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RESUMEN
Este estudio analiza la aplicacion de la metodologia BIM en el proyecto de construccion
del Moédulo de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de Jaén, con el objetivo de
identificar interferencias y evaluar la variacion de costos y tiempos. La investigacion es
de tipo basica, descriptiva, no experimental y con enfoque cuantitativo. Se utilizé Revit
2023 para el modelado tridimensional y Navisworks Manage 2023 para la deteccion de
interferencias. Los objetivos especificos fueron modelar el Mddulo de Ingenieria Civil
utilizando BIM, identificar interferencias entre especialidades, y determinar las
variaciones de costo y tiempo en el proyecto. Como resultado, se identificaron 1,514
interferencias, de las cuales el 39.10% ocurrieron entre las especialidades de Arquitectura
y Estructuras. La aplicacion de BIM permitié una reduccion de S/ 196,797.23 en los
costos directos y una disminucion de 23 dias en el cronograma de ejecucion, pasando de
236 a 213 dias. En cuanto a la comparacion entre los resultados obtenidos mediante BIM
y los establecidos en el expediente técnico, se logro un ahorro del 2.87% en los costos y
una reduccion del 9.75% en el tiempo del proyecto. Se concluyo que la implementacion
de la metodologia BIM en la construccion del Modulo de Ingenieria Civil permitié una
optimizacion significativa tanto de los costos como del tiempo del proyecto. Los
resultados obtenidos superaron las expectativas iniciales, demostrando la eficacia de BIM

para mejorar la gestion y ejecucion de proyectos de construccion.

Palabras clave: BIM, interferencias, costos, tiempo, y Navisworks.
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ABSTRACT
This study analyzes the application of the BIM methodology in the construction project
of the Civil Engineering Module of the National University of Jaén, with the objective of
identifying interferences and evaluating the variation of costs and time. The research is
basic, descriptive, non-experimental and with quantitative approach. Revit 2023 was used
for the three-dimensional modeling and Navisworks Manage 2023 for the interference
detection. The specific objectives were to model the Civil Engineering Module using
BIM, identify interferences between specialties, and determine cost and time variations
in the project. As a result, 1,514 interferences were identified, of which 39.10% occurred
between the Architecture and Structures specialties. The application of BIM allowed a
reduction of S/ 196,797.23 in direct costs and a reduction of 23 days in the execution
schedule, from 236 to 213 days. In terms of the comparison between the results obtained
with BIM and those established in the technical file, a 2.87% savings in costs and a 9.75%
reduction in project time were achieved. It was concluded that the implementation of the
BIM methodology in the construction of the Civil Engineering Module allowed a
significant optimization of both costs and project time. The results obtained exceeded the
initial expectations, demonstrating the effectiveness of BIM in improving the

management and execution of the project.

Keywords: BIM, interference, costs, time, and Navisworks.



10

I. INTRODUCCION

1.1.  Situacion Problematica

A nivel internacional, los proyectos de construccion enfrentan desafios que se
relacionan con la eficiencia y la variacion de costos y tiempos. El informe presentado en
2020 por McKinsey Global Institute, sefiala que las grandes obras de construccion
presentan deficiencias en los expedientes técnicos, asimismo suelen aumentar los costos
en un 20% y los plazos de ejecucion en un 30% (McKinsey Global Institute, 2020). Estas
deficiencias no solo se muestran en pérdidas financieras relevantes, sino que también
influyen en la calidad y seguridad de las construcciones, es por ello que la falta de
precision en los expedientes técnicos y la ineficiencia en la planificacion del tiempo son
problemas que a menudo obstaculizan el progreso de las obras. Es por ello que el retraso
innecesario en la entrega del proyecto es una causa constante de confusiones en los
proyectos de construccion, con particularidad en paises subdesarrollados, como es el caso
de Malasia donde el 80 % de las obras contratadas experimentan excesos de tiempo (Ling,

2021).

A nivel Nacional, la construccién afronta desafios relacionados con Ia
planificacion y ejecucion de obras, es decir los proyectos de construccion en el pais
presentan problemas de sobrecostos, con un promedio de incremento del 15% al 20%
sobre el presupuesto inicial, y retrasos significativos en los plazos de ejecucion (MVCS,
2020). La deficiencia de los expedientes técnicos, se da por la frecuencia de errores y
omisiones debido a la falta de integracion y coordinacion adecuada entre las diferentes
disciplinas involucradas en los proyectos de construccion. Este problema esta presente en
proyectos de infraestructura publica, donde la transparencia y la eficiencia son esenciales
para el uso adecuado de los fondos publicos (Peru21, 2022). Tal es el caso del expediente

técnico de la I.E Victor Francisco Rosales Ortega en la ciudad de Pachitea, Piura, que por
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su mala elaboracion gener6 un gasto adicional de mas de 467 mil soles (Municipalidad

Provincial de Piura, 2023).

A nivel local, los proyectos de construccion, especialmente en zonas urbanas
como Jaén, su problemadtica estad relacionada con la gestion del tiempo y los costos. Un
informe del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) en 2022, afirma que la
infraestructura publica presenta deficiencias en el expediente técnico (presupuesto y
planificacion de obra) y en la coordinacion de las diferentes fases del proyecto (GRC,
2022). Sostiene la Prensa Marafion en 2022 que el 65% de las instituciones publicas
experimentan conflictos significativos en su estructura fisica en la ciudad de Jaén, no
dejando de lado las otras obras publicas recién construidas en la ciudad como el Hospital
General de Jaén (Prensa Marafion, 2022). Asimismo, no existe en su mayoria una
evaluacion de las estructuras, anterior a su ejecucion y que a su vez pasan a esta etapa con
disefios poco favorables y con interferencias entre especialidades, esto obliga a la empresa
ejecutora tener que revisar y rectificar el disefio, lo cual demanda de tiempo y dinero, de
tal modo que no entrega el proyecto en el plazo establecido y tiende a solicitar

ampliaciones.

A causa de la aplicacion de metodologias tradicionales para el caso de estudio, la
informacion de la interaccion de las especialidades es casi nula, lo cual altera el nimero

de interferencias y genera variaciones en los costos y tiempos.

En efecto la aplicacion de metodologia actualizada, agiliza el proceso constructivo
por la identificacion de interferencias, garantizando que el expediente técnico evite

sobrecostos y ampliaciones de plazos.
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1.1.1. Problema de Investigacion

(En qué medida la aplicacion de la metodologia Building Information Modeling

(BIM) permite indentificar interferencias y determinar la variacion de costo y
tiempo en el Modulo de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de Jaén, Jaén

—2024?

1.2.  Justificacion

El desarrollo de la tecnologia ha influido significativamente en la implementacién
de herramientas como Revit y Navisworks Manage 2023, que son utilizadas por su
capacidad para el modelado tridimensional y la deteccidon de interferencias durante la
etapa de disefio y planificacion de un proyecto. Estas herramientas buscan maximizar la
eficiencia de recursos, minimizar riesgos y garantizar la entrega puntual del proyecto,
contribuyendo al desarrollo sostenible de la educacion y el sector constructivo al facilitar

una gestion mas eficiente y precisa durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Desde una perspectiva econdmica, la implementacion de metodologias
tradicionales en los proyectos de construccion resulta ser costosa e ineficiente debido a
diversos factores. Por esta razon, la adopcion de nuevas metodologias y herramientas,
como BIM, es crucial para que las empresas logren optimizar recursos econdomicos,
reducir costos y resolver problemas estructurales, asegurando asi una ejecucion mas

eficiente y rentable.

En el ambito social, el nivel de riesgo en la etapa de construccion y
funcionamiento de un proyecto aumenta considerablemente cuando no se realiza un
disefio estructural eficiente. La aplicacion de herramientas BIM permite desarrollar

disefios estructurales mas seguros, lo que no solo optimiza los recursos del proyecto, sino
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que también garantiza la seguridad de los ocupantes y trabajadores de la edificacion,

contribuyendo a la proteccion de la vida humana.

Ademas, el uso de BIM aporta al desarrollo sostenible de los proyectos. Al
permitir un modelado digital detallado, BIM facilita la optimizacién de recursos y la
reduccién del desperdicio de materiales a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto
favorece la eficiencia energética, al identificar y corregir posibles fallas en la etapa de
disefio antes de la ejecucion. Asimismo, el enfoque integrado de BIM ayuda a reducir el
impacto ambiental de la construccién, promoviendo soluciones que disminuyen el
consumo de energia, las emisiones de CO2 y el uso de recursos no renovables. De esta
manera, BIM no solo mejora la calidad del proyecto, sino que también apoya los objetivos
de sostenibilidad al fomentar practicas mas responsables y ecoldgicas en el sector de la

construccion.

1.3.  Hipotesis
La aplicacion de la metodologia Building Information Modeling identificara

1500 interferencias y una variacion del 5% del costo y tiempo en la Universidad

Nacional Jaén, Jaén 2024.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Aplicar la metodologia Building Information Modeling para la identificacion de

interferencias y variacion de costo y tiempo. Caso de Estudio: Universidad Nacional Jaén,

Jaén, 2024.
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1.4.2. Objetivos Especificos

e Modelar el Mddulo de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional Jaén
mediante la metodologia Building Information Modeling.

e Identificar las interferencias entre especialidades utilizando el Software
Navisworks Manage 2023 en el Modulo de Ingenieria Civil de la Universidad
Nacional Jaén.

e Determinar el nuevo costo y tiempo del Mddulo de Ingenieria Civil de la
Universidad Nacional Jaén.

e Comparar los resultados obtenidos mediante la aplicacion de BIM vy los

establecidos en el expediente técnico.

1.5. Antecedentes de la investigacion

1.5.1. Anivel internacional

Nadeem, A., Hossain, M.A., & Kim, J.R. (2022) en su investigacion plantearon
como objetivo integrar la Realidad Aumentada (AR) con BIM para mejorar la gestion de
proyectos en términos de costo y tiempo. Su metodologia que utilizaron tuvo un enfoque
cualitativo y cuantitativo. En sus resultados establecieron que la integracion de AR y BIM
mejora la deteccion de interferencias y la gestion de proyectos en términos de costo y
tiempo utilizando herramientas como Revit y Navisworks que facilitan realizar los
procedimientos modelacion e identificacion de conflictos respectivamente. Concluyeron
que AR y BIM juntos ofrecen una precision significativa en la deteccion de conflictos y

la optimizacion de recursos en los proyectos de construccion.

Sepanta et al.;(2022) en su investigacion establecieron como objetivo gestionar el

costo y el cronograma de los proyectos de construccion mediante tecnologias BIM,
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estableciendo como caso de estudio a un edificio. La metodologia tuvo un enfoque
cuantitativo y cualitativo. Los resultados indicaron que la utilizacion de técnicas
modernas de gestion de proyectos incluyendo la tecnologia BIM y el software Revit
permitiria a los gerentes de proyectos, calcular el costo y cronograma de sus proyectos
con mayor precision y evitando errores, ademas confirmaron que el software Revit podria
ayudar a los ingenieros Civiles a evaluar el presupuesto y tiempo necesario para realizar
el proyecto con menos esfuerzo tiempo y costo. Concluyeron que el software Revit

ofrecid una precision mas significativa en la precision del modelado.

Dos Santos et al., (2023) en su articulo de investigacion plantearon como objetivo
aplicar la metodologia BIM para evitar sobrecostos y errores constructivos en un proyecto
residencial. Aplicd una metodologia de investigacion con enfoque descriptivo, mediante
el uso de softwares Autodesk Revit 2021 y Autodesk Navisworks 2021. Como resultado
obtuvieron un total de 145 interferencias, de los cuales 80 de ellas fueron en la interaccion
de vigas con tuberias. Concluyeron que el uso de los softwares Revit 2021 y Navisworks
2021 contribuyen con identificacion de inconsistencias que de haber sido ejecutadas

causaban retraso y pérdidas econdmicas.

Elhusseiny et al., (2021) en su investigacion establecieron como objetivo
investigar el retraso en la duracion y el costo de un edificio multifamiliar en Egipto.Su
metodologia fue no experimental, mediante el uso de Revit y Navisworks (v20). Lo cual
resultd que, de la integracion de especialidades, se aprecia el retraso de la mayoria de
interferencias que es de 1 a 2 dias, origind un nuevo cronograma de 520 dias, asimismo,
se dio un ahorro neto total en costos asociados 302.400 EGP. Concluyeron que la
aplicacion de softwares BIM nos brinda datos concisos sobre retrasos y costos adicionales

en la ejecucion de una obra.
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Chahrourt et al.,, (2021) en su investigacion establecieron como objetivo
simplificar el desarrollo del andlisis de costo-beneficio mediante la deteccion de
conflictos con BIM de una infraestructura industrial. Para lo cual utilizaron una
metodologia de investigacion cualitativa e inductiva, mediante el uso del software
Navisworks y Revit. Asimismo, resultd en la identificacion de costos por cada
interferencia, un ahorro aproximado de $15 275 000. Respecto a ello concluyeron que el
ahorro obtenido representa cerca el 20% del valor del contrato (75 millones USD)
asimismo afirmaron que el modelamiento en Revit permite incluir mas factores para la
complejidad del disefio logrando generar un analisis completo que incluya no solo el

sobrecosto, sino la disminucién de errores.

1.5.2. A nivel nacional

Coronel (2023) en su investigacion tuvo como objetivo realizar una evaluacion
técnica-econdomica con herramientas BIM a la Institucion Educativa San Juan Bautista.
La metodologia usada fue el modelamiento de las 4 especialidades, elaboracion del nuevo
presupuesto y cronograma de ejecucion de obra, utilizando el software Autodesk Revit
2021. Tuvo como resultados que el costo directo del proyecto segun el expediente técnico
fue de S/. 2,430,904.35, mientras que, con Revit, se obtuvo un presupuesto de S/.
2,363,333.06, es decir existe una variacion de S/.67,571.29. Asimismo, el tiempo de
programacion de ejecucion de obra con CAD resulta de 210 dias calendarios, mientras
que con Revit se obtiene 200 dias calendarios. Concluy6 que se el uso del software Revit

2021 permiti6 un ahorro del 2.78% y la disminucién del 4.8% dias calendario.

Suarez (2023) en su investigacion tuvo como objetivo optimizar el presupuesto de
construccion para el proyecto Vivienda VIS mediante la implementacion la metodologia

BIM. Cuya metodologia de trabajo fue de tipo aplicada, descriptiva. Inicialmente se
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realizd un isométrico con el software Revit 2022, luego se identifico Ilas
incompatibilidades de las especialidades, originando un nuevo presupuesto y cronograma
de obra. Como resultado, al realizarse el disefio con BIM el presupuesto de obra fue de
S/. ¢, mientras que de forma tradicional se obtuvo S/. 17,720,488.969, debido a una
variacion de 392.3 en el metrado. Concluyd que al aplicar la Metodologia BIM, se
reducen los fallos, mejorando la eficiencia a través de una labor completa, existiendo asi

una variacion del costo menor al 1%.

Montoya & Llave (2022) en su investigacion plantearon como objetivo detectar
las interferencias e incompatibilidades aplicando instrumentos BIM en el hospital
Antonio Caldas Dominguez. La metodologia usada fue no experimental y consistio
inicialmente en el analisis previo de los planos con AutoCad, luego con el software Revit
2020 se realizo el modelamiento tridimensional, posteriormente se identificd las
interferencias con Navisworks Manage 2021 y finalmente se proceso los datos con el
software IBM SPSS statistics. Como resultado se obtuvo un total de 82 interferencias y 2
incompatibilidades, siendo Estructuras la especialidad mas relevante con 55
interferencias. Concluy6 que tras el analisis del total de interferencias detectadas con el
software Navisworks Manage 2021, se obtuvo el 1%, 67% y 32% en las especialidades

de arquitectura, estructuras y MEP respectivamente.

Llanque (2021) en su investigacion planteo como objetivo optimizar el costos
aplicando la metodologia BIM en el presupuesto del Hotel Tacna Heroica. La
metodologia empleada fue cuantitativa con enfoque no experimental. Inicialmente, se
realiz6 el modelo tridimensional con el software Revit 2019. A partir de ello, se elaboro

el nuevo presupuesto con el mismo instrumento para luego comparar los datos obtenidos
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con los existentes del expediente técnico mediante Microsoft Excel. Como resultado se
obtuvo que el costo BIM es de s/ 619126,04 a comparacion del expediente tecnico que
es de s/ 649108,90 teniendo una variacion de s/ 29982,85. Concluy6 que usando Revit
se logré optimizar los costos del proyecto en un 8.03% y un 3.69% en las especialidades
de Estructuras y Arquitectura respectivamente, lo que representa un ahorro del 4.62%

respecto al expediente técnico.

Ventura (2021) en su investigacion planteo como objetivo detectar las
interferencias en la integracion multidisciplinaria en un centro médico del Villa el
Salvador. Cuya metodologia de investigacion fue no experimental con un enfoque
cualitativo, consistio inicialmente en la vinculacion de los planos de AutoCAD en el
software Revit , para su posterior modelamiento. Luego se importé en el software
Navisworks identificando las interferencias y posteriormente procesar los datos. Resultd
un total de 1258 interferencias , destacando 563 interferencias en la interaccion de las
especialidades de Estructuras vs Sanitarias , donde 89 de ellas se consideran de alto
impacto . Concluy6 que Revit permite obtener un disefio en 3 dimensiones que facilita la
odentificacion de interferencias con el software Navisworks , diagnosticando asi el 47%
en especialidad de EST vs IISS. Permitié un ahorro de S/ 10,175.06 y disminuy6 2

semanas de retraso.

1.5.3. Anivel regional y local

Brito (2023) en su proyecto planteé como objetivo determinar la influencia de la
metodologia BIM y la ingenieria de valor en la etapa de disefios de proyectos
inmobiliarios. Su metodologia de investigacion fue de tipo no experimental, la cual

consistio en efectuar un modelamiento con el uso del software Revit 2022 permitiendo el
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analisis de la ingenieria de valor, asimismo se plantearon dos alternativas de solucién
compatibles con el proyecto respecto a sus procesos y disminucion de costos. De acuerdo
a los calculos se obtuvo como resultado que mediante la ingenieria de valor (alternativa
1) se obtuvo un costo de 1 645 012.82 soles y aplicando BIM (alternativa 2), se obtuvo
un costo de 1 440 956.81 es decir se ahorrd 204 056.01 soles. Concluy6 que la aplicacion
de BIM en el proyecto inmobiliario permitid la creacion visual representativa para evaluar

los cambios del diseflo y mejorar el costo ya que permitié un ahorro equivalente al 12 %.

Cabrera (2023) en su proyecto de investigacion presentd como objetivo plantear
un proceso durante la fase definitiva y elaboracion de documentos técnicos para
expediente empleando metodologia VDC/BIM, ademads de la programacion visual. Su
metodologia se basé en el uso del software Revit 2020 para modelar los modulos que
componen la aldea infantil con un nivel de detalle (LOD) 350, a partir de los planos
virtuales en version DWG del expediente técnico. Como resultado obtuvo que, de las
1255 partidas analizadas, 129 de ellas no presentan variacion en el metrado y pertenecen
a la especialidad de instalaciones sanitarias. Concluy6 que la especialidad con mayor
sobrestimacion en el costo fue la de Estructuras por S/. 362,370.65 o -13-44 % y la mas

subestimada fue la especialidad de Arquitectura por S/.326,075.34 o0 14.09%.

Yopla & Zavaleta (2021) en su investigacion plantearon como objetivo identificar
las interferencias que ocasionan una variacion presupuestal aplicando la metodologia
BIM en el Mercado de Abastos — Los Bafios del Inca. La metodologia de investigacion
fue aplicada ya que iniciaron por solicitar permisos y entrega del expediente para fines de
investigacion, luego procedieron con la revision y analisis del contenido, para

posteriormente recolectar datos y crear el modelado usando la herramienta BIM Revit
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2020 a un nivel de detalle (LOD) 200 y por ultimo identificar las interferencias usando
Navisworks Manager. Obtuvieron como resultado, la deteccion de 55 incompatibilidades,
8 interferencias, 63 errores parciales y un costo actualizado de S/. 2,169,150.44.
Concluyeron que el uso de Revit permite un presupuesto preciso ya que se pudo apreciar
una variacion del costo en un 2.84 % respecto al inicial que fue S./2,107,541.75, mientras
que Navisworks permitid determinar la incidencia de incompatibilidades en las
especialidades, 52% en arquitectura, 41% en estructuras y 7% en MEP (Mecanicas,

Eléctricas y Plomeria).

Cabrera (2021) en su investigacion presentd como objetivo la optimizacion de
costos y tiempo en una vivienda multifamiliar aplicando BIM en Cajamarca. Para ello se
aplicé una metodologia y enfoque no experimental, el estudio se desarrolld en primer
lugar encuestando a profesionales sobre el uso del BIM en Peru, luego se revisaron y
midieron planos de la vivienda, asimismo se elaboraron presupuestos y cronogramas en
S10y Project, a partir de ello se aplicé el software BIM Autodesk Revit version estudiante
para evaluar costos y tiempos; como resultado obtuvo que la ejecucion de BIM con otros
procesos hizo posible disminuir las extensiones en el gasto en un 66 % cuando se compara
con una metodologia tradicional. Concluyo que la aplicacion de la metodologia BIM
reduce los gastos y tiempos en una vivienda multifamiliar, debido a la integracion de las

especialidades, potenciando la productividad y viabilidad en un 9%.

Herrera (2020) en su investigacion, su objetivo fue determinar de qué forma
BIM puede encontrar los conflictos en la etapa definitiva de un proyecto constructivo.
su metodologia tiene un alcance descriptivo, con disefio no experimental y enfoque

cuantitativo puesto que realiz6 un modelado en Autodesk Revit Structure 2018 con un
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nivel de detalle (LOD) 300 a partir de planos CAD, para posteriormente detectar las
interferencias en el Navisworks Manage 2018. Obtuvo como resultado un total de 1706
interferencias entre el cruce de especialidades. Concluyo6 que el mayor nimero de
interferencias se detectd en el grupo de estructuras e instalaciones eléctricas con 805,

representando un 47% del total.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1.  Ubicacion Geografica
El area de estudio (Universidad Nacional de Jaén) estd ubicada en el tramo Jaen-
San Ignacio Km 24 Sector Yanuyacu, distrito y provincia de Jaén, departamento de

Cajamarca (Ver Anexo 1)

2.2. Tipo De Investigacion

2.2.1. Segun su finalidad

La investigacion es basica debido a que se centra en el avance cientifico y en
ampliar el conocimiento tedrico, sin enfocarse directamente en aplicaciones o
consecuencias practicas inmediatas. Es més formal y busca generalizaciones que

contribuyan al desarrollo de teorias fundamentadas en principios y leyes (Barrutia, 2021).

2.2.2. Segun su alcance

La investigacion es descriptiva, ya que detalla el procedimiento de las
interferencias durante la etapa de disefio en una edificacion ubicada en el distrito y
provincia de Jaén, en la region de Cajamarca, utilizando la metodologia BIM (Ramos,

2020).

2.2.3. Segun su disefio

Se va a emplear un tipo de investigaciéon no experimental, debido a que se
analizard datos reales en torno al area de estudio (Ramos, 2021), que en este caso es el

Modulo de Ingenieria civil de la Universidad Nacional de Jaén.
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2.2.4. Segun su enfoque

Es una investigacion cuantitativa porque emplea la medicion numérica para
evaluar las interferencias en la etapa de disefio de una edificacion, utilizando la

metodologia BIM.

2.3. Poblacion y Muestra

2.3.1. Poblacion

Segun Arias & Covinos (2021), la poblaciéon se define como el conjunto de los

casos que cumplen con determinadas especificaciones particulares.

La poblacion de esta investigacion esta representada por todos los modulos de la

Universidad Nacional de Jaén.

2.3.2. Muestra

De acuerdo a Mucha et al. (2021)se puede definir a muestra como la porcion de
poblacion que se elige, de la cual se obtiene de manera efectiva la informacion necesaria
para llevar a cabo la investigacion, incluyendo las medidas y observacion de las variables

bajo estudio

Como parte de este estudio, se ha elegido el Mddulo de Ingenieria Civil, dado que
involucra la interaccion de todas las especialidades y es el Unico con cuatro niveles. La
seleccion de la Universidad Nacional de Jaén se fundamenta en su condiciéon como una

de las instituciones universitarias mas recientes de la provincia.

2.4. Linea de Investigacion

LI IC 03 — Gestion y Tecnologia
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2.5. Variables

Variable independiente: Building Information Modeling (BIM)

Definicion conceptual:

Metodologia de trabajo colaborativa que permite la creacion y gestion de un
modelo digital tridimensional con informacion integrada, a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto de construccion. Esta metodologia permite simular, visualizar y analizar
aspectos fisicos y funcionales de un edificio, facilitando una mejor toma de decisiones en

disefio, construccion y operacion (Ciccone et al., 2023).

Definicion operacional:

BIM se aplica al modelado del Modulo de Ingenieria Civil de la Universidad
Nacional de Jaén, utilizando herramientas como Revit para la elaboracion del modelo
tridimensional y Navisworks Manage 2023 para la deteccion de interferencias entre
especialidades. Ademas, se analizan y comparan los resultados en términos de costo y
tiempo frente a lo establecido en el expediente técnico original, con el objetivo de

evidenciar los beneficios del uso de BIM en la gestion integral del proyecto.

Variable dependiente:

Definicion conceptual:

Interferencias: En el contexto de la construccion, las interferencias son conflictos
espaciales o de coordinaciéon que se producen entre los elementos de distintas
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones) dentro de un modelo
tridimensional. Su deteccidon anticipada permite evitar problemas durante la ejecucion

(Riveros, 2021).
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Costo: Es la estimacion o el valor monetario total requerido para ejecutar un

proyecto, incluyendo materiales, mano de obra, equipos y otros recursos (PMI, 2021).

Tiempo: Hace referencia al plazo o duracién total estimada para la ejecucion de

las actividades de un proyecto, desde su inicio hasta su culminacion (PMI, 2021).

Definicion operacional:

Se evalua a partir de la aplicacion del modelo BIM en el Mdédulo de Ingenieria
Civil de la Universidad Nacional de Jaén. Se identifican las interferencias mediante el
software Navisworks Manage 2023, que permite detectar conflictos entre las
especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones. A partir de los resultados, se
estima el nuevo costo y el nuevo tiempo de ejecucion del proyecto, comparandolos con
los valores establecidos en el expediente técnico inicial para analizar el impacto de la

metodologia BIM en estos tres aspectos fundamentales del proyecto.

La Tabla 1 presenta la relacion entre el problema, los objetivos, la hipotesis y las
variables del estudio, con el proposito de evidenciar la coherencia metodologica de la

investigacion.



Tabla 1
Matriz de consistencia

APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO.
CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN, 2024

PROBLEMA OBIETIVO HIPOTESIS OPERACIONALIZACION DE VARIABLES METODOLOGIA
Problema general Objetivo general Hipotesis general Variable Dimension Indicador Instrumep,to Disefio
de medicion
t”[llirtlo?il;(l:olgnizdlg?lillziizllclilcf}:;lngfioli ‘ ) . La aplica9ic')n c}e !a Tipo de inyestigacién:
Modeling  (BIM) permite Aplicar la metodologia Building metodologia Building Variable aplicada
indentificar interferencias y Information Modeling para la Information Modeling independiente: Revit Nivel de
determinar la variacion de costo y identificacion de interferencias y identificara 1500 Buildin ’ Naviswc;ks Modelado e Software investigacion:
tiempo en el Modulo de  variacion de costo y tiempo. Caso de interferencias y una Inf t‘g Delphi > integracion BIM Descriptivo
Ingenieria Civil de la Universidad  Estudio: Universidad Nacional Jaén,  variacion del 5% del costo y M r&(;l_‘ma ;;)?M ciphun express Disefio de la
Na;a(;r:{i’l de Jaén, Jaén Jaén, 2024. tiempo en la Universidad odeling (BIM) investigacion:
- ’ Nacional Jaén, Jaén 2024. Cuantitativo
Problema especifico Objetivos especificos Hipotesis especificas Variable
Modelar el Modulo de Ingenieria #de Poblacion: Todos los
Civil de la Universidad Nacional interferencias, Registros modulos de la
Jaén mediante la metodologia clasificacion de € Universidad Nacional
Building Information Modeling interferencias de Jaén.
Identificar las interferencias entre
especialidades utilizando el . . ,
Softwa[:re Navisworks Manage 2023 . Diferencia entre APU Muestrq: MOdl.ll(.) de
. - . Conflictos entre costos Ingenieria Civil.
en el Modulo de Ingenieria Civil de Variable disciplinas en el
la Universidad Nacional Jaén. dependiente: rg odelo
D . . Interferencias, > Instrumentos:
eterminar el nuevo costo y tiempo . presupuesto, . .
del Modulo de Ingenieria Civil de la costo, tiempo. ronogram: *Fichas de registro y
g cronograma. S
Universidad Nacional Jaén. observacién.
Comparar los resultados obtenidos # d e'dlas Gantt * Revit 2023
mediante la aplicacion de BIM y los optimizados » Navisworks
establecidos en el expediente Manage2023

técnico

» Excel version 16.0
* Delphin Express
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2.6. Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos

2.6.1. Técnica

En este estudio, se empled la observacion directa y el andlisis como métodos
principales de recoleccion de datos. A través de la observacion, se identificaron
interferencias durante la fase de disefo, utilizando la metodologia BIM, lo cual permitié
obtener informacion relevante para abordar el problema de investigacion. Se llevo a cabo
el modelado tridimensional de la construccion familiar mediante el uso del software Revit
2023, empleando como base los planos virtuales proporcionados en formato AutoCAD
para las especialidades de arquitectura, estructuras, asi como instalaciones sanitarias y
eléctricas, en sus respectivas vistas de planta, corte y detalles. Para la deteccion de
posibles interferencias, se utiliz6 la herramienta Navisworks 2023, lo que facilito la

identificacion de conflictos entre los diferentes elementos del proyecto.

2.6.2. Instrumentos

Se empleara los siguientes softwares:

e Revit 2023
e Navisworks Manage2023
e Excel version 16.0

e Delphin Express

Por otro lado, se utilizara la Guia técnica BIM para edificaciones e infraestructura
para edificaciones e infraestructura publica, establecida por el ministerio de economia y

finanzas MEF, en el ano 2023.
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2.7.  Procedimiento de investigacion

2.7.1. Parametros técnicos para BIM (REVIT — NAVISWORKS)

Preparacion y Exportacion de Modelos desde Revit

El primer paso en el proceso de modelado es configurar las vistas 3D de cada
disciplina en Revit, como la estructura, la arquitectura y los sistemas MEP (mecénicos,
eléctricos y de plomeria). Esto permitird identificar con claridad las areas relevantes para
la deteccion de interferencias. Posteriormente, los modelos de cada disciplina deben ser
exportados en formato NWC (Navisworks Cache) utilizando la funcion "Exportar a
Navisworks". Es importante asegurarse de que cada archivo NWC esté correctamente
guardado en la misma ubicacion que el archivo original para garantizar que cualquier

actualizacion futura se refleje en Navisworks de manera correcta.

Configuracion en Navisworks

Una vez que los archivos NWC estan listos, se debe crear un proyecto NWF
(Navisworks Federation) en Navisworks Manage. En este proyecto, se importan los
archivos NWC exportados desde Revit, manteniendo la jerarquia y ubicacion de los
archivos. Para facilitar la organizacion y analisis de los modelos, es recomendable agrupar
los elementos en "Sets" (conjuntos) légicos, como "Estructural", "MEP", y
"Arquitectura". De esta forma, se puede gestionar de manera mas eficiente cada disciplina

y su respectiva deteccion de interferencias.

Configuracion de la Deteccion de Interferencias (Clash Detective)

En Navisworks, se debe acceder a la herramienta "Clash Detective" desde la

pestafia "Home" y crear una nueva prueba de interferencia. A cada prueba se le asigna un
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nombre descriptivo, como "Estructura vs. MEP", y se seleccionan los "Sets" o elementos
a comparar, por ejemplo, los modelos estructurales y MEP. En la configuracion, se
pueden definir varios parametros clave como el tipo de interferencia ("Hard Clash" para
intersecciones fisicas, "Soft Clash" para violaciones de espacios de seguridad) y la
tolerancia, que determina la distancia minima para que una interferencia sea considerada
significativa. Ademas, se pueden establecer reglas para ignorar interferencias menores o

no criticas.

Ejecucion y Analisis de Resultados

Una vez configuradas las pruebas, se puede proceder a ejecutar la deteccion de
interferencias. Navisworks analizara los modelos y generard una lista de interferencias
detectadas. En la pestafia "Results", los resultados se presentan de manera detallada, lo
que permite clasificar las interferencias segin su gravedad, ubicaciéon o disciplina
involucrada. Al seleccionar una interferencia en la lista, el modelo 3D resalta la ubicacion
exacta de la interferencia, facilitando su visualizacion y resolucion. Ademads, se pueden
generar informes detallados con los resultados de la prueba, los cuales incluyen

identificadores Unicos de las interferencias, descripciones y capturas del modelo.

Resolucion y Seguimiento

Tras la deteccion de interferencias, se debe asignar la responsabilidad de resolver
cada interferencia al equipo o disciplina correspondiente. Las modificaciones necesarias
se realizan en los modelos de Revit y, una vez completadas, se debe reejecutar la prueba
de interferencia en Navisworks para verificar que las interferencias se han resuelto y que
no han surgido otras nuevas. Finalmente, se debe mantener un registro actualizado de
todas las interferencias detectadas y su estado, asi como las acciones tomadas para su

resolucion, lo que permite un seguimiento adecuado y la mejora continua del modelo.
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2.7.2. Modelado del caso de estudio mediante la metodologia Building Information
Modeling
Mediante el uso del software Revit 2023 y teniendo en cuanta la informacion
establecida en el expediente técnico, se realizd el modelado del proyecto en sus 4

especialidades: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias y eléctricas.

La figura 1 muestra diferentes niveles de desarrollo de un modelo (LOD), que van
del LOD 100 al LOD 500. Cada nivel describe el grado de detalle y precision en la
representacion grafica y no grafica de los elementos en un proyecto de construccion. A
medida que se avanza en los niveles, aumenta la precision y la cantidad de informacion,
desde la simple existencia y dimensiones aproximadas.

Figura 1

Nivel de LOD empleado en el estudio

En el estudio desarrollado el nivel de LOD fue de 300, como requerimiento para

desarrollar los planos del expediente y verificar las interferencias entre ellos.

En la figura 2 se identifica el nivel de LOD en el proyecto desarrollado,

describiendo medidas, capas y materiales. Asi mismo, muestra un plano de una columna
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estructural en un edificio, con detalles sobre su ubicacion, dimensiones y el nivel de
referencia. Se especifican cotas y el tipo de material utilizado, ademés de informacién
sobre el nivel base y superior.

Figura 2
LOD 300 en el proyecto

La Figura 3 muestra el modelo tridimensional de la estructura, utilizado como base

para el andlisis de interferencias con otras especialidades.

Figura 3

Vista 3D de la estructura
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2.7.2.1. Modelado de las especialidades
— Paso 1: Importar los planos del proyecto (arquitectura, estructuras,

instalaciones sanitarias y eléctricas) en el software Revit. (Ver desde

Anexo 2 al Anexo 5)

La Figura 4 presenta vistas en planta y corte de la especialidad de Arquitectura de
la Facultad de Ingenieria Civil, modelada en Revit. A la izquierda se observa el corte
vertical del edificio, donde se aprecian las distribuciones de las plantas y el disefo
estructural, mientras que a la derecha se muestra la planta general con la disposicion de

los espacios interiores.

Figura 4

Vista en corte y planta de la arquitectura de la facultad de Ing. Civil con Revit

La Figura 5 presenta vistas en planta y corte de la especialidad de Estructuras de
la Facultad de Ingenieria Civil, modelada en Revit. A la izquierda se observa el corte
vertical de la estructura, donde destacan los elementos principales como las columnas y
los pisos, mientras que a la derecha se presenta la planta estructural, en la que se aprecian

las distribuciones de las columnas y las estructuras horizontales.
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Figura 5
Vista en corte y planta de la estructura de la facultad de Ing. Civil con Revit

La Figura 6 presenta vistas en planta y corte de la especialidad de Instalaciones
Eléctricas e Instrumentacion (IIEE) de la Facultad de Ingenieria Civil, modelada en Revit.
A la izquierda se observa el corte de las instalaciones a través de las diferentes plantas,
detallando la distribucion de las redes eléctricas, mientras que a la derecha se muestra la
planta de estas instalaciones, donde se distinguen los puntos de conexidn y los recorridos

de las tuberias y cables dentro del edificio.

Figura 6

Vista en corte y planta de las IIEE de la facultad de Ing. Civil con Revit

La Figura 7 presenta vistas en planta y corte de la especialidad de Instalaciones
Eléctricas e Instrumentacion (IIEE) de la Facultad de Ingenieria Civil, modelada en Revit.

A la izquierda se aprecia el corte que revela la distribucion de las conexiones eléctricas a
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lo largo de las plantas del edificio, mientras que a la derecha se observa la planta con el

recorrido de cables, interruptores y equipos eléctricos representados con distintos colores.

Figura 7

Vista en corte y planta de las IIEE de la facultad de Ing. Civil con Revit

— Paso 2: Creacidon de modelos tridimensional (3D) de cada especialidad.
A continuacion, se presentan los 3D de las especialidades estudiadas de la

facultad de Ing. Civil en las figuras del 8 al 11.

La Figura 8 presenta el modelo tridimensional de la especialidad de Arquitectura
de la Facultad de Ingenieria Civil, elaborado en Revit para la deteccion de interferencias.
Este modelo representa un edificio de varios niveles, en el que se distinguen las fachadas,
ventanas y la disposicion de los elementos arquitectonicos, permitiendo una visualizacion

completa y precisa de su configuracion espacial.
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Figura 8
Modelo 3D Arquitectura Revit

La Figura 9 presenta el modelo tridimensional de la especialidad de Estructuras
de la Facultad de Ingenieria Civil, elaborado en Revit para la deteccion de interferencias.
El modelo destaca la distribucion de los elementos estructurales principales, como
columnas, vigas y soportes, representados sin detalles arquitectonicos de acabado para
centrarse exclusivamente en la configuracion estructural del edificio.

Figura 9
Modelo 3D Estructura Revit
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La Figura 10 presenta el modelo tridimensional de la especialidad de Instalaciones
Sanitarias (IISS) de la Facultad de Ingenieria Civil, elaborado en Revit para la deteccion
de interferencias. El modelo muestra de forma tridimensional el sistema de distribucién
sanitaria, incluyendo las tuberias, conexiones y accesorios, representados con distintos
colores para facilitar su visualizacion y andlisis, permitiendo apreciar claramente la

disposicion y el recorrido de las redes dentro del edificio.

Figura 10
Modelo 3D 1ISS Revit

La Figura 11 presenta el modelo tridimensional de la especialidad de Instalaciones
Eléctricas e Instrumentacion (IIEE) de la Facultad de Ingenieria Civil, elaborado en Revit
para la deteccion de interferencias. El modelo muestra de manera detallada los sistemas
eléctricos e instrumentales del edificio, incluyendo cables, conexiones y equipos,
representados en un esquema técnico que facilita la visualizacion y el andlisis de su

disposicion espacial.



37

Figura 11
Modelo 3D IIEE Revit

2.7.3. Identificacion de interferencias y variacion de costo y tiempo mediante la

metodologia Building Information Modeling

Los procesos de deteccion de interferencias ya no se limitan inicamente a
identificar conflictos entre especialidades, sino que ademas permiten aprovechar los
datos que genera el modelo para mejorar la toma de decisiones y la coordinacion
interdisciplinaria como también reducir riesgos en costos y plazos, este enfoque resulta
relevante en el uso de software como Revit y Navisworks, los cuales, en conjunto con
Delphin Express, no solo facilitan la identificacion temprana de interferencias, sino
también el andlisis del impacto que estos tienen en el cronograma y presupuesto del

proyecto. Autodesk University (2024)

2.7.3.1. Identificacion de interferencias
Una vez culminado el modelamiento se exporta el modelo de cada especialidad
en formato NWC desde Revit para ser cargado en Navisworks , para mayor detalle

revisar Anexo 7.

Configuracion en Navisworks
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e Configurar las propiedades visuales de cada especialidad, asignando un
color distinto a cada una para facilitar su visualizacion.

e Utilizar la herramienta Clash Detective en Navisworks para realizar la
deteccion de interferencias entre las diferentes especialidades
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas).

e Configurar las pruebas de interferencias, estableciendo una tolerancia
adecuada (por ejemplo, 0.05 m) y seleccionando el tipo de prueba estatica
para verificar posibles conflictos.

Ejecucion y analisis de resultados

— Paso 1: Ejecutar la prueba de interferencias para detectar cualquier
solapamiento o conflicto entre las especialidades modeladas, tal como
se muestra en la figura 12.

La Figura 12 presenta la visualizacion de interferencias entre especialidades en
un modelo BIM, utilizando el software Revit. A la izquierda se muestra la interfaz del
programa, donde se identifican las interacciones y conflictos entre los distintos sistemas
del proyecto (eléctricos, hidraulicos, estructurales, entre otros), mientras que a la
derecha se observa el modelo tridimensional del edificio, en el cual se localizan
graficamente los puntos de interferencia entre las diferentes especialidades del proyecto
de construccion.

Figura 12

Interferencias entre especialidades
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— Paso 2: Revisar los resultados generados por Navisworks, donde se
identifican las interferencias por especialidad, visualizandolas en el
modelo 3D con los colores asignados, como se presenta en la figura
13.

La Figura 13 presenta la visualizacion de una colision puntual entre elementos en
el modelo tridimensional. Se observa un conflicto entre un elemento de color rojo,
probablemente una viga, y otro de color verde, posiblemente una columna, evidenciando
su interferencia directa. Esta representacion forma parte del proceso de deteccion de
interferencias en el modelado BIM, permitiendo identificar y resolver problemas antes de
la ejecucion de la obra.

Figura 13
Colisién de elementos
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— Paso 3: Evaluar el impacto de las interferencias en el disefio y la
planificacion del proyecto, considerando su influencia en el costo y
tiempo de ejecucion.

Generacion de informes

e Paso 1: Configurar los parametros del informe en Navisworks, incluyendo
las especificaciones de las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y
los posibles conflictos identificados.

e Paso 2: Generar el informe detallado que incluird las interferencias
encontradas, las especialidades involucradas, y las medidas necesarias
para resolver dichos conflictos, como se evidencia en la figura 14.

La Figura 14 muestra un informe detallado de conflictos detectados entre
elementos en un modelo de construccion. En el informe, se identifican dos conflictos con
la distancia de interferencia, las descripciones de los elementos en conflicto, sus
identificaciones unicas, y las ubicaciones especificas de los puntos de conflicto.

Figura 14

Informe de conflictos
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La Figura 15 presenta los conflictos ordenados en el instrumento utilizado para el

presente estudio.

Figura 15
Registro de conflictos
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2.7.4. Determinacion de costo y tiempo
2.7.4.1. Costoy tiempo segun el expediente

En el expediente técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JAEN, se logro analizar de manera exhaustiva los planos que corresponden a la
especialidad de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, de la misma
manera el presupuesto y cronograma de obra, teniendo en cuenta las partidas y los

metrados que se efectuaron de una forma convencional.

Estructuras

En la Tabla 2 se detalla el costo de las partidas correspondientes a las estructuras
de la facultad de ingenieria civil, con un sub presupuesto total de S/ 3,935,696.14. La
distribucion porcentual de los costos respecto del total, incluye movimiento de tierras con
3.25%, obras de concreto simple con 1.55%, obras de concreto armado con 94.78% y
estructuras metalicas con 0.42%. Asimismo, se muestra que el tiempo total estimado para
la ejecucion de estas actividades es de 236 dias.

Tabla 2

Presupuesto y tiempo estimado de ejecucion de la especialidad de Estructura

Costo directo

Item Descripcion Tiempo (dias)
(S/.)
Estructuras facultad de ingenieria 236
01.02 civil
01.02.01 Movimiento de tierras 128,022.48 104

01.02.02 Obras de concreto simple 60,841.16 61
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01.02.03 Obras de concreto armado 3,730,224.07 219
01.02.04 Estructuras metalicas 16,608.43 12
Total 3,935,696.14 236

Arquitectura

En la Tabla 3 se presenta un resumen de las partidas correspondientes a la
arquitectura de la facultad de ingenieria civil, con un sub - presupuesto total de S/
2,042,673.39. La distribucion porcentual de los costos respecto del total, incluye muros y
tabiques de albaiiileria con 7.08%, revoques y revestimientos con 18.48%, cielo raso con
8.58%, pisos y pavimentos con 15.92%, zdcalos y contra zocalos con 4.51%, coberturas
con 8.16%, carpinteria de madera con 6.58%, carpinteria metalica con 5.25%, cerrajeria
con 0.61%, vidrios, cristales y similares con 7.57%, pintura con 7.71% y sefializacion y
seguridad con 0.23%,; Asimismo se muestra que el tiempo requerido para la ejecucion de
estas actividades es de 176 dias.

Tabla 3

Presupuesto y tiempo estimado de ejecucion de la especialidad de Arquitectura

ftem Descripcion Costo directo (S/.) Tiempo (dias)

Arquitectura  facultad de

02.01 ingenieria civil 17
02.01.01 npyrog y tabiques de albafileria 144,662.60 164
02.01.02 Revoques y revestimientos 377,521.98 67
02.01.03" Cielo raso 175,179.95 1

02.01.04 pigog y pavimentos 325,294.51 27
02.01.05 74calos y contra zdcalos 92,079.41 15
02.01.06 oberturas 166,582.61 20
02.01.07 Carpinteria de madera 134,341.95 33

02.01.08 Carpinteria metalica 107,183.61 42
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02.01.09 Cerrajeria 12,524.80 13
02.01.10 Vidrios, cristales y similares 154,688.49 17
02.01.11 pintura 157,570.22 69
02.01.12 v/ari0s 190,306.10 10
02.01.13 gefializacion y seguridad 4,737.16 23

Total 2,042,673.39 176

Instalaciones sanitarias

En la Tabla 4 se presenta un resumen de las partidas correspondientes a las
instalaciones sanitarias de la facultad de ingenieria civil, con un sub - presupuesto total
de S/ 216,550.28. La distribucioén porcentual de los costos respecto del total, incluye
aparatos sanitarios y accesorios con 40.88%, sistema de agua fria con 28.67%, sistema
contra incendio con 15.58% y desagiie y ventilacién con 14.17%. Asimismo, se muestra
que el tiempo estimado para la ejecucion de estas actividades es de 41 dias.

Tabla 4

Presupuesto y tiempo estimado de ejecucion de la especialidad de 1SS

item Descripcion Costo directo (S/.) Tiempo (dias)
Instalaciones sanitarias facultad
03.01 de ingenieria civil i
03.01.01  Aparatos sanitarios y accesorios 88,524.98 5
03.01.02  Sistema de agua fria 62,078.55 24
03.01.03  Sistema contra incendio 33,729.48 8
03.01.04 Sistema de drenaje pluvial 1,522.70 6
03.01.05 Desagiie y ventilacion 30,694.57 22

Total 216,550.28 41
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En la Tabla 5 se detalla un resumen de las partidas correspondientes a las

instalaciones eléctricas y mecdanicas de la facultad de ingenieria civil, con un sub -

presupuesto total de S/ 672,036.70. La distribucion porcentual de los costos respecto del

total incluye tableros eléctricos con 12.14%, instalaciones del sistema de puesta a tierra

con 0.25%, cajas de pase con 0.22%, instalacion de alumbrado interior con 35.85%,

sistema de tomacorriente y fuerza con 35.94%, sistema de proteccion de incendio con

2.84% y protocolos y pruebas eléctricas con 0.54%. Asimismo, se muestra que el tiempo

estimado para completar estas actividades es de 92 dias.

Tabla §

Presupuesto y tiempo estimado de ejecucion de la especialidad de 1IEE

Costo Tiempo
Item Descripcion directo (dia SI;
(S/.)
Instalaciones eléctricas y mecanicas facultad de
4.01 . . 92
ingenieria civil
04.01.01 Tableros eléctricos 81,591.43 21
04.01.02 Instalaciones del sistema de puesta en tierra 1,676.22 2
04.01.03 Cajas de pase 1,467.58 5
04.01.04 Instalacion de alumbrado interior 240,919.07 52
04.01.05 Sistema de tomacorriente y fuerza 241,540.46 82
04.01.06 Sistema de proteccion de incendio 19,078.62 16
04.01.07 Protocolos y pruebas eléctricas 3,600.00 1
Suministro e instalacion de aire acondicionado
04.01.08 (incluye tuberias de instalacion y cableado) 82,163.32 6
Total 672,036.70 92




46

2.7.4.2.Elaboracion del presupuesto con BIM

Crear un nuevo proyecto:

e Se abrid Delphin Express y se selecciond la opcidn para crear un nuevo
proyecto. Esta secuencia se pantallas se muestra en la figura 16.

La Figura 16 muestra el proceso de ingreso al programa de presupuesto BIM. A
la izquierda se ve la pantalla inicial del software "Delphi Express BIM", con opciones
para acceder a diferentes funciones como la elaboracion de proyectos, control de costos
y generacion de informes. A la derecha, se observa la interfaz del programa con las
opciones disponibles para trabajar con el presupuesto, incluyendo herramientas como
"Centro de Control", "Tipos de Obra" y "Documentos".

Figura 16

Ingreso al programa de presupuesto BIM

e Se ingresaron los datos del proyecto, como nombre, ubicacion, fechas de

inicio y fin, y duracion estimada, como se representa en la figura 17.
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La Figura 17 muestra el formulario de "Informacién del proyecto" en un
programa de presupuesto BIM, donde se ingresan datos como el nombre del proyecto,

propietario, ubicacion, duracion (5 meses) y modalidad de ejecucion.

Figura 17

Datos generales para el presupuesto

Definir partidas y costos unitarios:

e Enlainterfaz principal, se utiliz6 la zona "A" para ingresar las partidas del
presupuesto, los cuales estan identificadas entre arquitectura y demas,

como indica la figura 18.

La Figura 18 muestra la interfaz para el ingreso de especialidades en el programa

de presupuesto BIM. Se visualiza una lista de especialidades, como arquitectura,
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estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas, donde se pueden ingresar detalles como

unidad, cantidad, precio y total para cada partida.

Figura 18

Ingreso de especialidades para el presupuesto

e Para cada partida, se especificaron los costos unitarios asociados,
detallando mano de obra, materiales, equipos y subcontratos (Ver figura
19)
La Figura 19 muestra la lista de insumos del presupuesto, donde se detallan los
parametros necesarios para calcular los costos del proyecto. Se incluyen articulos como
mano de obra, materiales de construccion (cemento, arena, etc.), con campos para el

codigo, descripcion, unidad, proveedor, cantidad y costos asociados.
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Figura 19
Parametros para los costos

Insertar titulos y subtitulos:

e Se afniadieron titulos y subtitulos para organizar las partidas en categorias

jerarquicas.

La Figura 20 muestra las partidas consideradas en el presupuesto, donde se
detallan los diferentes trabajos y materiales del proyecto, como la albaiiileria, acabados,
estructuras de concreto, y otros elementos especificos dentro de cada categoria. Se
incluyen codigos y descripciones que permiten identificar y clasificar cada partida para

su correcta asignacion de costos.
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Figura 20
Partidas consideradas

Vinculacion del modelo Revit a al programa de presupuesto:

e Exportacién del modelo Revit en extension IFC.

La Figura 21 muestra la vinculacion de informacion en un entorno BIM, donde se
observa el modelo 3D del proyecto a la derecha y, a la izquierda, el listado de partidas y

elementos con sus respectivos detalles. Esta integracion permite asociar la informacion
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del presupuesto directamente con el modelo, facilitando la gestién y el seguimiento de

costos a lo largo del proyecto.

Figura 21

Vinculacién de informacion BIM

Configurar recursos y materiales:

e Se registraron los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para
cada actividad.

e Se definieron precios unitarios y disponibilidades.

En la Figura 22 se muestra la siguiente secuencia de informacion para la

estimacion de los costos elaborado por Delphip.
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Figura 22
Estimacion de costos para modelos BIM

Estimacion de costos en
Delphin express

Verificacion de Metrado de elementos

presupuesto segun segln especialidad de
expediente tecnico acuerdo a modelo BIM

Precios, insumos y
rendimientos estimados Ingreso de valores APU al
del expediente tecnico Delphin
del proyecto

2.7.4.3.Elaboracion del cronograma de obra

Definir las actividades del proyecto:

e Se ingresaron todas las actividades que componian el proyecto en la

interfaz de programacion.

La Figura 23 muestra la interfaz del programa Delphin para ingresar datos del
cronograma de un proyecto. A la izquierda se listan las partidas y, a la derecha, se

visualiza la programacion de actividades en el cronograma.
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Figura 23
Datos para cronograma en Delphin

e Se verifico6 que cada tarea estuviera correctamente detallada y
correspondiente a las etapas del proyecto.

Establecer dependencias entre actividades:

e Para cada tarea, se especificaron las relaciones de dependencia entre las
actividades (por ejemplo, actividades que debian comenzar después de que
otras terminaran).

Determinar la ruta critica:

e Se identificaron las actividades esenciales para completar el proyecto
dentro del plazo previsto.

e Delphin Express calculé automaticamente la ruta critica, ayudando a
priorizar recursos y esfuerzos.

Generar el cronograma de obra:
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Se cred el cronograma que reflejaba las fechas de inicio y fin de cada
actividad.
El cronograma de obra estuvo alineado con las dependencias y la ruta

critica.
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III. RESULTADOS

3.1. Modelado del médulo de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional Jaén
mediante la metodologia BIM
El proceso de modelado tridimensional del proyecto fue realizado utilizando las
plantillas especificas Revit. En primer lugar, se verificoé que los planos en formato DWG
fueran correctos y estuvieran completamente definidos, lo cual es un requisito

indispensable para comenzar con la creacion del modelo tridimensional.

El modelo estructural fue desarrollado bajo el nivel de desarrollo (LOD) 300, lo
que garantiza que los elementos del modelo contienen informacién y su geometria es

completamente detallada, permitiendo asi la representacion fiel de un sistema estructural.

En la Figura 24 se puede apreciar el esquema para la verificacion de errores en el

modelado BIM.

Figura 24
Esquema de verificacién de errores en modelado BIM

Verificacion de alertas de
Revit para elementos
duplicados y/o
superpuestos

Exportacion de datos

MODELADO BIM Revit a Navisworks

Identificacion de T

Verificacion de planos y

especificaciones técnicas

Reconocimiento de
planos por especialidad

caracteristicas segun
elementos indicados en
planos CAD

Dibujado y modelado en
Revit

interferencias por dibujo
y/o omision de
informacion en los
planos CAD
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Modelo estructural

Se modelaron los elementos considerados en la especialidad estructuras, placas,

cimentacion, columnas, vigas, losas, techos, etc.

Debido al nivel de detalle empleado para los elementos estructurales estos
presentaron informacion de sus caracteristicas cuantitativas, como, volumen, largo,
ancho, altura, perimetro, tal como se muestra en las siguientes figuras 25 y 26 presentadas

a continuacion.

En la Figura 25 se muestra cada elemento segun el nivel que se encuentra, tipo de

elemento y en el caso de columna, la seccidn, la altura y el volumen que tiene.

Figura 25

Identificaron de placas y columnas en el disefio
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De la misma manera en la figura 26 respecto a vigas, se llegaron a identificar las
caracteristicas del elemento, como nivel donde se encuentra, la longitud y el volumen que
tiene. De la misma manera para los demds elementos que componen la estructura de la

edificacion de la facultad de Ingenieria Civil.

Figura 26
Identificaron de vigas en el disefio

Modelo arquitectonico

Se modelaron los elementos que componen la especialidad de arquitectura, como
muros, pisos, puertas, ventanas, entre otros. Cada uno de estos elementos fue representado
con sus caracteristicas y dimensiones especificas, verificando su disposicion en los

espacios designados.

En la figura 27, con respecto a los muros, se muestran datos del tipo de muro, el

nivel donde se encuentra y los datos cuantificables como, longitud, area y volumen.
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Figura 27
Identificaron de muros en el proyecto

En la figura 28 se puede apreciar el pacio designado en el modelamiento para las

escaleras .

Figura 28

Identificacidn de escaleras en el proyecto



59

Modelo IISS

Se modelaron los sistemas de agua fria y desaglie segun las especificaciones del
proyecto. En el sistema de agua fria, se ajustaron los didmetros y accesorios de las tuberias
conforme a los requerimientos del proyecto, y se distribuyeron adecuadamente en todos
los pisos, incluyendo los medidores de agua. En el sistema de desagiie, se modelaron las
tuberias con las pendientes necesarias para un flujo adecuado, ajustando las dimensiones

y materiales correspondientes a cada unidad sanitaria.

La figura 29 muestra la identificacion de la red de tuberias de agua y desagiie en
un proyecto, destacando las tuberias en azul para el agua y verde para el desagiie, junto
con los accesorios correspondientes como lavamanos.

Figura 29
Identificacion de red de tuberias de agua y desagiie en el proyecto

Modelo IIEE

Se modelaron los componentes del sistema eléctrico, como el medidor de energia,
el tablero general, los tableros de distribucion, los centros de luz, los tomacorrientes, las

cajas de paso y la distribucion de las tuberias, conforme a las especificaciones del
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proyecto. Todo el sistema fue representado con las caracteristicas y dimensiones

requeridas, mostrado en la figura 30.

La figura 30 muestra la red de tuberias eléctricas utilizadas en el modelamiento
del modulo de ingenieria civil.

Figura 30
Identificacion de redes de instalaciones eléctricas en el proyecto

3.2. Identificacion de interferencias entre especialidades

En esta investigacion, se utilizo la herramienta Navisworks Manage 2023 para
detectar interferencias mediante la metodologia BIM. Los modelos BIM-3D de las
disciplinas de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas fueron
exportados desde Autodesk Revit al software Navisworks. Una vez importados, se utilizo
la funcion “Clash Detective” de Navisworks para analizar las posibles interferencias entre
los diferentes modelos como se aprecia en la figura 31, por ejemplo, entre Estructuras e
Instalaciones Sanitarias. Este software permiti6 detectar las interferencias y facilita la
modificacion de parametros, la edicion de los items generados y la personalizacion de los

reportes, lo que mejora el control y la evaluacion del proyecto constructivo.

Se ajustod la tolerancia a 5 cm (0.05 m), lo que significo que Navisworks solo

detectara interferencias cuando los elementos estuvieran a 5 cm o menos de distancia.
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Este cambio ayud6 a reducir el nimero de interferencias, enfocandose inicamente en las

mas significativas.

Ademas, se revisaron los modelos importados para asegurarse de que no contenian
elementos superfluos que pudieran generar interferencias no relevantes. En caso
necesario, se eliminaron elementos innecesarios de los modelos en Revit antes de

exportarlos.

La Figura 31 muestra el uso de Clash Detective en la plataforma Navisworks,
destacando la deteccion de interferencias entre elementos del modelo 3D. A la izquierda,
se ven los detalles de las interferencias detectadas, mientras que a la derecha se visualiza

el conflicto entre un componente rojo y uno verde en el modelo.

Figura 31

Clash Detective en la plataforma Navisworks
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En la Tabla 6 se detalla las interferencias encontradas en el estudio segln las

especialidades analizadas.

Tabla 6

Interferencias identificadas

ESPECIALIDAD ESTRUCTURA IISS IIEE TOTAL
CONFLICTO ARQ ARQ ARQ
INTERFERENCIAS 553 453 508 1514
% 36.53% 29.92% 33.55% 100.00%

En la figura 32 se detallan los resultados que se obtuvieron en el analisis de

interferencias de forma grafica, con porcentajes.

Figura 32

Grafico circular de interferencias

= EST-ARQ = [ISS-ARQ IIEE-ARQ

La Tabla 7 presenta ejemplos de los conflictos detectados entre especialidades
de Estructuras con Arquitectura, detallando los elementos involucrados y la magnitud de

cada interferencia registrada.



Tabla 7
Reporte de conflictos ESTRUCTURAS-ARQ

Imagen
Nombrede | - . 10137 |Conflicto986 | Conflicto211 | Conflicto291
conflicto
Distancia -0.3 -0.1 -0.25 -0.2
Punto de X:66.400, x:23.975, x:33.850, x:23.959,
conflicto y:12.000, y:17.103, y:12.000, y:12.300,
2:6.988 z:7.064 2:6.795 z:14.600
A Off White columna't columnat Pilar L ,
Nombre hormigon
Elemento | .., sslido sélido sslido
Tipo
Capa |03_PISO 02 _PISO 03_PISO AZOTEA
Elemento . Suelos por
Nombre columna't Hormigén 04 | columnat defecto
Elemento | o4, sslido sslido sslido
Tipo

La Tabla 8 presenta ejemplos de los conflictos detectados entre especialidades
de Instalaciones Sanitarias y Arquitectura , detallando los elementos involucrados y la
magnitud de cada interferencia registrada.

Tabla 8
Reporte de conflictos 11SS-ARQ

Imagen
Nombrede | - 1018 |Conflicto51 | Conflicto108 | Conflicto180
conflicto
Distancia -0.109 -0.094 -0.087 -0.078
Punto de x:37.762, X:37.729, x:41.959, x:34.388,
conflicto y:18.741, y:18.702, y:17.000, y:18.600,
2:3.050 2:3.700 2:10.953 2:7.273
ALl Pav.co . PavFo . Pavco Sanitaria | Pavco Sanitaria
Nombre |Sanitaria Sanitaria
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SIEMEntoN) ..\, sélido sélido sélido
Tipo
Capa |02 _PISO 02_PISO 04_PISO 03_PISO
Elemento viga viga viga viga
Nombre g g g g
B s icio sélido sélido sélido
Tipo

La Tabla 9 presenta ejemplos de los conflictos detectados entre especialidades
de Instalaciones eléctricas con Arquitectura, detallando los elementos involucrados y la
magnitud de cada interferencia registrada.

Tabla 9

Reporte de conflictos IIEE-ARQ

Imagen
Nombfe CE Conflicto16 Conflicto56 Conflicto60 Conflicto220
conflicto
Distancia -0.086 -0.072 -0.071 -0.059
Punto de X:24.650, x:30.576, x:37.925, x:23.975,
conflicto y:11.376, y:13.579, y:11.497, y:11.304,
z:7.311 z:11.100 z:10.944 z:10.954
Elemento | Tubo con Sjce.el, Paint Tubo con Tubo con
. Finish, lvory, ) .
Nombre | uniones uniones uniones
Glossy
Elemento | .5 sslido sslido sslido
Tipo
Capa 03 _PISO 02 PISO 04_PISO 04_PISO
Elemento | . Porcelanato .
Nombre viga aris VIGA viga
Elemento . . . .
. Sélido Sdlido Sélido Sélido
Tipo

Las tablas presentan reportes de conflictos detectados entre diversos elementos en

un proyecto de construccion, divididos por especialidades: arquitectura, estructura,

instalaciones sanitarias e hidraulicas (IISS), e instalaciones eléctricas e instrumentacion
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(ITEE). Los conflictos se dan entre componentes como muros, vigas, columnas, tuberias
y pilares, con distancias que van de -0.05 a -0.3, indicando interferencias en el espacio
ocupado por los elementos. Cada conflicto esta localizado mediante coordenadas precisas
(x, y, z), facilitando su resoluciéon en el modelo, lo que permite una correccion o

reubicacion de los elementos involucrados para evitar problemas en la construccion.

3.2.1.1.Resolucion de conflictos
Estas interferencias fueron identificadas y absueltas para el desarrollo correcto del

metrado y presupuesto.

La Figura 33 muestra una tabla resumen de conflictos resueltos, detallando los

elementos que participan de ello y un comentario de su resolucion.

Figura 33

Registro de resolucion de conflictos
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3.3. Costoy tiempo del Modulo de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional
Jaén
El presupuesto del proyecto fue determinado utilizando el software Delphin

Express, obteniéndose un costo directo de S/ 6,722,162.75 soles (Ver Anexo 10).

La Figura 34 muestra el presupuesto generado en Delphi Express, con una vista
3D del modelo del edificio a la derecha y, a la izquierda, el desglose de partidas y costos
asociados al proyecto, permitiendo ver la relacion entre el modelo y los costos en tiempo
real.

Figura 34

Presupuesto generado en delphin express

Para ello también se tuvo en cuenta los metrados por correccion debido a
interferencias, que en forma de ejemplificacion se muestran a continuacion, sin embargo,

de forma detallada se puede verificar en el Anexo 9.
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Arquitectura - Estructura

En la figura 35 se evidencia la interferencia segun Navisworks el cual fue
corroborado en el modelo Revit, para realizar el nuevo metrado.

Figura 35

Verificacion de volimenes de elementos de la edificacion por interferencia

La tabla 10 muestra el calculo de metrado segln la correccion de interferencia en
un proyecto. En ella se detallan los volimenes de dos elementos: un muro estructural y
una viga, con su volumen original y corregido. El muro estructural tiene un volumen de
3.44 m?, el cual no se ve afectado por la correccion. En cambio, la viga de 0.30x0.60 m,
que inicialmente tenia un volumen de 0.31 m?, no se contabiliza tras la correccion, lo que
lleva a un volumen corregido de 0.00 m?. El total contabilizado, considerando la
correccion, es de 3.44 m?3, con una reduccion de 0.31 m?, lo que refleja el error corregido

por modelado.

Tabla 10

Calculo de metrado segun correccidon de interferencia

VOL. CORREGIDO

DESCRIPCCION VOLUMEN (m3) (m3)

MURO ESTRUCTURAL 3.44 3.44
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VIGA 0.30X0.60m 0.31 0.00
TOTAL, CONTAVILIZADO 3.75 3.44
REDUCCION 0.31

TIPO DE ERROR POR MODELADO

Arquitectura — IISS

En la figura 36 se evidencia la interferencia segun Navisworks el cual fue
corroborado en el modelo Revit, para realizar el nuevo metrado.

Figura 36

Verificacion de tuberias con elementos de la edificacion por interferencia

La Tabla 11 muestra el calculo de metrado segtn la correccion de interferencia en
un sistema de tuberias. En este caso, se presenta la longitud de una tuberia de desagiie,
que inicialmente tenia 0.60 m, pero debido a una interferencia con una viga, se realiza
una correccion y se ajusta su longitud a 1.00 m. La viga no presenta modificacion en su
longitud, ya que no se ve afectada. El total contabilizado es de 1.00 m, con un aumento

de 0.40 m, debido a la correccion aplicada para el pase de la tuberia sin dafiar la viga.
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Tabla 11
Célculo de metrado segun correccion de interferencia

LONG.
DESCRIPCCION LONGITUD (ml) CORREGIDO (ml)
Tuberia de desagiie 0.60 1.00
VIGA 0.30X0.60m -- 0.00
TOTAL, CONTAVILIZADO 0.60 1.00
Aumento 0.40
Tipo de error DETALLE CONSTRUCTIVO

Se aumento 2 codos de 45 grados para pase de

Adicionales e
tuberia sin dafiar viga

Arquitectura — IIEE

En la figura 37 se evidencia la interferencia segun Navisworks el cual fue
corroborado en el modelo Revit, para realizar el nuevo metrado.

Figura 37
Verificacion de tuberias eléctricas con elementos de la edificacion por interferencia

La Tabla 12 muestra el calculo de metrado para una tuberia eléctrica,
considerando la correccion de interferencia con una columna. La longitud original de la
tuberia eléctrica es de 0.60 m, pero debido a la interferencia con la columna, se ajusta a
una longitud corregida de 0.80 m. El total contabilizado es de 0.80 m, lo que refleja un

aumento de 0.20 m. Este ajuste se realiza para permitir el paso de la tuberia sin dafar la
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columna, tal como se detalla en el comentario adicional sobre el uso de codos de 90

grados.

Tabla 12

Calculo de metrado segun correccidon de interferencia

DESCRIPCCION LONGITUD (ml) CORI{JEO(;(;.O (ml)
Tuberia eléctrica 0.60 0.80
Columna -- --
TOTAL, CONTAVILIZADO 0.60 0.80
Aumento 0.20
Tipo de error DETALLE CONSTRUCTIVO

Se aumento 1 codos de 90 grados para pase de

Adicionales S -
tuberia sin dafiar columna

La Tabla 13 presenta el presupuesto por especialidad, consolidado mediante la
metodologia BIM, lo que permite analizar de manera clara la distribucion de costos por

cada especialidad.

Tabla 13

Presupuesto por especialidad

Categoria Costo (S/)
FACULTAD DE ING. CIVIL 6,670,159.28
1.0 ESTRUCTURAS 3,848,844.56
2.0 ARQUITECTURA 1,976,008.12
3.0 INSTALACIONES SANITARIAS 210,006.98
4.0 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 635,299.62

En la figura 38 se presenta el desglose del costo por especialidad, donde las
instalaciones eléctricas y mecanicas representan el 9.52%, las instalaciones sanitarias el
3.15%, la arquitectura el 29.62% y las estructuras el 57.70% del total del costo directo

del presupuesto.
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Figura 38
Presupuesto por especialidad de acuerdo a delphin express

5.0 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 9.52%
4.0 INSTALACIONES SANITARIAS 3.15%
3.0 ARQUITECTURA 29.62%
2.0 ESTRUCTURAS 57.70%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Respecto al tiempo (cronograma) del proyecto fue desarrollado utilizando el

software Delphin Express .

La Figura 39 muestra el cronograma de obra generado en Delphi Express, con una
vista en la que se combinan las tareas y el tiempo de ejecucion representados en un
diagrama de Gantt a la derecha, mientras que a la izquierda se presenta el desglose de las
actividades. La tabla resume la duracioén por especialidad, destacando las categorias de
Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, junto con su duracion

respectiva en dias.
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Figura 39
Cronograma en delphin express

La Tabla 14 muestra la duracion total del proyecto y el tiempo estimado por
especialidad, identificando la ruta critica en la programacion BIM, donde se planifico el

proyecto para ser ejecutado en 213 dias (Ver Anexo 10).

Tabla 14
Resumen del cronograma de obra por especialidad

Categoria Duracion (dias)
FACULTAD DE ING. CIVIL 213
1.0 ESTRUCTURAS 213
2.0 ARQUITECTURA 155
3.0 INSTALACIONES SANITARIAS 36

4.0 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 90
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La imagen muestra el cronograma de obra generado en Delphi Express, con una
vista en la que se combinan las tareas y el tiempo de ejecucion representados en un
diagrama de Gantt a la derecha, mientras que a la izquierda se presenta el desglose de las
actividades. La tabla resume la duracion por especialidad, destacando las categorias de
Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, junto con su duracion

respectiva en dias.

3.4. Comparacion de resultados obtenidos mediante la aplicacion de BIM y los
establecidos en el expediente técnico.
La Tabla 15 compara los costos y plazos estimados mediante el método
tradicional y los resultados obtenidos con BIM, evidenciando su incidencia en la
optimizacion del proyecto.

Tabla 15

Incidencia en costo y tiempo

DESCRIPCION COSTOS/. DIAS COSTOS/. DIAS
BIM CON
BIM
1.0 ESTRUCTURAS 3,935696.1 236  3,848,8445 213
4 6
2.0 ARQUITECTURA 2,042,673.3 176  1,976,008.1 155
9 2
3.0 INSTALACIONES SANITARIAS 216,550.28 41 210,006.98 36

4.0 INSTALACIONES ELECTRICAS Y  672,036.70 92 635,299.62 90
MECANICAS

En la siguiente figura 40 se presenta una comparacion entre los costos directos del
proyecto, elaborados mediante la metodologia tradicional y la metodologia BIM, siendo

estos S/ 6,866,956.51 y S/ 6,670,159.28, respectivamente.
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Figura 40

Comparacion del costo del proyecto

6,866,956.51

6,900,000.00

6,670,159.28

6,800,000.00
6,700,000.00

6,600,000.00

6,500,000.00
COSTO S/. COSTO S/. BIM

En la figura 41 se expone una evaluacion de la participacion de los costos directos
del proyecto segin especialidad, abarcando trabajos preliminares, estructuras, disefio
arquitectonico, sistemas sanitarios y sistemas eléctricos, estudiados bajo los enfoques
convencional y BIM.

Figura 41

Comparacion de la incidencia del costo del proyecto

4,500,000.00
3,935,696.14
4,000,000.00 3,848,844.56
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,042,673.39 1,976,008.12
2,000,000.00
1,500,000.00 672,036.70
1,000,000.00 216,530.28 | 635,299.62
500,000.00 210,006.98 . .
0.00 N -

3 4

W COSTOS/. mCOSTOS/.BIM
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En la Tabla 16 con respecto al tiempo del proyecto, muestra una incidencia del
9.75%, lo que equivale a 23 dias, calculado a partir de la variacién en la duraciéon del
subproyecto con mayor tiempo de ejecucion, considerando las especialidades estructuras,
arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

Tabla 16

Incidencia en el tiempo

DESCRIPCION DIAS DIAS VARIACION %
CON
BIM
1.0 ESTRUCTURAS 236 213 23 9.75%
2.0 ARQUITECTURA 176 155 21 11.93%
3.0 INSTALACIONES SANITARIAS 41 36 5 12.20%
4.0 INSTALACIONES ELECTRICAS Y 92 90 2 2.17%
MECANICAS
236 213 23 9.75%

TOTAL
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IV. DISCUSION

Segtn los resultados obtenidos, la aplicacion de la metodologia BIM permitio
reducir el costo directo del proyecto de S/ 6,866,956.51 (con el método tradicional) a S/
6,670,159.28, lo que representa un ahorro de S/ 196,797.23, y una reduccién del
cronograma de 236 a 213 dias, confirmando asi la hipotesis general de que la
implementacion de BIM permite optimizar costos y tiempos en proyectos constructivos.
Estos hallazgos coinciden con lo sefialado por Nadeem et al. (2022), quienes reportaron
que la integracion de BIM y Realidad Aumentada (AR) mejora significativamente la
deteccion de interferencias y la eficiencia en la gestion de proyectos. Sin embargo, a
diferencia de ese estudio, en este caso no se utilizé6 AR, lo que explica que los niveles de
precision hayan sido logrados exclusivamente mediante el uso de Revit y Navisworks.
Asimismo, los resultados concuerdan con los de Elhusseiny et al. (2021), quienes lograron
una reduccion de 302,400 EGP y un nuevo cronograma de 520 dias al integrar
especialidades con BIM. No obstante, las variaciones entre estudios se deben a las
diferencias en la escala del proyecto, la tecnologia aplicada y el entorno geografico. A
nivel nacional, se confirma lo sefialado por Coronel (2023), quien al aplicar Revit reportd
una reduccion de S/ 67,571.29 y una disminucion de 10 dias en el cronograma, resultados
similares a los obtenidos en este estudio. También coinciden con lo reportado por
Montoya & Llave (2022), quienes detectaron interferencias que permitieron optimizar
costos y plazos. Se corrobora asi que la metodologia BIM, incluso sin tecnologias
complementarias como AR, puede generar impactos positivos medibles en proyectos de

infraestructura educativa en contextos locales como Jaén.

En relacion con la estimacion de costos y cronogramas utilizando Revit, los
resultados mostraron una reduccion de S/ 66,665.27 en la especialidad de arquitectura,

pasando de S/ 2,042,673.39 a S/ 1,976,008.12, al implementar un modelado con LOD
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300. Estos resultados confirman la hipdtesis planteada, ya que la herramienta permitié
una mayor precision en el metrado y una mejor representacion grafica de los elementos
constructivos. Este hallazgo es consistente con lo reportado por Sepanta et al. (2022),
quienes concluyeron que Revit permite calcular con mayor exactitud el costo y
cronograma de los proyectos, ayudando a reducir errores y esfuerzo en el analisis. A su
vez, se confirma lo expuesto por Cabrera (2023), quien implementé un LOD 350 en la
modelacion de una aldea infantil y evidencid sobrestimaciones y subestimaciones
corregidas mediante BIM, con variaciones de -13.44% en estructuras y +14.09% en
arquitectura. Aunque en el presente estudio se utilizd un nivel de detalle inferior, los
beneficios obtenidos fueron similares, lo que demuestra que incluso con un LOD 300 es
posible alcanzar una precision significativa en la estimacion de costos; asimismo Hashim
(2024) sefiala que, pese a un incremento inicial del 5-8 % en costos relacionados con
capacitacion, licencias y modelado, la metodologia BIM permite alcanzar ahorros de
entre 20 y 25 % en costos de construccion y una reduccion de 15 a 20 % en retrasos de
cronograma; ademas resalta que el BIM incrementa en mas de un 35 % la tasa de
deteccion de interferencias, disminuyendo asi las d6rdenes de cambio y conflictos

contractuales.

Segun los resultados obtenidos con el uso de Navisworks Manage 2023, se
identificaron 1514 interferencias entre las diferentes especialidades del proyecto, siendo
36.53% correspondiente al cruce entre Arquitectura y Estructuras.Este resultado confirma
la hipotesis planteada, ya que se logré una deteccion temprana de conflictos que, de no
haberse identificado, habrian generado sobrecostos y retrasos. Los resultados coinciden
con lo sefialado por Ventura (2021), quien detectd 1258 interferencias en un centro

médico al integrar planos de AutoCAD con Revit y analizar en Navisworks, donde el
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47% correspondio al cruce entre Estructuras e Instalaciones Sanitarias. Sin embargo, en
el presente estudio se utilizd directamente un modelado tridimensional desde Revit, lo
que permitid una mayor deteccion de interferencias. Esta diferencia se explica por la
cantidad de especialidades modeladas, la complejidad del disefio, y el nivel de detalle
aplicado (LOD 300). Asimismo, Dos Santos et al. (2023) reportaron 145 interferencias
en un proyecto residencial utilizando Navisworks, siendo la mayoria entre vigas y
tuberias. La variacion con respecto a nuestro hallazgo se debe a que su estudio se centr6d
en un proyecto de menor escala; del mismo modo Paidi & Sharma (2024) reportaron que
en un edificio G+13 se detectaron aproximadamente 980 conflictos, de las cuales mas del
40% se relacionaban con estructuras e instalaciones sanitarias. Por su parte, Shehadeh
(2024) evidenci6 que la implementacion de técnicas avanzadas de clash detection redujo
en 30% los conflictos no detectados en comparacion con metodologias tradicionales. Por
su parte, el analisis de ResearchGate (2025) en la construccion de un hospital arrojo 1120
interferencias detectadas con Autodesk Revit y Navisworks; mientras que Yonder (2024)
demostré que la deteccion temprana en fases iniciales permitié disminuir en un 25% las
correcciones en obra, estos resultados confirman que la magnitud del proyecto y el nivel
de detalle del modelado (LOD 300 en este caso) influyen directamente en la cantidad de
interferencias identificadas. Por tanto, se concluye que la integracion de Revit y
Navisworks permite detectar interferencias con alto grado de efectividad, y que la

magnitud del proyecto influye directamente en la cantidad de conflictos identificados.

En lo referente al andlisis de costos y tiempos mediante el software Delphin
Express, se obtuvo un costo directo de S/ 6,670,159.28 y un cronograma total de 213 dias,
lo que representa una mejora en comparacion con el presupuesto original del expediente
técnico. Estos hallazgos confirman la hipotesis especifica, ya que la herramienta permitid

una planificaciéon mas eficiente del proyecto. Este resultado guarda similitud con lo
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expuesto por Chahrourt et al. (2021), quienes, al analizar una infraestructura industrial,
reportaron un ahorro de $15,275,000, representando el 20% del valor contractual. Aunque
el porcentaje de ahorro es mayor en su estudio, la diferencia se explica por el tipo de
proyecto (industrial vs. educativo) y el presupuesto inicial. De igual modo, Llanque
(2021) observé una reduccion de S/ 29,982.85 al comparar el presupuesto BIM frente al
tradicional en un hotel, lo que representa una optimizacion del 4.62%;de manera
complementaria, Gharaibeh (2024), en un marco sistematico de evaluacion de la adopcion
BIM, evidencio6 que la optimizacion de costos mediante modelados digitales puede oscilar
entre el 5% y 12%, dependiendo del nivel de integracion tecnoldgica en el proyecto. Por
tanto, se corrobora que el uso de herramientas complementarias como Delphin Express
junto con el modelado BIM facilita la planificacion precisa y el control de los recursos,

mejorando la ejecucion del proyecto.

Comparando el presupuesto y cronograma obtenidos con la metodologia BIM
frente al expediente técnico, se evidencid una reduccion presupuestal de S/ 196,797.23 y
una disminucion de 23 dias en el tiempo de ejecucion, lo que representa un ahorro del
2.87% en costos y una optimizacidon temporal del 9.74%. Esto confirma la hipdtesis
especifica, ya que el modelado detallado y la deteccion anticipada de interferencias
permitieron mejorar significativamente la planificacion. Este resultado coincide con lo
reportado por Cabrera (2021), quien aplic6 BIM en una vivienda multifamiliar en
Cajamarca y logré reducir los gastos en un 66% frente a metodologias tradicionales. Sin
embargo, la diferencia de porcentajes se explica por el tipo de proyecto y el alcance de
los procesos integrados. Asimismo, Yopla & Zavaleta (2021) identificaron un ahorro del
2.84% en un mercado municipal al comparar costos iniciales con presupuestos generados
mediante Revit y Navisworks, cifras muy similares a las obtenidas en este estudio; del

mismo modo Wang (2024), identificd que proyectos con un nivel alto de uso de BIM



80

lograron reducir entre 5% y 12% en costos y hasta 15% en tiempos de ejecucion; de
manera similar, Li (2024), en un andlisis bibliométrico de proyectos de infraestructura,
reportd ahorros promedio del 4% al 10% en presupuestos gracias a la precision en los
metrados y la integracion de cronogramas; a su vez, Nielsen (2024) observo que en obras
publicas la reduccion alcanzo hasta 7% en costos contractuales debido a la optimizacion
de recursos. Se concluye que BIM mejora la coherencia entre disefio y ejecucion,

permitiendo optimizar tanto los recursos economicos como los plazos de obra.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.  Conclusiones

Se aplico la metodologia BIM para la identificacion de interferencias y variacion
de costo y tiempo en el Caso de Estudio: Universidad Nacional Jaén, Jaén, 2024,
obteniendo un total de 1514 conflictos, un ahorro de 2.87% en costos y una optimizacion
del tiempo de 9.75%. Por lo tanto, la hipotesis de la investigacion es verdadera puesto

que los resultados obtenidos se aproximan a los valores estimados.

Se realiz6 el modelamiento del Mddulo de Ingenieria Civil de la Universidad
Nacional de Jaén en Revit 2023, alcanzando un Nivel de Desarrollo (LOD) 300 sobre una
infraestructura de 4,983.52 m? distribuidos en cuatro niveles. El modelo incluyo
laboratorios especializados, aulas de 63.45 m?, un auditorio de 130.45 m?, ademas de

oficinas administrativas y servicios higiénicos por nivel.

Se identificaron 1,514 interferencias entre las diferentes especialidades del
proyecto, de las cuales el 39.10% correspondieron a la interaccion entre Arquitectura y
Estructuras. La deteccidon de estos conflictos fue posible mediante la herramienta Clash

Detective del software Navisworks Manage 2023.

Se determino el costo y tiempo del Mddulo de Ingenieria Civil mediante el
software Delphin Express 2023, obteniéndose un costo directo de S/ 6,670,159.28. Las
especialidades con mayor incidencia en el presupuesto fueron Estructuras con
S/ 3,848,844.56 y Arquitectura con S/ 1,976,008.12. En cuanto al cronograma de
ejecucion, se establecio una duracion total de 213 dias, siendo nuevamente Estructuras y

Arquitectura las especialidades de mayor extension, con 213 y 155 dias respectivamente.

Se identifico el costo y tiempo establecidos en el expediente técnico, obteniéndose

un presupuesto total de S/ 6,866,956.51. Las especialidades con mayor participacion en
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el costo fueron Estructuras con S/ 3,935,696.14 y Arquitectura con S/ 2,042,673.39. El
plazo de ejecucion se establecid en 236 dias, correspondiendo la mayor duracion a las

especialidades de Estructuras (236 dias) y Arquitectura (155 dias).

Se realiz6 la comparacion entre los resultados obtenidos mediante la aplicacion
de BIM y los establecidos en el expediente técnico, obteniendo una incidencia en el costo
de S/ 196,797.23 y el tiempo de ejecucion se redujo en 23 ; siendo las especialidades con
mayor incidencia Estructura con S/.86,851.58 y 23 dias, y Arquitectura con S/ 66,665.27

y 21 dias.

Se determind que el nimero de interferencias fue de 1,514, frente a las 1,500
estimadas, con una variacion del 3.56%. Asimismo, se obtuvo una reduccion del 2.87%
en costos y del 9.75% en el tiempo de ejecucion aplicando la metodologia Building
Information Modeling (BIM) en el caso de estudio del Mddulo de Ingenieria Civil de la
Universidad Nacional de Jaén. Por lo tanto, la hipotesis planteada es verdadera al

evidenciar que los resultados obtenidos se aproximan a los valores estimados.
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5.2.Recomendaciones
Se recomienda la implementacion de la metodologia BIM en futuros proyectos,
ya que ha demostrado ser efectiva en la optimizacion de costos y tiempos, ademds de
facilitar la identificaciébn temprana de interferencias entre especialidades, lo que

contribuye a una ejecucion mas eficiente y menos costosa.

Es importante continuar utilizando herramientas como Revit para modelar
proyectos con un nivel adecuado de detalle (LOD 300), lo que asegura la precision y

facilita la integracion entre las diferentes especialidades del proyecto.

Se sugiere seguir empleando Navisworks Manage para la identificacién de
interferencias, ya que permite detectar conflictos de manera anticipada, reduciendo

riesgos de retrasos y costos adicionales en la construccion.

Es recomendable aplicar BIM desde las etapas iniciales de planificacion, ya que
ayuda a mejorar los célculos de costos y tiempos, permitiendo ajustar mejor los recursos

y plazos del proyecto.
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ANEXO 1. Planos de Ubicacion del Proyecto

La Figura 42 presenta vistas en planta de la ubicacion del area de estudio.

Figura 42

Plano de ubicacion y localizacion del area de estudio.

Nota. Elaboracién propia, 2025.
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ANEXO 2. Planos de Arquitectura de la facultad de Ing. Civil, segtin expediente

tecnico
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PRIMER NIVEL

ESCALA: 1/50

CUADRO DE VANOS

CODIGO |CANTIDAD, ANCHO ALTO | ALFEIZER OBSERVACIONES

V-1 35 2.375 1.00 2.10 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm

V-2 33 3.425 1.00 2.10 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm LEYENDA DE ACABADOS DE PISO

V-3 08 1.50 0.95 2.10 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm CODIGO ACABADO FINAL DE PISO OBSERVACIONES

V-3a 02 1.50 0.55 1.80 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60 M.

A

V-4 04 0.75 0.95 2.10 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm

CUADRO DE VANOS AC1 PISO CERAMICO COLOR BEIGE 0.30 x 0.30 M.

V-5 08 1.05 1.00 2.10 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm LEYENDA DE EQUIVALENCIA DE NIVELES ACRI1 PISO CERAMICO RUSTICO 0.45 x 0.45 M. Color Blanco

Vob 01 3405 0.55 555 | MARCO DEALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO € = 6mm CON CODIGO |CANTIDAD ANCHO | ALTO | ALFEIZER OBSERVACIONES

CELOSIA DE LAMAS FIJAS DE MADERA. NIVEL ARQUITECTURA COTA TOPOGRAFICA

PISO CEMENTO PULIDO Y BRUNADO

MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm CON
V-7 0l 2.375 0.55 2.55 CELOSIA DE LAMAS FIJAS DE MADERA.

P-1 39 2.00 2.10 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE DOBLE HOJA

CON VISOR - VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR N.P.T. +£0.00 N.C.T. + 643.50 PISO ENTABLADO DE MADERA

E>I
(@)
)
2

V-8 21 2.375 1.00 2.00 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = émm P-2 16 1.00 2.10 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE

CON VISOR - VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR

-3 12 1 00 210 ] PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE
: : CON REJILLA DE VENTILACION L EY E N D A

- - - — CUADRO DE VANOS
P-4 12 0.90 2.10 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE _ MUROS (p-1) 6,@ * CAMBIO DE PISO
P-5 09 0.70 210 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE

- V-8a 09 2.375 1.40 1.70 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm

CONSORCIO CONSULTORES JAEN

V-9 17 3.425 1.00 2.00 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm

N
) N.P.T.£0.15 Proyecto:
CON REJILLA DE VENTILACION ESTRUCTURA ‘ EP-O1 ENCUENTRO DE PISOS

V-9a 08 3.425 1.40 1.70 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm

P U E R T A S

4 N.CT. +630.15 NIVEL DE PISO TERMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
V-10 17 2.375 3.10/3.25| ....... MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm P-6 04 0.80 2.10 - EUCEETQE?lE&ESE?/E(,:\‘(%'L\‘;\E’]‘CF;,L\IACADA DE HOJA BATIENTE N DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".
" N.P.T. +0.15 JP-01 JUNTA DE PISOS
V-11 18 3.425 | 3.10/3.25| ... MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm P-7 32 0.65 1.60 - PUERTA DE MELAMINE e:20mm. CON MARCO METALICO CORTES 4 TR NIVEL EN CORTE | s
V-12 02 1.98 1.00 2.00 | MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm P-8 04 0.80 210 _ PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE v' | ACV-05a SECCIONES DE ACABADOS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - PLANTA PRIMER NIVEL

CON REJILLA DE VENTILACION

NUMERO DE AMBIENTE

Jefe de Proyecto: Diseno: N° Ldmina:

MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm CON M-1 SISTEMA DIRECTO DE ALUMINIO SECCIONES CONSTRUCTIVAS ING® CARLOS HUMBERTO CAMUS AVALOS ARQ® VICTOR MARTIN CACERES TUESTA
V-13 02 1.295 0.55 2.55 CELOSIA DE LAMAS FIJAS DE MADERA. ] 435 3.50 C/ VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e = 10 mm. _‘ SEC CIP N° 48225 REG. CONSULTOR N° C-1432 CAP N° 6642

G ELEVACIONES
MAMPARAS - ACABADO DE AMBIENTE
V-14 02 2.17 310 | MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = 6mm M-2 2 2.50 2.10 - SISTEMA DIRECTO DE ALUMINIO EJES — (VER LEYENDA) roccees e o O CAIAMARCA A-O7

C/ VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e = 10 mm. JAEN JAEN JAEN

MURO CORTINA VIDRIO TEMPLADO CODIGO DE MOBILIARIO S :
V-15 02 1.10 1.10 2.00 MARCO DE ALUMINIO C/ VIDRIO INCOLORO e = émm M-3 2 4.70 11.10 - LAMINADO e 6.4 mm y LINEA DE CORTE EI] (VER LEYENDA) T eneRo 2016 | 1750 - P.LEV
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ANEXO 6. Presupuesto del expediente



Id Modo |[Nombre de tarea Duracién
O e tarea dom12/11  |un20/11  |mar28/11  |mis06/12  |jue14/12  |vie22/12  |sab30/12  |dom07/01  |lun15/01  |mar23/01  |[mié31/01  |jue08/02  |vie16/02  |sab24/02  |dom04/03  |lun12/03  |mar20/03 | mié28/03  |jue 0504  lvie13/04  |sab21/04  |dom29/04  |lun07/05  |mar15/05  |mié23/05  |jue31/05  |vie08/06  |sib16/06  |dom24/06  |lun02/07  |mar10/07  |mié18/07  |jue26/07  |vie03/08  |sab11/08  |dom19/08  |lun27/08  |mar0a/09  |mi12/09  |jue20/09  lvie28/09  |sab06/10  |dom14/10  |wn22/10  |mar30/10  [mi¢07/11  ljue15/11  lvie23/11  |sab01/12  |domo09/12 |
1 = PROGRAMACION TOTAL DE OBRA 364 dias
2 = TRABAJOS GENERALES 67 dias ,
3 - OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 67 dias |
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
4 = CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 5 dias —
5 = ALMACEN/ CASETA DE GUARDIANIA 5 dias N
6 - SERVICIOS HIGIENICOS (QUIMICOS) 2 dias N
7 = CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 2.40m. 1 dia N
8 = INSTALACIONES PROVISIONALES 10 dias 1
9 = AGUA PARA LA CONSTRUCCION (POZA DE AGU£4 dias
10 = ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL 10 dias
11 = TRABAJOS PRELIMINARES 67 dias ,
12 - LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESBROCE C/ MAQUI 60 dias NI
13 = DEMOLICIONES (DE LA POZA DE AGUA) 1 dia
14 = ELIMINACION DE DEMOLICIONES 1 dia l
15 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 2 dias —
16 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 2 dias N
17 - TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 60 dias .
18 = TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 60 dias ¢
19 = SEGURIDAD Y SALUD 1 dia -
20 - ELABORACION’, IMPLEMENTACION Y 1 dia N
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
21 = EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLEC 1 dia N
22 - SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 dia N
23 = CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1 dia N
24 = RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 1 dia N
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
25 - FLETE TERRESTRE 1 dia o
26 - FLETE TERRESTRE 1 dia N
27 = EXPLANACIONES PARA EDIFICACIONES Il ETAPA 8 dias e —
28 - CORTE CON MAQUINARIA PARA EXPLANACIONE 6 dias
29 = RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EXPLANAC4 dias L,
30 = ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEF 2 dias
31 = FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 236 dias b ,
32 = ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 236 dias I ,
33 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 104 dias I |
34 = NIVELACION DE TERRENO 5 dias ——
36 = EXCAVACIONES 5 dias e
39 = PERFILADOS 8 dias e ——
41 = CORTES 5 dias —
43 - RELLENOS 16 dias : .
46 = NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 12 dias I Y
48 = ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8 dias |
50 - OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 61 dias , |
51 - SOLADOS 12 dias : .
53 = FALSOPISO 5 dias [
55 - OBRAS DE CONCRETO ARMADO 219 dias I |
56 - LOSA DE CIMENTACION 11 dias , ,
60 = VIGAS DE CONEXION 25 dias | 1
64 = SOBRECIMIENTOS ARMADOS 12 dias I 1
68 - PLACAS 39 dias I 1
72 = COLUMNAS 38 dias , .
76 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 32 dias : |
80 - VIGAS 81 dias I 1
84 = VIGAS DE CONFINAMIENTO 73 dias I |
88 - LOSA MACIZA 68 dias I |
92 = LOSA ALIGERADA 70 dias | |
97 = ESCALERAS 18 dias | |
101 = FALSA COLUMNA EN BAJADAS PLUVIALES 3 dias —
105 - MESON DE CONCRETO 7 dias —
112 - CURADOS DE CONCRETO 45 dias | |
114 = ESTRUCTURAS METALICAS 12 dias :
115 = ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 4 dias —
122 - ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA 3 dias —
132 - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 6 dias S
142 = COBERTURAS 1 dia -
144 = ARQUITECTURA FACULTAD DE INGENIERIACIVIL 176 dias | ,
145 - MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 164 dias : ,
146 = MURO CON LADRILLO KK (9x12x24) TIPO IV. SOG 20 dias
147 - MURO CON LADRILLO KK (9x12x24) TIPO IV. CABI 20 dias —
148 - MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION 10 dias
EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR)
149 - ACERO DE AMARRE EN MUROS 4 dias
150 = REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 67 dias | |
151 = TARRAJEO RAYADO PRIMARIO e:1.5cm 10 dias )
152 = TARRAJEO EN MUROS INTERIORES e:1.5cm 25 dias g ]
153 = TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES e:1.5cm 20 dias O
154 - TARRAJEO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS e:1.5 2 dias
155 = TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS e:1.5cm 7 dias l
156 = VESTIDURA DE DERRAMES e:1.5cm 15 dias ﬁ]
157 = BRUNAS SEGUN DETALLE e:1cm 10 dias e—
158 - TARRAJEO FONDO DE ESCALERA 5 dias
159 = PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO 5 dias l
160 = PREPARACION DE DESCANSO 3 dias l
161 = GRADAS DE CERAMICA 30 x 30cm 5 dias l
162 - DESCANSO DE CERAMICA 30 x 30cm 5 dias l
163 - CIELO RASO 1 dia -
164 = CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - AREN, 1 dia
165 = PISOS Y PAVIMENTOS 27 dias : ,
166 - CONTRAPISOS 10 dias I .
168 - PISOS 22 dias ,
178 - ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 15 dias | ,
179 - ZOCALOS 10 dias | :
181 - CONTRAZOCALOS 15 dias I .
183 - COBERTURAS 20 dias : ,
184 - RECUBRIMIENTOS CON PANELES TERMO-ACUS 15 dias | ,
186 = MATERIAL IMPERMEABILIZANTE 10 dias : ,
188 = CARPINTERIA DE MADERA 33 dias ,
189 - PUERTAS 33 dias ,
195 - DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS 6 dias 1
197 = CARPINTERIA METALICA 42 dias | ,
198 - PUERTAS 6 dias —
Proyecto: PROGRAMACION DE OB| Tarea Hito 4 Resumen del proyecto [ I Hito inactivo Tarea manual I I Informe de resumen manual solo el comienzo Tareas externas Fecha limite ¥ Divisidn critica Progreso manual
Fecha: lun 18/12/17 Divisién s REsumen -1 Tarea inactiva Resumen inactivo I I solo duracién Resumen manual I 1 solofin 1 Hito externo Tareas criticas Progreso
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Imi¢ 06/12  |jue 14/12

| dom 29/04 | 1un 07/05

‘Iue 31/05

ljue 26/07 | vie 03/08

Id Modo |Nombre de tarea Duracién
de tarea

200 - MAMPARAS DE ALUMINIO 5 dias

204 - VENTANAS DE ALUMINIO 15 dias

206 - BARANDAS METALICAS 35 dias

210 - OTROS 6 dias

213 - CERRAJERIA 13 dias

214 - BISAGRAS 10 dias

216 - ACCESORIOS DE CIERRE 3 dias

218 - VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 17 dias

219 - VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6 mm 7 dias

220 L MURO CORTINA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO e 5 dias

221 - VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e: 10 mm 5 dias

222 - PINTURA 69 dias

223 - PINTURA EN CIELO RASO, VIGAS, COLUMNAS Y 15 dias

227 e PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 10 dias

229 - PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 30 dias

232 - PINTURA EN BARANDAS 5 dias

234 - PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 2 dias

236 - VARIOS 10 dias

237 - JUNTA DE DILATACION CON TERNOPOR e= 1" 10 dias

238 - ASCENSORES 10 dias

240 - SENALIZACION Y SEGURIDAD 23 dias

241 - SENALES DE SEGURIDAD 4 dias

254 - CERRAJERIA 1 dia

256 - VARIOS 4 dias

261 - INSTALACIONES SANITARIAS FACULTAD DE 41 dias

INGENIERIA CIVIL

262 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 5 dias

263 - SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 5 dias

273 - SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2 dias

280 - INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 5 dias

282 - INSTALACIONES DE ACCESORIOS 5 dias

284 - SISTEMA DE AGUA FRIA 24 dias

285 - SALIDA DE AGUA FRIA 11 dias

288 - RED DE DISTRIBUCION 9 dias

293 - RED DE ALIMENTACION 4 dias

298 - ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 13 dias

321 - VALVULAS 19 dias

327 - VARIOS 1 dia

329 - PRUEBAS HIDRAULICA DE CALIDAD 5 dias

332 - SISTEMA CONTRA INCENDIO 8 dias

333 - REDES DE ALIMENTACION 7 dias

338 - ACCESORIOS 5 dias

345 - SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CQ3 dias

351 - VALVULAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 7 dias

355 - OTROS 2 dias

362 - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 6 dias

363 - RED DE RECOLECCION 6 dias

365 - ACCESORIOS 3 dias

369 - DESAGUE Y VENTILACION 22 dias

370 - SALIDAS DE DESAGUE 14 dias

373 - REDES DE DERIVACION DE DESAGUE 20 dias

399 - REDES COLECTORAS 4 dias

403 - CAMARAS DE INSPECCION 3 dias

408 - VARIOS 1 dia

411 - INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 92 dias

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

412 - TABLEROS ELECTRICOS 21 dias

413 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TG-FI 4 dias

414 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-1) 3 dias
TIPO EMPOTRADO, (FIC)

415 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD1-1) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

416 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD1-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

417 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD1-3) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

418 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD1-4) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

419 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD1-5) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

420 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD1-6) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

421 - TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO 2 dias
(TD1-6) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

422 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-2) 1 dia
TIPO EMPOTRADO, (FIC)

423 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD2-1) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

424 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 2 dias
(TD2-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

425 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 1 dia
(TD2-3) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

426 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD2-4) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

427 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 2 dias
(TD2-5) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

428 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD2-6) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

429 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-3) 4 dias
TIPO EMPOTRADO, (FIC)

430 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD3-1) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

431 - TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO 3 dias
(TD3-1) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

432 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD3-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

433 L TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO 3 dias
(TD3-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

434 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 3 dias
(TD3-3) TIPO EMPOTRADO, (FIC)

435 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-4) 3 dias
TIPO EMPOTRADO, (FIC)

436 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-5) 3 dias
TIPO EMPOTRADO, (FIC)

| —

Hito
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Id Modo |Nombre de tarea Duracion
de tarea dom12/11  |n20/11  |mar28/11  |mi¢os/12  jue14/12  |vie22/12 |sab30/12  |dom07/01  [lun15/01  |mar23/01  |mié¢31/01  |jue0s/02  |vie16/02  |sab24/02  |dom04/03  |n12/03  |mar20/03  |mi¢28/03  |jue0s/04  lvie13/04  |sab21/04  |dom29/04  |n07/05 | mar15/05  |mié23/05  |jue31/05  |vie08/06  |sab16/06  |dom24/06  |un02/07  |mar10/07  |mié18/07  |jue26/07  |vie03/08  |sab11/08  |dom19/08  |un27/08  |mar04/09  |mié12/09  |jue20/09  |vie28/09  |sab06/10  |dom14/10  |wn22/10  |mar30/10  |mi¢07/11  |jue15/11  |vie23/11  |sabo01/12  |domo9s12 |
437 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-6) 2 dias —
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
438 - TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO 2 dias .Y
(TD3-6) TIPO EMPOTRADO, (FIC)
439 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-4) 2 dias .
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
440 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-1) 1 dia N
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
441 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-2) 3 dias p
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
442 - TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO 2 dias )
(TD4-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC)
443 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-3) 2 dias .
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
444 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-4) 2 dias .
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
445 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-5) 1 dia )
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
446 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-6) 3 dias )
TIPO EMPOTRADO, (FIC)
447 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2 dias
(TD-CM1) TIPO EMPOTRADO, (FIC)
448 - TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2 dias
(TD-CM2) TIPO EMPOTRADO, (FIC)
449 - INSTALACIONES DEL SISTEMA DE PUESTA EN TIEF2 dias ™
450 = POZO A TIERRA 2 dias =
451 - CAJAS DE PASE 5 dias | p— |
452 - CAJA CUADRADA DE 200 X 150 X 100 mm 2 dias
453 - CAJA CUADRADA DE 300 X 250 X 100 mm 2 dias l
454 - CAJA CUADRADA DE 400 X 400X 100 mm 1 dia l
455 - INSTALACION DE ALUMBRADO INTERIOR 52 dias 1
456 - SALIDAS 20 dias I 1
467 - CANALIZACION Y/O TUBERIAS 10 dias 1
469 - CONDUCTORES Y/O CABLES 10 dias 1
471 - ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EXTI 35 dias I 1
479 - SISTEMA DE TOMACORRIENTE Y FUERZA 82 dias I 1
480 - SALIDAS 30 dias I 1
486 - CANALIZACION Y/O TUBERIAS 40 dias [ 1
493 - CONDUCTORES Y/O CABLES 52 dias I 1
501 - SISTEMA DE CORRIENTES ESTABILIZADAS 4 dias
508 - SISTEMA DE PROTECCION DE INCENDIO 16 dias I
509 - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS 1 dia m
511 - SALIDAS 10 dias I
516 - CANALIZACION Y/O TUBERIAS 5 dias | —
518 - CONDUCTORES Y/O CABLES 5 dias  —
520 - PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS 1 dia ™
521 - PROTOCOLOS PRUEBAS ELECTRICAS 1 dia
522 - SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE 6 dias e
ACONDICIONADO (Incluye Tuberias de instalacion y
cableado)
523 - SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE 5 dias
ACONDICIONADO DE 24000 BTU (2.5 KW)
524 - SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE 1 dia
ACONDICIONADO DE 18000 BTU (1.8 KW)
525 - INSTALACIONES DE COMUNICACIONES FACULTAD 32 dias 1
DE INGENIERIA CIVIL
526 - CABLE DE ESTRUCTURADO CAT 6A 1 dia ml
527 - EQUIPAMIENTO DE CABLEADO 1 dia h“
ESTRUCTURADO CAT 6A FACULTAD DE ING.
CIVIL
528 - CABLE DE FO RED LOCAL 1 dia ™
529 - CABLE DE FO MONOMODO ARMADO 1 dia ™
532 - CABLE DE FO RED BACKBONE INTRABUILDING 30 dias I 1
DE FO MULTIMODO 10 GBPS
533 - EQUIPAMIENTO DE FO MM 10 GBPS - NODO 06 - 30 dias I 1
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
540 - ACCESORIOS DE RED -GABINETES 4 dias —
541 - EQUIPAMIENTO DE GABINETES Y ACCESORIOS 4 dias
- FACULTAD DE ING. CIVIL
542 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 236 dias I 1
543 - ESTRUCTURAS FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENT/236 dias I 1
544 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 71 dias I 1
545 - NIVELACION DE TERRENO 3 dias
547 - EXCAVACIONES SIMPLES 5 dias | — |
550 - CORTES 5 dias —1
552 - PERFILADOS 6 dias  —
554 - RELLENOS 8 dias  ——
557 - NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 4 dias —
559 - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 dias | |
561 - OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 161 dias 1
562 - SOLADOS 3 dias |
564 - FALSOPISO 4 dias | p—
566 - OBRAS DE CONCRETO ARMADO 210 dias I 1
567 - LOSA DE CIMENTACION 10 dias I 1
571 - VIGAS DE CONEXION 12 dias I 1
575 - SOBRECIMIENTOS ARMADOS 12 dias 1 1
579 - PLACAS 84 dias I 1
583 - COLUMNAS 72 dias I 1
587 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 58 dias I 1
591 - VIGAS 49 dias I 1
595 - VIGAS DE CONFINAMIENTO 35 dias I 1
599 - LOSA MACIZA 34 dias I 1
603 - LOSA ALIGERADA 21 dias I 1
608 - ESCALERAS 11 dias I 1
612 - MESON DE CONCRETO 9 dias  ——|
621 - CURADOS DE CONCRETO 40 dias I 1
623 - ESTRUCTURAS METALICAS 8 dias  —— |
624 - ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA 4 dias —
634 - MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 3 dias [ p—
644 - COBERTURAS 1 dia (|
646 - ARQUITECTURA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENT 152 dias I
647 - MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 66 dias I 1
648 - MURO CON LADRILLO KK (9x12x24) TIPO IV. SOG. 12 dias N
649 - MURO CON LADRILLO KK (9x12x24) TIPO IV. CABI5 dias P I
Proyecto: PROGRAMACION DE OB| Tarea Hito 4 Resumen del proyecto [ I Hito inactivo Tarea manual I I Informe de resumen manual solo el comienzo Tareas externas Fecha limite ¥ Division critica Progreso manual
Fecha: lun 18/12/17 Division dens - Resumen 1 Tareainactiva Resumen inactivo [ solo duracion Resumen manual 1 solofin 1 Hito externo & Tareas criticas Progreso
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Presupuesto
Presupuesto 1101016 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - | ETAPA".*
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 29/04/2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 3,935,696.14
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 128,022.48
01.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 3,663.94
01.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO C/ EQUIPO EN TERRENO m2 1,313.24 2.79 3,663.94
ARENOSO
01.02.01.02 EXCAVACIONES 9,532.07
01.02.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 9,532.07
01.02.01.02.01.01 EXCAVACION PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA m3 2,618.70 3.64 9,532.07
01.02.01.03 PERFILADOS 2,384.66
01.02.01.0301 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL m2 1,938.75 123 2,384.66
01.02.01.04 CORTES 6,970.33
01.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE, m3 1,191.51 5.85 6,970.33
C/MAQUINARIA
01.02.01.05 RELLENOS 71,741.35
01.02.01.05.01 RELLENO YAPISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN m3 1,586.13 3061 62,626.61
CAPAS DE 0.30M C/ EQUIPO
01.02.01.05.02 RELLENO YAPISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ m3 169.74 5252 891474
EQUIPO
01.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 3,010.14
01.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO m2 1,131.63 2.66 3,010.14
01.02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 30,719.99
01.02.01.07.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL m3 2,780.09 11.05 30,719.99
01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 60,841.16
01.02.02.01 SOLADOS 30,966.13
01.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M m2 1,309.35 23.65 30,966.13
01.02.02.02 FALSOPISO 29,875.03
01.02.02.02.01 FALSOPISO C:H=1:8, E=10 CM m2 1,131.63 26.40 29,875.03
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,730,224.07
01.02.03.01 LOSA DE CIMENTACION 475,852.31
01.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 m3 65468 40885 267,665.92
01.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 157.35 46.82 7,367.13
01.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 44,136.10 4.55 200,819.26
GRADO 60
01.02.03.02 VIGAS DE CONEXION 171,286.78
01.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 m3 96.21 412.83 39,718.37
01.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 643.09 53.49 34,398.88
01.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXION - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO kg 21,365.94 455 97,169.53
60
01.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 67,986.44
01.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS- CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 63.10 397.82 25,102.44
01.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 773.48 37.85 29,276.22
NORMAL
01.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS- ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,990.72 4.55 13,607.78
GRADO 60
01.02.03.04 PLACAS 786,089.33
01.02.03.0401 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KGICM2 m3 3191 42693 184,395.34
01.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,967.18 57.07 112,266.96
01.02.03.04.03 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 107,566.38 455 48942703
01.02.03.05 COLUMNAS 673,531.51
01.02.03.05.01 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 m3 320.84 433.05 138,939.76
01.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2,729.62 57.07 155,779.41
01.02.03.05.03 COLUMNAS - ACERO DE REFUEZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 83,255.46 4.55 378,812.34
01.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 113,380.30
01.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 49.43 389.74 19,264.85
01.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 845.11 57.07 48,230.43
NORMAL
01.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUEZO FY=4200 kg 10,084.62 4.55 45,885.02

KG/CM2 GRADO 60
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Presupuesto 1101016 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - | ETAPA".*
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 20/04i2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.02.03.07 VIGAS 651,001.51
01.02.03.07.01 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KGICM2 m3 403.40 455,05 183,567.17
01.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 250081 58.18 145,497.13
01.02.03.07.03 VIGAS - ACERO DE REFUEZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 7075543 455 321,937.21
01.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 28,376.77
01.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 15.54 40052 6,224.08
01.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 207.19 57.07 1182433
01.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,269.97 455 10,328.36
GRADO 60
01.02.03.09 LOSA MACIZA 75,769.73
01.02.03.09.01 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 m3 7223 418.35 3021742
01.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 361.65 4742 17,149.44
01.02.03.09.03 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 6,242.39 455 28402.87
01.02.03.10 LOSA ALIGERADA 606,493.38
01.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 m3 409.72 416.08 170476.30
01.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4,007.20 46.30 189,700.36
01.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO 20x30x30cm und 34,169.00 372 127,108.68
01.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 26,199.57 455 119,208.04
01.02.03.11 ESCALERAS 33,751.58
01.02.03.11.01 ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 38.15 40764 15,551.47
01.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 168.98 47.04 7,948.82
01.02.03.11.03 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2253.03 455 10,251.29
01.02.03.12 FALSA COLUMNA EN BAJADAS PLUVIALES 1,280.67
01.02.03.12.01 FALSA COLUMNAS - CONCRETO FG=175 KG/CM2 m3 0.87 32379 281.70
01.02.03.12.02 FALSA COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1040 4198 436,59
01.02.03.12.03 FALSA COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 123.60 455 562.38
01.02.03.13 MESON DE CONCRETO 22,280.46
01.02.03.13.01 MESON DE CONCRETO H=0.80m, A=0.55m m 140 264.25 369.95
01.02.03.13.02 MESON DE CONCRETO H=0.80m, A=0.60m m 2630 286.42 7,532.85
01.02.03.13.03 MESON DE CONCRETO H=0.90m, A=0.40m m 2.70 216.45 584.42
01.02.03.13.04 MESON DE CONCRETO H=0.90m, A=0.70m m 6.60 377.82 249361
01.02.03.13.05 MESON DE CONGRETO H=1.20m, A=0.50m m 445 360.82 1,605.65
01.02.03.13.06 MESON DE CONCRETO H=1.20m, A=0.80m m 36.70 264.25 9,697.98
01.02.03.14 CURADOS DE CONCRETO 23,139.30
01.02.03.14.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 14,462.06 160 23,139.30
01.02.04 ESTRUCTURAS METALICAS 16,608.43
01.02.04.01 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 821192
01.02.04.01.01 CANALETA DE PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO e= 1/19 0 0.9mm m 137.96 27.00 370492
01.02.04.01.02 SUMINISTRO E INST. DE SUJETADOR PARA CANALETA DE FIERRO und 132.00 1225 1,617.00
GALVANIZADO DE 3mmX1 1/8" @1.05m, INC. TEE DE PLANCHA LAC e=3mm.
01.02.04.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE und 140,00 1270 1,778.00
e=1/8", a=1" CON OREJAS @1.50m, PARA TUB. PVC SAL 3"
01.02.04.01.04 SUMINISTRO E INST. DE FIJADOR DE PLANCHA LAC e=1/8" INC. ACC. und 10.00 10.70 107.00
PARA TUB. PVC SAL 3"
01.02.04.01.05 SUMINISTRO E INST. DE COLEGTOR DE ZING GALVANIZADO DE 4 x und 10.00 4570 457.00
0.9mm
01.02.04.01.06 SUMINISTRO E INST. DE TAPAS PARA CANALETAS DE PLANCHA DE F°G und 20.00 26.40 528.00
° DE 6" e=0.9mm
01.02.04.02 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA 5427.09
01.02.04.02.01 ARMADO DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2°x2'%3/16" und 6.00 2562 153.72
(L=0.40m)
01.02.04.02.02 ARMADO DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2°x2'%3/16" und 6.00 2376 142.56
(L=0.30m)
01.02.04.02.03 ARMADO DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2°x2'%3/16" und 56.00 6257 350392

(L=1.60m)
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN 29/04/2017

Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.02.04.02.04 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2'x2"x3/16" und 2.00 26.63 53.26
(L=0.60m)

01.02.04.02.05 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2'x2"x3/16" und 1.00 27.55 27.55
(L=0.65m)

01.02.04.02.06 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2'x2"x3/16" und 2.00 29.94 59.88
(L=0.75m)

01.02.04.02.07 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2'x2"x3/16" und 2.00 53.75 107.50
(L=1.30m)

01.02.04.02.08 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2'x2"x3/16" und 2.00 54.43 108.86
(L=1.35m)

01.02.04.02.09 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2'x2"x3/16" und 3.00 423.28 1,269.84
(L=3.00m)

01.02.04.03 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 2,172.88

01.02.04.03.01 MONTAJE DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE und 6.00 13.98 83.88
2"%2"x3/16" (L=0.40m)

01.02.04.03.02 MONTAJE DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE und 6.00 13.98 83.88
2"%2"x3/16" (L=0.30m)

01.02.04.03.03 MONTAJE DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE und 56.00 27.96 1,565.76
2'x2"x3/16" (L=1.60m)

01.02.04.03.04 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" und 2.00 18.64 37.28
(L=0.60m)

01.02.04.03.05 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" und 1.00 18.64 18.64
(L=0.65m)

01.02.04.03.06 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" und 2.00 27.96 55.92
(L=0.75m)

01.02.04.03.07 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" und 2.00 39.94 79.88
(L=1.30m)

01.02.04.03.08 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" und 2.00 39.94 79.88
(L=1.35m)

01.02.04.03.09 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" und 3.00 55.92 167.76
(L=3.00m)

01.02.04.04 COBERTURAS 796.54

002 SUB PRESUPUESTO 02: ARQUITECTURA 11,156,564.97

02.01 ARQUITECTURA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 2,042,673.39

02.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBARNILERIA 144,662.60

02.01.01.01 MURO CON LADRILLO KK (9x12x24) TIPO IV. SOGA m2 1,666.19 55.16 91,907.04

02.01.01.02 MURO CON LADRILLO KK (9x12x24) TIPO IV. CABEZA m2 467.60 88.75 41,499.50

02.01.01.03 MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA m2 112.67 67.51 7,606.35

DRYWALL O SIMILAR)
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 29/04/2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.01.01.04 ACERO DE AMARRE EN MUROS kg 875.23 417 3,649.71
02.01.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 377,521.98
02.01.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO e:1.5cm m2 607,67 2052 12,469.39
02.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES e:1.5cm m2 2,246.46 19.70 44,255.26
02.01.02.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES e:1.5cm m2 1,420.40 24.44 34,714.58
02.01.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS e:1.5cm m2 3,575.27 29.67 106,078.26
02.01.02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS e:1.5cm m2 1,074.98 39.14 42,074.72
02.01.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES e:1.5cm m 377828 1256 4745520
02.01.02.07 BRUNAS SEGUN DETALLE e:1cm m 3,567.60 8.24 29,397.02
02.01.02.08 TARRAJEO FONDO DE ESCALERA m2 446.80 24.93 11,138.72
02.01.02.09 PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO m 352.00 39.37 13,858.24
02.01.02.10 PREPARACION DE DESCANSO m2 279.60 28.10 7,856.76
02.01.02.11 GRADAS DE CERAMICA 30 x 30cm m 352.00 36.47 12,837.44
02.01.02.12 DESCANSO DE CERAMICA 30 x 30cm m2 279.60 55.03 15,386.39
02.01.03 CIELO RASO 175179.95
02.01.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA C:A 1:5 m2 4,427.09 39.57 175,179.95
02.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 325,294.51
02.01.04.01 CONTRAPISOS 91,656.49
02.01.04.01.01 CONTRAPISO DE 48mm MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 3,688.39 24.85 91,656.49
02.01.04.02 PISOS 233,638.02
02.01.04.02.01 PISO DE PORCELANATO 174,752.63
02.01.04.02.01.01 PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60cm m2 3,417.81 51.13 174,752.63
02.01.04.02.02 PISO DE CERAMICA 15,138.77
02.01.04.02.02.01 PISO DE CERAMICA COLOR BEIGE DE 30 x 30cm m2 270.48 55.97 15,138.77
02.01.04.02.03 PISO DE CONCRETO 27,409.04
02.01.04.02.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO @1m m2 694.78 36.30 25,220.51
02.01.04.02.03.02 PISO DE CEMENTO FROTACHADO m2 59 4983 2,188.53
02.01.04.02.04 PISO DE MADERA 16,337.58
02.01.04.02.04.01 TARIMA DE MADERA h:20cm m2 147.00 111.14 16,337.58
02.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 92,079.41
02.01.05.01 ZOCALOS 34,734.42
02.01.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA 30 x 30cm h:1.80m m2 607,67 57.16 3473442
02.01.05.02 CONTRAZOCALOS 57,344.99
02.01.05.02.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 30 x 30cm h:10cm (int.) m 4,032.70 14.22 57,344.99
02.01.06 COBERTURAS 166,582.61
02.01.06.01 RECUBRIMIENTOS CON PANELES TERMO-ACUSTICOS 110,693.58
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 29/04/2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.01.06.01.01 PLANCHA TERMO-ACUSTICA TRAPEZOIDAL m2 1,527.44 7247 110,693.58
02.01.06.02 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE 55,889.03
02.01.06.02.01 IMPERMIABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA m2 1,527.44 36.59 55,889.03
02.01.07 CARPINTERIA DE MADERA 134,341.95
02.01.07.01 PUERTAS 130,752.17
02.01.07.01.01 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE DOBLE HOJA CON VISOR - m2 163.80 529.44 86,722.27
VIDRIO DE 6mm DE ESPESOR
02.01.07.01.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE CON VISOR m2 33.60 413.62 13,897.63
- VIDRIO DE 6mm DE ESPESOR
02.01.07.01.03 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE CON m2 45.15 383.12 17,297.87
REJILLA DE VENTILACION
02.01.07.01.04 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE HOJA BATIENTE m2 22.68 357.92 8,117.63
02.01.07.01.05 PUERTA DE MELAMINE e=20mm m2 33.28 141.73 4,716.77
02.01.07.02 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS 3,589.78
02.01.07.02.01 TABIQUES DE MELAMINA =20 mm. PARA SERVICIOS HIGIENICOS m2 54.94 65.34 3,589.78
02.01.08 CARPINTERIA METALICA 107,183.61
02.01.08.01 PUERTAS 4,241.32
02.01.08.01.01 PUERTADE F° CQNTRAPI:ACADA DE HOJA BATIENTE CON REJILLA DE und 4.00 1,060.33 4,241.32
VENTILACION (P-6) SEGUN DISENO (0.80 x 2.10m)
02.01.08.02 MAMPARAS DE ALUMINIO 2,556.71
02.01.08.02.01 SISTEMA D|BECTO D~E ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO INCOLORO und 1.00 635.43 635.43
e=10mm (M-1) SEGUN DISENO (4.35 x 3.50m)
02.01.08.02.02 SISTEMA DH‘?ECTO D~E ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO INCOLORO und 2.00 414.23 828.46
e=10mm (M-2) SEGUN DISENO (2.50 x 2.10m)
02.01.08.02.03 SISTEMA DIRECTO DE ALUMINIO C/ VIDRIO TEMPLADO INCOLORO und 200 546.41 100282
=10mm (M-3) SEGUN DISERO (4.70 x 3.05m)
02.01.08.03 VENTANAS DE ALUMINIO 42,962.87
02.01.08.03.01 MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO e=6mm m2 737.56 58.25 42,962.87
02.01.08.04 BARANDAS METALICAS 51,502.99
02.01.08.04.01 PASAMANOS METALICO TUBO 2" h: 90cm m 256.11 79.64 20,396.60
02.01.08.04.02 TUBO 1" h: 90cm m 498.77 46.75 23,317.50
02.01.08.04.03 LARGUEROS METALICO TUBO 2" h: 85cm m 139.40 56.52 7,878.89
02.01.08.05 OTROS 5,820.72
02.01.08.05.01 AGARRADERAS DE ACERO INOXIDABLE f 1 1/2' EN BAROS PARA und 400 67,68 27072
DISCAPACITADOS L=2.20m
02.01.08.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOS DE ESCALERA m 300.00 18.53 5,559.00
02.01.09 CERRAJERIA 12,524.80
02.01.0001 BISAGRAS 7,001.20
02.01.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3 1/2"x 3 1/2" und 512.00 13.85 7,091.20
02.01.09.02 ACCESORIOS DE CIERRE 5,433.60
02.01.09.02.01 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und 128.00 42.45 5,433.60
02.01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 154,688.49
02.01.1001 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO ¢=6 mm m2 737.56 185.16 136,566.61
02.01.10.02 MURO CORTINA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO e=6.4 mm m2 28.67 316.98 9,087.82
02.01.10.03 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e: 10 mm m2 25.73 351.11 9,034.06
02.01.11 PINTURA 157,570.22
02.01.11.01 PINTURA EN CIELO RASO, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 116,696.13
02.01.11.01.01 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS m2 1,074.98 10.82 11,631.28
02.01.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 5,821.73 10.80 62,874.68
02.01.11.01.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 4427.00 953 42,9017
02.01.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 3,659.73
02.01.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 298.51 12.26 3,659.73
02.01.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 9,564.36
02.01.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA EN PUERTAS m2 6.72 11.41 76.68
02.01.11.03.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN MAMPARAS & VENTANAS m2 79196 1198 948768
02.01.11.04 PINTURA EN BARANDAS 26,872.08

02.01.11.04.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN BARANDAS m 4,355.28 6.17 26,872.08
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costo al 29/04/2017

Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

02.01.11.05 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 777.92

02.01.11.05.01 PINTURA ACRILICA C/ BASE EPOXICA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 2229 34.90 777.92

02.01.12 VARIOS 190,306.10

02.01.12.01 JUNTA DE DILATACION CON TERNOPOR e= 1" m 1,225.00 950 11,637.50

02.01.12.02 ASCENSORES 178,668.60

02.01.12.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCESOR und 2.00 89,334.30 178,668.60

02.01.13 SENALIZACION Y SEGURIDAD 4,737.16

02.01.13.01 SENALES DE SEGURIDAD 2,915.90

02.01.13.01.01 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 20.00 2243 448.60
EXTINTOR

02.01.13.01.02 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE und 13.00 2243 29159
DIRECCION DE SALIDA

02.01.13.01.03 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 2.00 2243 44.86
SALIDA

02.01.13.01.04 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 6.00 2243 134.58
SALIDA (ESCALERAS)

02.01.13.01.05 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 57.00 2243 1,278.51
LUCES DE EMERGENCIA

02.01.13.01.06 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 5.00 2243 112.15
ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO (JALADOR)

02.01.13.01.07 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 5.00 2243 11215
SIRENA

02.01.13.01.08 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 1.00 2243 2243
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

02.01.13.01.09 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 9.00 2243 201.87
SEGURIDAD

02.01.13.01.10 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE und 4.00 2243 89.72
MANGUERA CONTRA INCENDIOS

02.01.13.01.11 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE DE und 4.00 2243 89.72
BANOS HOMBRES

02.01.13.01.12 SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE DE und 4.00 2243 89.72
BANOS MUJERES

02.01.13.02 CERRAJERIA 554.40

02.01.13.02.01 SOPORTE TRIANGULAR ACERO GALVANIZADO und 20.00 21.72 554.40

02.01.13.03 VARIOS 1,266.86

02.01.13.03.01 BOTIQUIN MURAL METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS und 1.00 88.04 88.04

02.01.13.03.02 EXTINTOR PQS 4KG und 17.00 58.46 993.82

02.01.13.03.03 EXTINTOR PQS 6KG und 2.00 67.28 134.56

02.01.13.03.04 EXTINTOR CLASE K DE 6L und 1.00 50.44 50.44
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 29/04/2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
903 SUB PRESUPUESTO 03: INSTALACIONES SANITARIAS 2,153,177.49
03.01 INSTALACIONES SANITARIAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 216,550.28
03.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 88,524.98
03.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 62,334.58
03.01.01.01.01 INODORO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO und 48.00 567.62 27,245.76
03.01.01.01.02 LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA BLANCO und 34.00 97.15 3,303.10
03.01.01.01.03 LAVATORIO DE LOSA BLANCA VIDRIFICADA C/ PEDESTAL und 14.00 101.39 1,419.46
03.01.01.01.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA und 100 180.00 180.00
03.01.01.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und 28.00 228.70 6,403.60
03.01.01.01.06 URINARIO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO und 20.00 726.74 14,534.80
03.01.01.01.07 LLAVE CON TEMPORIZADOR P/LAVATORIO und 48.00 165.17 7,928.16
03.01.01.01.08 LLAVE SIMPLE TIPO CUELLO GANZO und 29.00 43.90 1,273.10
03.01.01.01.09 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 2.00 23.30 46.60
03.01.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 11,932.80
03.01.01.02.01 SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE und 24.00 35.50 852.00
03.01.01.02.02 SUMINISTRO DE PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE und 48.00 95.00 4,560.00
03.01.01.02.03 SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO CROMADO und 48.00 3960 190080
03.01.01.02.04 SUMINISTRO DE ESPEJO 6MM 3.27X0.50M und 4.00 407.50 1,630.00
03.01.01.02.05 SUMINISTRO DE ESPEJO 6MM 3.05X0.50M und 400 40750 163000
03.01.01.02.06 SUMINISTRO DE ESPEJO 3MM 0.60X0.60M und 16.00 85.00 1,360.00

03.01.01.03

INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS

11,536.00
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 29/04/2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.01.01.03.01 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 224.00 51.50 11,536.00
03.01.01.04 INSTALACIONES DE ACCESORIOS 2721.60
03.01.01.04.01 INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS und 144.00 18.90 2,721.60
03.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 62,078.55
03.01.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 11,925.09
03.01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIAPVC, C-10@ 1 1/2" pto 68.00 91.26 6,205.68
03.01.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA PVC, C-10 @ 12 plo 81.00 7061 5,719.41
03.01.02.02 RED DE DISTRIBUCION 7,022.14
03.01.02.02.01 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 2" C/R P/AGUA -NTPN° 399.166 m 76.52 18.48 1,414.09
03.01.02.02.02 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, & 1 1/2" GIR PIAGUA -NTPN® m 336.46 1189 4,00051

399.166
03.01.02.02.03 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 1" C/R P/AGUA -NTPN° 399.166 m 30.37 13.69 415.77
03.01.02.02.04 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 1/2" C/R P/AGUA -NTPN° 399.166 m 156.40 7.62 1,191.77
03.01.02.03 RED DE ALIMENTACION 1,354.29
03.01.02.03.01 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C - 10, @ 4" SP P/AGUA - NTPN® 399.002 m 6.03 28.60 172.46
03.01.02.03.02 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C - 10, @ 3" SP P/AGUA - NTPN° 399.002 m 37.22 24.13 898.12
03.01.02.03.03 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 2" C/R P/AGUA -NTPN° 399.166 m 10.81 18.48 199.77
03.01.02.03.04 SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 1 1/2" C/R P/IAGUA -NTPN° m 7.06 11.89 83.94

300166
03.01.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 25,346.24
03.01.02.04.01 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399.002 SP, & 4" und 100 1832 1832
03.01.02.04.02 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399.002 SP, @ 3" und 9.00 17.61 158.49
03.01.02.04.03 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399,166 C/R, 2" und 26.00 2197 571.22
03.01.02.04.04 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399.166 C/R, @ 1 1/2" und 1,234.00 15.42 19,028.28
03.01.02.04.05 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399.166 C/R, @ 1" und 16.00 1117 178.72
03.01.02.04.06 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC NTP 399.166 C/R, @ 1/2" und 14.00 7.86 110.04
03.01.02.04.07 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.002 SP, @ 4" X 90° und 1.00 16.01 16.01
03.01.02.04.08 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399,166 CIR, & 2' X 90° und 41.00 1764 72324
03.01.02.04.09 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R, @ 1 1/2" X 90° und 149.00 13.59 2,024.91
03.01.02.04.10 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R, @ 1" X 90° und 35.00 10.86 380.10
03.01.02.04.11 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC NTP 399.166 C/R, @ 1/2" X 90° und 91.00 7.29 663.39
03.01.02.04.12 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.002 SP, @ 4" A 3" und 1.00 21.95 21.95
03.01.02.04.13 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.002 SP, @4 A 11/2° und 1.00 21.55 21.55
03.01.02.04.14 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.002 SP, @ 3" A 2" und 3.00 21.55 64.65
03.01.02.04.15 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 309.002 P, @13"A 1 122 und 200 2155 4310
03.01.02.04.16 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.002 SP, @ 3" A 1/2° und 5.00 21.59 107.95
03.01.02.04.17 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.166 C/R, @ 2" A 1 1/2" und 28.00 14.89 416.92
03.01.02.04.18 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.166 C/R, @ 2" A 1" und 4.00 10.99 43.96
03.01.02.04.19 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.166 C/R, @ 2" A 1/2" und 1.00 11.79 11.79
03.01.02.04.20 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.166 CIR, @ 1 112" A und 37.00 1220 45473

12"
03.01.02.04.21 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.166 CIR, @1 112" A1" und 400 11.19 4476
03.01.02.04.22 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC NTP 399.166 C/R, @ 1" A 1/2" und 24.00 10.09 242.16
03.01.02.05 VALVULAS 14,469.56
03.01.02.05.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 2" und 7.00 348.94 2,442.58
03.01.02.05.02 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 1" und 8.00 114.17 913.36
03.01.02.05.03 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 1 1/2" und 21.00 188.39 3,956.19
03.01.02.05.04 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 1/2" und 33.00 99.51 3,283.83
03.01.02.05.05 SUMINISTRO E INST. DE LLAVE ANGULAR @ 1/2" und 48.00 80.70 3,873.60
03.01.02.06 VARIOS 171.29
03.01.02.06.01 CAJA DE PROTECCION PREFABRICADA DE CONCRETO DE 60X60CM und 1.00 171.29 171.29
03.01.02.07 PRUEBAS HIDRAULICA DE CALIDAD 1,789.94
03.01.02.07.01 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 1,789.94
03.01.02.07.01.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE AGUA ab 100 1789.94 1789.94

03.01.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO 33,729.48



810 Pagina 55

Presupuesto
Presupuesto 1101016 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - | ETAPA".*

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 29/04/2017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.01.03.01 REDES DE ALIMENTACION 17,881.28
03.01.03.01.01 RED DE ALIMENTACION - HOPE DE 6* m 1821 13785 16,205.25
03.01.03.01.02 RED DE ALIMENTACION - SCH 40 DE 1" m 2.85 53.53 152.56
03.01.03.01.03 RED DE ALIMENTACION - SCH 40 DE 2 1/2" m 3.20 69.24 221.57
03.01.03.01.04 RED DE ALIMENTACION - SCH 40 DE 4" m 13.60 89.11 1,211.90
03.01.03.02 ACCESORIOS 740.20
03.01.03.02.01 CODO HDPE DE 6" X 90° und 300 75.70 2270
03.01.03.02.02 TEE HDPE DE 6" X 6" und 1.00 75.70 75.70
03.01.03.02.03 REDUCCION DE HDPE DE 6" X 4" und 1.00 75.70 75.70
03.01.03.02.04 FLANGE ADAPTER DE 6" und 2.00 75.70 151.40
03.01.03.02.05 BACKIN RING DE 6" und 2.00 67.30 134.60
03.01.03.02.06 TAPON RANURADO DE 4" und 1.00 75.70 75.70
03.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO 5,614.84
03.01.03.03.01 GABINETE CONTRA INCENDIOS und 400 114299 45719
03.01.03.03.02 ACCESORIOS DE GABINETE CONTRAINCENDIOS 1,042.88
03.01.03.03.02.01 TEEDE SCH40DE 4"A21/2" und 8.00 58.16 465.28
03.01.03.03.02.02 REDUCCION DE SH40 DE4"A 2" und 4.00 85.20 340.80
03.01.03.03.02.03 REDUCCION BUSHING DE SCH40 DE 2"A 1" und 4.00 59.20 236.80
03.01.03.04 VALVULAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 3,600.09
03.01.03.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 6", INC CAJA und 1.00 709.63 709.63
03.01.03.04.02 VALVULA ANGULAR @2 1/2" und 8.00 345.68 2,765.44
03.01.03.04.03 VALVULA DE AIRE DE 1" und 1.00 134.02 134.02
03.01.03.05 OTROS 5,884.07
03.01.03.05.01 DADOS DE CONCRETO DE FC=175 KG/CM2 m3 142 32174 46539
03.01.03.05.02 PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA glb 1.00 1,261.20 1,261.20
03.01.03.05.03 LIMPIEZA Y PINTADO BASE Y ACABADO DE TUBERIA ab 100 1,576.50 1,576.50
03.01.03.05.04 MATERIAL CONSUMIBLE X PQT (ESPARRAGOS, PERNOS, THINNER, glb 1.00 500.00 500.00

TRAPOS INDUSTRIALES, LIJAS, ETC.)
03.01.03.05.05 SERVICIO DE TERMOFUSION glb 1.00 504.48 504.48
03.01.03.05.06 SOPORTES Y COLGADORES ab 100 1,576.50 157650
03.01.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 1,522.70
03.01.04.01 RED DE RECOLECCION 918.10
03.01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL PARA DESAGUE m 164.83 5.57 918.10

oy
03.01.04.02 ACCESORIOS 60460
03.01.04.02.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 3" X 90° und 10.00 11.20 112.00
03.01.04.02.02 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 3" X 45° und 20.00 10.54 210.80
03.01.04.02.03 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC SAL 4" A 3" und 10.00 28.18 281.80
03.01.05 DESAGUE Y VENTILACION 30,694.57
03.01.05.01 SALIDAS DE DESAGUE 10,071.42
03.01.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 129.00 53.18 6,860.22
03.01.05.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 4" pto 48.00 66.90 3,211.20
03.01.05.02 REDES DE DERIVACION DE DESAGUE 16,153.74
03.01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 5,384.40
03.01.06.0201 01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 2* PIDESAGUE - NTP m 235.48 959 2,258.25

N° 399.003
03.01.05.02.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL & 3" PIDESAGUE - NTP m 8284 1422 1177.98

N° 399.003
03.01.05.02.01.03 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4' PIDESAGUE - NTP m 13289 1466 194817

N° 399.003
03.01.05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 10,769.34
03.01.05.02.02.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 2"X90° und 90.00 16.41 1,476.90
03.01.05.02.02.02 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 3" X 90° und 4.00 11.20 44.80
03.01.05.02.02.03 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 4"X90° und 44.00 42.26 1,859.44
03.01.05.02.02.04 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 4"X45° und 3.00 41.36 124.08

03.01.05.02.02.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 2"X45° und 18.00 38.01 684.18
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Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

03.01.05.02.02.06 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC SAL 3" X 45° und 6.00 10.54 63.24

03.01.05.02.02.07 SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAL 4'X4" und 34.00 1931 656.54

03.01.05.02.02.08 SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAL 4"X2" und 31.00 15.51 480.81

03.01.05.02.02.09 SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAL 4"X3" und 21.00 17.32 363.72

03.01.05.02.02.10 SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAL 2"X2" und 86.00 12.44 1,069.84

03.01.05.02.02.11 SUMINISTRO E INST. DE YEE DOBLE CON REDUCCION PVC SAL 2"X2" und 1.00 13.52 13.52

03.01.06.02.02.12 SUMINISTRO E INST. DE YEE DOBLE PVC SAL 2'X2" und 600 1322 7932

03.01.05.02.02.13 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC SAL 2" und 17.00 11.99 203.83

03.01.05.02.02.14 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC SAL 4" und 14.00 16.43 230.02

03.01.05.02.02.15 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC SAL 4"X3" und 12.00 14.97 179.64

03.01.05.02.02.16 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC SAL 4" A 2" und 32.00 16.52 528.64

03.01.05.02.02.17 SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC SAL 4" A 3" und 24.00 28.18 676.32

03.01.05.02.02.18 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 4" und 22.00 20.90 459.80

03.01.06.02.02.19 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" und 1400 1890 26460

03.01.05.02.02.20 SUMIDERO CON TRAMPA 2" und 33.00 39.70 1,310.10

03.01.05.03 REDES COLECTORAS 1,213.53

03.01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,213.53

03.01.05.03.01.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4"- NTP N° 399.003 m 24.03 14.56 349.88

03.01.05.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL & 6" - NTP N° 399.003 m 38.08 2268 863.65

03.01.05.04 CAMARAS DE INSPECCION 2,617.89

03.01.05.04.01 PARA CAJAS DE REGISTRO 2,617.89

03.01.06.04.01.01 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 25X50CM CON REGISTRO und 100 198.99 198.99
ROSCADO DE 4"

03.01.05.04.01.02 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 25X50CM und 7.00 198.99 1,392.93

03.01.05.04.01.03 CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 60X60CM und 3.00 341.99 1,025.97

03.01.05.05 VARIOS £37.99

03.01.05.05.01 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 637.99

03.01.05.05.01.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE DESAGUE glb 1.00 637.99 637.99

04 SUB PRESUPUESTO 04: INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES DE 6,070,026.15
COMUNICACIONES

04.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS FACULTAD DE INGENIERIA 672,036.70
CIVIL

04.01.01 TABLEROS ELECTRICOS 81,591.43

04.01.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TG-FIC) TIPO EMPOTRADO eq 1.00 14,683.58 14,683.58

04.01.01.02 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-1) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 4,780.32 4,780.32

04.01.01.03 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-1) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,195.59 2,195.59
(FIC)

04.01.01.04 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-2) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,216.65 2,216.65
(FIC)

04.01.01.05 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-3) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,178.58 2,178.58
(FIC)

04.01.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-4) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,910.81 1,910.81
(FIC)

04.01.01.07 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-5) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,484.20 1,484.20
(FIC)

04.01.01.08 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-6) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,467.51 2,467.51
(FIC)

04.01.01.09 TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD1-6) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 704.93 704.93
(FIC)

04.01.01.10 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 3,145.00 3,145.00

04.01.01.11 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-1) TIPO EMPOTRADO, - 100 188142 188142
(FIC)

04.01.01.12 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-2) TIPO EMPOTRADO, - 100 1486.47 1486.47
(FIC)

04.01.01.13 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-3) TIPO EMPOTRADO, - 100 1,06244 1,06244
(FIC)

PVC,C-10@11/2" pto 52.00 91.26 4,745.52
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04.01.01.14 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-4) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,898.08 1,898.08
(FIC)

04.01.01.15 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-5) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,462.37 1,462.37
(FIC)

04.01.01.16 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-6) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,085.81 2,085.81
(FIC)

04.01.01.17 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-3) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 4,387.44 4,387.44

04.01.01.18 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-1) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,055.56 2,055.56
(FIC)

04.01.01.19 TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD3-1) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,616.41 1,616.41
(FIC)

04.01.01.20 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-2) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,160.57 2,160.57
(FIC)

04.01.01.21 TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD3-2) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,306.70 2,306.70
(FIC)

04.01.01.22 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-3) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 2,042.30 2,042.30
(FIC)

04.01.01.23 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-4) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 2,108.03 2,108.03

04.01.01.24 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-5) TIPO EMPOTRADO, (FIC) - 100 1955.14 1955.14

04.01.01.25 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-6) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 1,475.68 1,475.68

04.01.01.26 TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD3-6) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,186.01 1,186.01
(FIC)

04.01.01.27 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-4) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 2,193.75 2,193.75

04.01.01.28 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-1) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 967.41 967.41

04.01.01.29 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-2) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 2,226.67 2,226.67

04.01.01.30 TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD4-2) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,370.75 1,370.75
(FIC)

04.01.01.31 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-3) TIPO EMPOTRADO, (FIC) - 100 122813 122813

04.01.01.32 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-4) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 1,117.94 1,117.94

04.01.01.33 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-5) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 783.04 783.04

04.01.01.34 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-6) TIPO EMPOTRADO, (FIC) eq 1.00 1,902.60 1,902.60

04.01.01.35 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-CM1) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,431.77 1,431.77
(FIC)

04.01.01.36 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-CM2) TIPO EMPOTRADO, eq 1.00 1,431.77 1,431.77
(FIC)

04.01.02 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE PUESTA EN TIERRA 1,676.22

04.01.0201 POZO A TIERRA und 3.00 556.74 167622

04.01.03 CAJAS DE PASE 1,467.58

04.01.03.01 CAJA CUADRADA DE 200 X 150 X 100 mm und 14.00 48.18 674.52

04.01.03.02 CAJA CUADRADA DE 300 X 250 X 100 mm und 13.00 46.18 600.34

04.01.03.03 CAJA CUADRADA DE 400 X 400X 100 mm und 4.00 48.18 192.72

04.01.04 INSTALACION DE ALUMBRADO INTERIOR 240,919.07

04.01.04.01 SALIDAS 65,003.54

04.01.04.01.01 SALIDA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES RECTA 2X26W plo 75.00 57.38 4,303.50

04.01.04.01.02 SALIDA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES RECTA 3X28W pto 494.00 57.38 28,345.72

04.01.04.01.03 SALIDA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES 32 W pto 40.00 57.38 2,295.20

04.01.04.01.04 SALIDAS PARA LUMINARIA SPOTLIGTH CON FLUORESCENTE plo 64.00 57.38 367232
COMPACTA 2x26W

04.01.04.01.05 SALIDA PARA LAMPARAS AHORRADORAS 18W pto 15.00 57.38 860.70

04.01.04.01.06 SALIDA PARA BRAQUETES DE 26W pto 50.00 58.31 2,915.50

04.01.04.01.07 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIAS plo 99.00 66.54 6,587.46

04.01.04.01.08 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 85.00 61.50 5,227.50

04.01.04.01.09 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 84.00 81.47 6,843.48

04.01.04.01.10 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADOR pto 34.00 116.24 3,952.16

04.01.04.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 24,381.10

04.01.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm (3/4" m 2,545.00 9.58 24,381.10

04.01.04.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 41,882.75

04.01.04.03.01 CABLE NH80 DE 4MM2 m 3,287.50 12.74 41,882.75

04.01.04.04 ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION EXTERIOR 109,651.68

04.01.04.04.01 LUMINARIA FLUORESCENTE RECTA 2x28W und 75.00 103.45 7,758.75
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04.01.04.04.02 LUMINARIA FLUORESCENTE RECTA 3x28W und 494.00 147.45 72,840.30
04.01.04.04.03 LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W und 40.00 63.05 2,522.00
04.01.04.04.04 LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 2X26W und 64.00 103.45 6,620.80
04.01.04.04.05 LUMINARIA AHORRADORAS DE 18W und 15.00 30.29 454.35
04.01.04.04.06 LUMINARIA TIPO BRAQUETE DE 26W und 50.00 44.55 2,227.50
04.01.04.04.07 LUCES DE EMERGENCIA und 99.00 174.02 17,227.98
04.01.05 SISTEMA DE TOMACORRIENTE Y FUERZA 241,540.46
04.01.05.01 SALIDAS 37,396.06
04.01.05.01.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 20.00 79.40 1,588.00
04.01.05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLES CON LINEA A TIERRA pto 263.00 78.85 20,737.55
04.01.05.01.03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES ESTABILIZADO pto 99.00 95.05 9,409.95
04.01.05.01.04 SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO pto 2.00 156.18 312.36
04.01.05.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE SISTEMA DE AIRE pto 52.00 102.85 5,348.20
ACONDICIONADO
04.01.05.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 33,125.61
04.01.05.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm (3/4") m 1,495.00 9.58 14,322.10
04.01.05.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (1") (ALIM.+ AIRE m 795.00 10.34 8,220.30
ACONDICIONADO)
04.01.05.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm(1 1/4") m 195.00 11.34 2,211.30
04.01.05.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm (1 1/2"). m 220.00 16.12 3,546.40
04.01.05.02.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm(2") m 145.00 17.05 2,472.25
04.01.05.02.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 65 mm (2 1/2") m 78.00 30.17 2,353.26
04.01.05.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 169,772.59
04.01.05.03.01 CABLE NH80 DE 4MM2 m 5,595.00 12.74 71,280.30
04.01.05.03.02 CABLE NH80 DE 6MM2 m 924.00 13.51 12,483.24
04.01.05.03.03 CABLE N2XOH DE 10 MM2 (ALIM.TABLEROS.Y AIRE ACONDICIONADO) m 2,067.00 15.05 31,108.35
04.01.05.03.04 CABLE N2XOH DE 16 MM2 m 690.00 16.87 11,640.30
04.01.05.03.05 CABLE N2XOH DE 25 MM2 m 968.00 2002 19,379.36
04.01.05.03.06 CABLE N2XOH DE 35 MM2 m 638.00 22.95 14,642.10
04.01.05.03.07 CABLE N2XOH DE 50 MM2 m 343.20 26.92 9,238.94
04.01.05.04 SISTEMA DE CORRIENTES ESTABILIZADAS 1,246.20
04.01.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 3 KVA und 2.00 123.70 247.40
04.01.05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 3 und 2.00 125.54 251.08
kVA
04.01.05.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 15 KVA und 200 12370 24740
04.01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO und 2.00 125.54 251.08
10 kVA
04.01.05.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 5 KVA und 1.00 123.70 123.70
04.01.05.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 4 und 1.00 125.54 125.54
kVA
04.01.06 SISTEMA DE PROTECCION DE INCENDIO 19,078.62
04.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS 414.88
04.01.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA und 2.00 207.44 414.88
CONTRAINCENDIO
04.01.06.02 SALIDAS 9,736.74
04.01.06.02.01 SALIDA PARA PULSADOR MANUAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO und 7.00 124.83 87381
04.01.06.02.02 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO und 58.00 124.83 7,240.14
04.01.06.02.03 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA und 6.00 124.83 748.98
04.01.06.02.04 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA und 7.00 124.83 873.81
04.01.06.03 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 4,248.80
04.01.06.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm (PARA CABLE FPL m 452.00 9.40 4,248.80
2X18AWG-CACI)
04.01.06.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 4678.20
04.01.06.04.01 CABLE FPL 2X18 AWG, UL ESTANDAR m 565.00 8.28 4,678.20
04.01.07 PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS 3,600.00

04.01.07.01 PROTOCOLOS PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 3,600.00 3,600.00
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Presupuesto
Presupuesto 1101016 “MEJORAMIENT(? DE LOS SERVICIOS I’\CADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - | ETAPA™*
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN Costoal 2000412017
Lugar CAJAMARCA - JAEN - JAEN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
04.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (Incluye Tuberias 82,163.32
de instalacion y cableado)
04.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE 24000 und 51.00 1,587.07 80,940.57
BTU (2.5 KW)
04.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE 18000 und 1.00 1,222.75 1,222.75
BTU (1.8 KW)
04.02 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 174,051.86
04.02.01 CABLE DE ESTRUCTURADO CAT 6A 61,199.55
04.02.01.01 EQUIPAMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6A FACULTAD DE glb 1.00 61,199.55 61,199.55
ING. CIVIL
04.02.02 CABLE DE FO RED LOCAL 31,345.84
04.02.02.01 CABLE DE FO MONOMODO ARMADO 31,345.84
04.02.02.01.01 CABLE DE FO MONOMODO ARMADO - INTERBUILDING -10 GBPS 31,345.84
04.02.02.01.01.01 EQUIPAMIENTO DE FO NODO 06 - FACULTAD DE ING. CIVIL PISO 04 glb 1.00 31,345.84 31,345.84
04.02.03 CABLE DE FO RED BACKBONE INTRABUILDING DE FO MULTIMODO 10 61,819.28
GBPS
04.02.03.01 EQUIPAMIENTO DE FO MM 10 GBPS - NODO 06 - FACULTAD DE 61,819.28
INGENIERIA CIVIL
04.02.03.01.01 FAC. ING. CIVIL PISO 01 glb 1.00 9,974.51 9,974.51
04.02.03.01.02 FAC. ING. CIVIL PISO 02 glb 1.00 9,974.51 9,974.51
04.02.03.01.03 FAC. ING. CIVIL PISO 03 glb 1.00 9,974.51 9,974.51
04.02.03.01.04 FAC. ING. CIVIL PISO 04 glb 1.00 11,946.73 11,946.73
04.02.03.01.05 FAC. ING. CIVIL PISO 03 - LABORATORIO 01 glb 1.00 9,974.51 9,974.51
04.02.03.01.06 FAC. ING. CIVIL PISO 03 - LABORATORIO 02 glb 1.00 9,974.51 9,974.51
04.02.04 ACCESORIOS DE RED -GABINETES 19,687.19
04.02.04.01 EQUIPAMIENTO DE GABINETES Y ACCESORIOS - FACULTAD DE ING. glb 1.00 19,687.19 19,687.19
CIVIL
Costo Directo 6,866,956.51
Gastos Generales (6.88 %) 472,446.61
Utilidad (7.00%) 480,686.96
Sub Total 7,820,090.07
IGV 1,407,616.21
Presupuesto Ejecucion de Obra 9,227,706.29
Costo de Supervision (Inc. IGV) 326,779.09
Gastos Administrativos de la Entidad 53,713.59

Costo Total del Proyecto 9,608,198.97
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ANEXO 7. Cronograma del expediente



ANEXO 8. Tablas de cuantificacion del modelado por especialidad

Especialidad de Arquitectura
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<Tabla de planificacion de puertas=

A B

Familia v tipo Marca de tipo Recuento
Label_Double Pivot Autematic Door_HB300-2_Pull: USE TYPE CA |8 42
Lualdi_Rasoline_pull_rfa: puerta 0.70cm 42 1
Lualdi_Rasoline_pull_rfa: puerta bafio 35 18
Lualdi_Rasoline_pull_rfa: puerta bafio 3 ar 5
Lualdi_Raszoline_pull_rfa: Raseline 555 1.00x210 cm PULL SIDE 2 : 35 14
Lualdi_Raszoline_pull_rfa: Rasoline 558 60x210 cm PULL SIDE 27 16
Lualdi_Raszoline_pull_rfa: Rasoline 55 70x210 cm PULL SIDE 28 2
Lualdi_Raszoline_pull_rfa: Rasoline 55s 70x240 cm PULL SIDE 32 2
Lualdi_Rasoline_pull_rfa: Rasoline 55= 90x210 cm PULL SIDE 30 &
Puerta de 1 hoja: 80 x 210 cm 1 3
Puerta de 1 hoja: 30 = 210 cm 2 4
Puerta de 1 hoja: 100 x 210 cm 3 17

<Tabla de planificacion de muros=
A B C
Tipo Area Longitud
Pordefecto-15cm2 (475 m 237
Por defecto -15cm2 [7.20 m® 343
Por defecto - 15cm2 (475 m* 2.38
Por defecto-15cm2 (1318 m® 425
Por defecto -15cm2 088 m# 238
Por defecto - 15 ecm2 3.09 m* 3.43
Por defecto-15cm2 [0.87 m* 237
Por defecto -15cm2 [7.20 m® 343
Por defecto - 15 ecm2 ;7.20 m* 342
Por defecto-15cm2 [0.87 m* 238
Pordefecto - 15cm2 (475 m* 237
Por defecto - 15 cm2 (5.8 m* 3.43
Por defecto-15cm2 (5.86 m* 3.43
Pordefecto - 15cm2 (475 m* 237
Por defecte - 15 cm2 {13.02 m* 420
Pordefecto-15cm2 (475 m 237
Por defecto - 15cm2 (416 m® 208
Pordefecto-15cm2 (321 m* 1.37
Por defecto-15cm2 (316 m* 1.85
Por defecto - 15cm2 (1207 m® 382
Pordefecto-15cm2 (341 m* 147
Por defecto-15cm2 (316 m* 1.85
Por defecto -15cm2 [7.06 m*® 343
Pordefecto-15cm2 (475 m 238
Por defecto-15cm2 (1318 m® 425
Por defecto -15cm2 (488 m® 238
Por defecto-15cm2 (7.20 m* 3.43




=Tabla de planificacion de barandillas=
A B C D
Altura de barandill Longitud Tipo Nivel base
1.00 1.90 Montantes Horizontales 02 _PISO
1.00 1.90 Montantes Horizontales 02 _PISO
1.00 1.90 Montantes Horizontales 02 _PISO
1.00 1.90 Montantes Horizontales 02 _PISO
1.00 435 Montantes Horizontales 0z _PISO
1.00 435 Montantes Horizontales 0z _PISO

Especialidad Estructura

=Tabla de planificacidn de cimentacidn estructural=

A B
Tipo “olumen

Platea de Cimentacion_210_C-01_0.50m 55467 m*
Solado 18215 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 7.25 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 4.88 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 207 m®
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 452 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 4.20 m®
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 578 m®
Cimineto Corride de Cerco_210_C-02_0.40m 0.52 m®
Cimineto Corride de Cerco_210_C-02_0.40m 0.51 m*
Cimineto Corrido de Cerco_210_C-02_0.40m 0.51 m®
Cimineto Corride de Cerco_210_C-02_0.40m 0.51 m*
Cimineto Corride de Cerco_210_C-02_0.40m 051 m®
Cimineto Corride de Cerco_210_C-02_0.40m 051 m*
Cimineto Corride de Cerco_210_C-02_0.40m 051 m®
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 5.14 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 728 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 7.28 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 728 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 5.14 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m §.14 m*
Cimineto Armado de Cerco_210_c-01_0.50m 513 m
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=Tabla de planificacidn de pilares estructurales=
A B C
Tipo “olumen Nivel baze
300 = 450 mm 0.67 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 0.67 m* 02 _PISO
120030 m 133 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 067 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 067 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 18 m® 02 _PISO
300 = 450 mm 067 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 067 m* 02 _PISO
120030 m 133 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 067 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 067 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.00 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 518 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.3 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.3 m* 02 _PISO
300 = 450 mm 1.3 m* 02 _PISO

Especialidad IIEE
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=Tabla de planificacion de
uniones de tubo=
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A

B

<Tabla de planificacion de uniones de tubo 2=

Tipo

Recuento

25525110

25525110

25525110

25525110

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11]

25%25*11

25%25*11

25%25*11

25%25*11

25%25*11

25%25*11

25%25*11

A B C D
Tipo Marca de tipo Fecuento Nivel
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1
CAJA OCTOGONA 1 Miwel 1

25%25*11)

25%25*11
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Especialidad IISS
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=Agua Fria Accesorios=

A

B

C

Descripcion del Producto

Codigo de Catalogo

Cantidad

CODO PVC 807 ROSCA 1 1727 533500 181
CODO PVC 80° ROSCA 1" 933459 39
CODO PVC 807 ROSCA 172 533645 234
CODO PVC 807 ROSCA 27 535535 33
CODO PVC 807 SP 1 1727 533256 1
CODO PVC 907 SP 1727 533503 3
CODO PVC 507 SP 47 833301 1
ADAPTADOR UNION ROSCA 17 535359 2
ADAPTADOR UNION ROSCA 1/27 535383 il
ADAPTADOR UNION ROSCA 47 935372 4
CODO PVC 807 ROSCA 172 533645 2
REDUCCION CON ROSCA EXTERNA 1 /271" 534573 9
REDUCCION CON ROSCA EXTERNA 1 1/2"x1/2" G34589 37
REDUCCION CON ROSCA EXTERNA 17x1/27 934422 33
REDUCCION CON ROSCA EXTERNA 27x1 1727 §34341 28
REDUCCION CON ROSCA EXTERNA 27x1" 534339 7
REDUCCION PVE SP 1 172717 934547 1
REDUCCION PVE SP 1™x1/2” G34421 1
REDUCCION PVE SP 271 1727 §34340 2
REDUCCION PVE SP 2717 534338 1
REDUCCION PVE SP 3™ 1727 534383 2
REDUCCION PVE SP 32" §34414 &
REDUCCION PVC SP 4™x2" 934418 1
REDUCCION PVE SP 4™x3” §34413 1
TEE COMNROSCA 112 535258 113
TEE CON ROSCA 142" 935024 16
TEE CON ROSCA 27 534959 30
TEE CON ROSCA 17 §350:20 14
TEE PVC SP 37 §35001 5
TEE PVC SP 47 935002 1
UNION CON ROSCA INTERMA 1 1/27 535368 35
UNION CON ROSCA INTERMA 17 535385 16
UNION CON ROSCA INTERMA 1/2° 535395 [
UNION PVC ROSCA INTERNA 27 935364 1
WALW ESFERA ROSC 17 S79650 1
WALW ESFERA ROSC 1727 §79843 28
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<PVC Agua Fria Tuberias=

A B C D
Diametro Diametro (mm) Descripcion del producto Longitud (Total)
12" 21.0 TB PRESION C-10 SDR 21 EC 1/2 5
1 33.0 TB PRESION C-10 SDR 21 EC 1 0
112" 420 TB PRESION C-10 SDR 21 EC 1 1/2 7
2 50.0 TB PRESION C-10 SDR 21 EC 2 [
3 285 TB PRESION C-10 SDR 21 EC 3 35
4" 114.0 TB PRESION C-10 SDR 21 EC 4 9
102" 21.0 TB PRESION C-10 SDR 21 R 1/2 179
1" 33.0 TB PRESION C-10 SDR 21 R 1 28
112" 428.0 TB PRESION C-10SDR 21 R 1 172 244
x §0.0 TB PRESION C10SDR 21 R 2 24
=Sanitaria Tuberias=
A B C 1] E
Diametro Diametro (mm) Descripcion del Producto Cadigo de Catdlogo Longitud
2" 540 TB DESAGUE PESADO 27 3 mis 999941 308
3" 80.0 TB DESAGUE PESADO 3" 3 mis go5042 121
4" 105.0 TB DESAGUE PESADO 4" 3 mis 999943 222
6" 168.0 TB DESAGUE PESADO 6" 5 mis 1001413 27




130

ANEXO 09. Procedimiento de la identificacion de interferencias con el software
Navisworks

En la Figura 43 se ve que en el archivo Revit se hizo clic en la pestafia
“Archivo”, seguidamente en exportar y buscamos la extension NWC.

Figura 43

Exportacion de la especialidad de Estructuras

Nota. La figura muestra la exportacion en la extension NWC.

La Figura 44 muestra el proceso de seleccion de la carpeta de destino y el

renombrado del archivo; este mismo procedimiento se repite para cada especialidad.
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Figura 44

Propiedades de las especialidades exportadas

Nota. La figura muestra las propiedades y la carpeta de destino de los archivos

exportados.
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La Figura 45 muestra como, en el software Navisworks, se selecciond la opcion
afadir y se importaron los archivos exportados, configurando cada especialidad con un
color diferente.

Figura 45

Configuracion de las propiedades de las especialidades

Bl ievamientes de dlenrio

A Hectricanw  Seleccionat Arquitectura.nwe
Bl estructuras.n
3] Sanitarias.nn

Foco en semento
Devolver a origen
Defini rivel de seleccién para archivo
Defnir nivel de selecosn en capa
Definir nivel de selecodn en el primer objeto
v Defir nivel da seleccon an el Uitma chisto
Definir nivel de selecoin an geometréa

% o otres planas y madelas.

Nota. La figura muestra la modificacion de los colores por especialidad.

La Figura 46 muestra la seleccion de la opcion 'Clash Detective' y el uso de

'afiadir prueba.
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Figura 46

Exportacion de la especialidad de Estructuras

Nota. La figura muestra la exportacion en la extension NWC.

La Figura 47 muestra la configuracion de cada una de las pruebas, considerando

que la tolerancia en el analisis es de 0.05 m.
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Figura 47

Configuracion de las pruebas segun el choque de especialidades

Nota. La figura muestra la seleccion de las especialidades y los pardmetros para el
analisis.

La Figura 48 muestra los resultados obtenidos una vez determinados los

parametros y ejecutada la prueba.
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Figura 48

Resultados de la ejecucion de la prueba

Nota. La figura muestra el conflicto 1 de la interaccion de las especialidades ARQ-EST.

La Figura 49 muestra la configuracion final de los requerimientos del informe de

resultados.

Figura 49

Generacion del informe de resultados

Nota. La figura muestra la configuracion y los parametros del informe final.
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ANEXO 10. Validacion de instrumentos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Ley de Creacion N.° 29304

Universidad Licenciada con Resolucion del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Dr. MARCO ANTONIO MARTINEZ SERRANO

Institucién donde labora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Instrumento de evaluacion: FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR

ESPECIALIDAD

Tesistas del instrumento: Bach. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA y Bach. MAYCOL
HENRY TELLO ORTIZ.

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

1

2

3

4

CLARIDAD

Esta formulado con lenguaje apropiado y libre de ambigiiedades acorde
con los sujetos muestrales.

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger la
informacion objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en
indicadores operacionales y conceptuales a través de la aplicacion de
dicho formato.

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
cientifico, tecnoldgico, innovacion y legal inherente a la variable:
Incidencia del costo y tiempo.

ORGANIZACION

Los items del instrumento reflejan organicidad logica entre la
definicion operacional y conceptual respecto a la variable, de manera
que permiten hacer inferencias en funcion a las hipoétesis, problema y
objetivos de la investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde
con la variable, dimensiones ¢ indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de investigacion
y responden a los objetivos, hipdtesis y variable de estudio: Incidencia
del costo y tiempo.

CONSISTENCIA

La informacion que se recoja a través de los items del instrumento,
permitird analizar, describir y explicar la clasificacion del agregado,
como parte de la investigacion.

COHERENCIA

Los items del instrumento expresan relacion con los indicadores de
cada dimension de la variable: Incidencia del costo y tiempo.

METODOLOGIA

La relacion entre la técnica y el instrumento propuestos responden al
propésito de la investigacion, desarrollo tecnoldgico y experimental.

PERTINENCIA

La redaccion de los items concuerda con la escala valorativa del
instrumento.

PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje

menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable)

I1. OPINION DE APLICABILIDAD

El instrumento esté listo para ser aplicado.

PROMEDIO DE VALORACION:

Dr. Marco Antonio Martinez Serrano




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Ley de Creacion N.° 29304
Universidad Licenciada con Resolucion del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

DECLARACION JURADA DE EXPERTO EN VALIDACION DE

INSTRUMENTO

Yo, Marco Antonio Martinez Serrano identificado con CIP N° 244347 y DNI N° 27718643, ostento
el grado de Doctor en ingenieria civil y ejerzo la carrera profesional en Ingenieria Civil. Por medio de
la presente DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Hago constar que he revisado y evaluado, con fines de validacion, el instrumento “Formato de
identificacion de interferencias por especialidad” para la aplicacion correspondiente al Proyecto de
Tesis titulado " APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION
MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE
COSTO Y TIEMPO. CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN,
2024 " y asi obtener el Grado académico de Ingeniero Civil de los Bachilleres Greysy Jackeline Mejia
Guevara con DNI 72159577 y Maycol Henry Tello Ortiz con DNI 75332118, en la Escuela de Ingenieria

Civil de la Universidad Nacional de Jaén.

Concluyendo la aprobacion y posterior aplicacion del instrumento en mencion.

Jaén, 23 de octubre del 2025.

Dr. Marco Antonio Martinez Serrano



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Ley de Creacion N.° 29304

Universidad Licenciada con Resolucion del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Mg. Ing. JUAN ALBERTO CONTRERAS MORETO

Institucién donde labora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Instrumento de evaluacion: FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR

ESPECIALIDAD

Tesistas del instrumento: Bach. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA y Bach. MAYCOL
HENRY TELLO ORTIZ.

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

1

2

3

4

CLARIDAD

Esta formulado con lenguaje apropiado y libre de ambigiiedades acorde
con los sujetos muestrales.

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger la
informacion objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en
indicadores operacionales y conceptuales a través de la aplicacion de
dicho formato.

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
cientifico, tecnoldgico, innovacion y legal inherente a la variable:
Incidencia del costo y tiempo.

ORGANIZACION

Los items del instrumento reflejan organicidad logica entre la
definicion operacional y conceptual respecto a la variable, de manera
que permiten hacer inferencias en funcién a las hipétesis, problema y
objetivos de la investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde
con la variable, dimensiones ¢ indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de investigacion
y responden a los objetivos, hipdtesis y variable de estudio: Incidencia
del costo y tiempo.

CONSISTENCIA

La informacién que se recoja a través de los items del instrumento,
permitira analizar, describir y explicar la clasificacion del agregado,
como parte de la investigacion.

COHERENCIA

Los items del instrumento expresan relacion con los indicadores de
cada dimension de la variable: Incidencia del costo y tiempo.

METODOLOGIA

La relacion entre la técnica y el instrumento propuestos responden al
propésito de la investigacion, desarrollo tecnoldgico y experimental.

PERTINENCIA

La redaccion de los items concuerda con la escala valorativa del
instrumento.

PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje

menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable)

I1. OPINION DE APLICABILIDAD

El instrumento esté listo para ser aplicado.

PROMEDIO DE VALORACION:

Mg. Ing. Juan Alberto Contreras
Moreto




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Ley de Creacion N.° 29304
Universidad Licenciada con Resolucion del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

DECLARACION JURADA DE EXPERTO EN VALIDACION DE

INSTRUMENTO

Yo, Juan Alberto Contreras Moreto identificado con CIP N° 169290 y DNI N° 27718643, ostento el
grado de Doctor en ingenieria civil y ejerzo la carrera profesional en Ingenieria Civil. Por medio de la
presente DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Hago constar que he revisado y evaluado, con fines de validacion, el instrumento “Formato de
identificacion de interferencias por especialidad” para la aplicacion correspondiente al Proyecto de
Tesis titulado " APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION
MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE
COSTO Y TIEMPO. CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN,
2024 " y asi obtener el Grado académico de Ingeniero Civil de los Bachilleres Greysy Jackeline Mejia
Guevara con DNI 72159577 y Maycol Henry Tello Ortiz con DNI 75332118, en la Escuela de Ingenieria

Civil de la Universidad Nacional de Jaén.

Concluyendo la aprobacion y posterior aplicacion del instrumento en mencion.

Jaén, 23 de octubre del 2025.

Mg. Ing. Juan Alberto Contreras
Moreto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Ley de Creacion N.° 29304

Universidad Licenciada con Resolucion del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Ing. JOSE MANUEL PALOMINO OJEDA
Institucion donde labora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Instrumento de evaluacion: FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR

ESPECIALIDAD

Tesistas del instrumento: Bach. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA y Bach. MAYCOL
HENRY TELLO ORTIZ.

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

1

2

3

4

CLARIDAD

Esta formulado con lenguaje apropiado y libre de ambigiiedades acorde
con los sujetos muestrales.

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger la
informacion objetiva sobre la variable, en todas sus dimensiones en
indicadores operacionales y conceptuales a través de la aplicacion de
dicho formato.

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
cientifico, tecnoldgico, innovacion y legal inherente a la variable:
Identificacion de interferencias.

ORGANIZACION

Los items del instrumento reflejan organicidad logica entre la
definicion operacional y conceptual respecto a la variable, de manera
que permiten hacer inferencias en funcion a las hipoétesis, problema y
objetivos de la investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde
con la variable, dimensiones ¢ indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de investigacion
y responden a los objetivos, hipdtesis y variable de estudio:
Identificacion de interferencias.

CONSISTENCIA

La informacion que se recoja a través de los items del instrumento,
permitird analizar, describir y explicar la clasificacion del agregado,
como parte de la investigacion.

COHERENCIA

Los items del instrumento expresan relacion con los indicadores de
cada dimension de la variable: Identificacién de interferencias.

METODOLOGIA

La relacion entre la técnica y el instrumento propuestos responden al
propésito de la investigacion, desarrollo tecnoldgico y experimental.

PERTINENCIA

La redaccion de los items concuerda con la escala valorativa del
instrumento.

PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje

menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable)

I1. OPINION DE APLICABILIDAD

El instrumento esté listo para ser aplicado.

PROMEDIO DE VALORACION:

Ing. Jose Manuel Palomino Ojeda




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Ley de Creacion N.° 29304
Universidad Licenciada con Resolucion del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

DECLARACION JURADA DE EXPERTO EN VALIDACION DE

INSTRUMENTO

Yo, Jose Manuel Palomino Ojeda identificado con CIP N° 272016 y DNI N° 71094203, ostento el
grado de Ingeniero civil y ejerzo la carrera profesional en Ingenieria Civil. Por medio de la presente
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Hago constar que he revisado y evaluado, con fines de validacion, el instrumento “Formato de
identificacion de interferencias por especialidad” para la aplicacion correspondiente al Proyecto de
Tesis titulado " APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION
MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE
COSTO Y TIEMPO. CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN,
2024 " y asi obtener el Grado académico de Ingeniero Civil de los Bachilleres Greysy Jackeline Mejia
Guevara con DNI 72159577 y Maycol Henry Tello Ortiz con DNI 75332118, en la Escuela de Ingenieria

Civil de la Universidad Nacional de Jaén.

Concluyendo la aprobacion y posterior aplicacion del instrumento en mencion.

Jaén, 23 de octubre del 2025.

Ing. Jose Manuel Palomino Ojeda
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ANEXO 11. Informe de la identificacion de interferencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
LT JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA: i
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
) MEDIDOR
CONFLICTO 1 -0.05 Impacto Bajo [Sélido RAMPA ARQUITECTURA [sélido 1SS
30x50cm
) MEDIDOR
CONFLICTO 2 -0.05 Impacto Bajo |Sdlido MORTERO | ARQUITECTURA |S6lido I
30x50cm
CONFLICTO 3 -0.049 Impacto Bajo [Sélido MORTERO | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 4 -0.049 Impacto Bajo [Sélido MORTERO | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 5 -0.049 Impacto Medio |Sélido COLUMNAT | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 6 -0.047 Impacto Bajo |Sdlido MORTERO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

"APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

USIES ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | 1\ ¢n_jAEN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 7 -0.047 Impacto Bajo |Sdlido MORTERO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 8 -0.046 Impacto Bajo [Sélido MORTERO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 9 -0.046 Impacto Alto Solido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 10 -0.045 Impacto Bajo [Sélido MORTERO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 11 -0.045 Impacto Bajo |Sdlido MORTERO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 12 -0.045 Impacto Bajo [Sélido MORTERO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
—_— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
g ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £n jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSYJACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 13 -0.044 Impacto Bajo |sélido MORTERO | ARQUITECTURA |sélido Pavco Sanitaria Iiss
CONFLICTO 14 -0.044 Impacto Bajo |sélido MORTERO | ARQUITECTURA |sélido Pavco Sanitaria Iiss
CONFLICTO 15 -0.044 Impacto Bajo |sélido MORTERO | ARQUITECTURA |sélido Pavco Sanitaria Iiss
CONFLICTO 16 0043 |Impacto Medio |sslido Viga ARQUITECTURA | sélido Pavco Sanitaria Iiss
CONFLICTO 17 0043 |Impacto Medio |Sslido MORTERO | ARQUITECTURA |sélido Pavco Sanitaria Iiss
CONFLICTO 18 0,04 Impacto Medio |sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA |S6lido Pavco Sanitaria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £\ jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 19 -0.04 Impacto Alto  |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 20 -0.04 Impacto Alto |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 21 -0.04 Impacto Alto |Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 22 -0.038 Impacto Alto  |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 23 -0.038 Impacto Medio [Sélido COLUMNAT [ ARQUITECTURA [S¢lido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 24 -0.038 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido

Pavco Sanitaria

1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | 5¢N-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 25 -0.038 Impacto Bajo |Sdlido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 26 -0.038 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 27 -0.038 Impacto Bajo |Sdlido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 28 -0.038 Impacto Bajo |Sdlido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 29 -0.038 Impacto Bajo | Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 30 -0.038 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £\ | AEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 31 -0.03 Impacto Bajo |Sdlido COLUMNAT [ ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 32 -0.03 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 33 -0.03 Impacto Bajo |Sdlido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 34 -0.03 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 35 -0.03 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 36 -0.03 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £\ jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 37 -0.03 Impacto Bajo |Sdlido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 38 -0.03 Impacto Bajo [Sélido CONCRETO ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 39 -0.03 Impacto Medio |Sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 40 -0.03 Impacto Bajo [Sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 41 -0.03 Impacto Alto Sélido VIGA ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 42 -0.03 Impacto Alto  [Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION  [JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 43 -0.03 Impacto Alto  |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 44 -0.03 Impacto Bajo [Sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 45 -0.03 Impacto Bajo |Sdlido PORCELANATO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 46 -0.03 Impacto Alto  |Sélido Viga ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 47 -0.03 Impacto Bajo [Sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 48 -0.03 Impacto Bajo

Sélido

PORCELANATO

ARQUITECTURA |Sélido

Pavco Sanitaria

1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £\_jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 49 -0.029 Impacto Bajo [Sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 50 -0.029 Impacto Bajo [Sélido PORCELANATO | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 51 -0.029 Impacto Alto  [Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 52 -0.029 Impacto Medio| Sélido Viga ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 53 -0.029 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 54 -0.029 Impacto Bajo [Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £n jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 55 -0.029 Impacto Medio | Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 56 -0.029 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 57 -0.029 Impacto Medio| Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 58 -0.029 Impacto Alto  [Sélido Vida ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 59 -0.029 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 60 -0.029 Impacto Alto  [Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £n_jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 61 -0.029 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 62 -0.029 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 63 -0.029 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 64 -0.029 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 65 -0.029 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 66 -0.029 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £n_jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 67 -0.028 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 68 -0.028 Impacto Medio| Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 69 -0.028 Impacto Bajo |Sdlido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 70 -0.028 Impacto Alto  |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 71 -0.028 Impacto Medio| Sélido Viga ARQUITECTURA [Sdlido Pavco Sanitaria lIss
CONFLICTO 72 -0.028 Impacto Medig  Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION  [JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 73 -0.027 Impacto Medi¢  Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 74 -0.027 Impacto Medjo  Sélido Viga ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 75 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 76 -0.027 Impacto Bajo [Sélido Viga ARQUITECTURA [Sdlido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 77 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 78 -0.027 Impacto Bajo [Sélido ColumnaT ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
LT JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 79 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 80 -0.027 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 81 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 82 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 83 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 84 -0.027 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
LT JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 85 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido ColumnaT ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 86 -0.026 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 87 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 88 -0.026 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 89 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 90 -0.026 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £n_jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA

IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 91 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 92 -0.026 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 93 -0.026 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 94 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 95 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 96 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
[T JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA: i
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 97 -0.026 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 98 -0.026 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 99 -0.025 Impacto Bajo |Sdlido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 100 -0.025 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 101 -0.025 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 102 -0.025 Impacto Bajo |Sélido Muro ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |5 £\ jAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 103 -0.025 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 104 -0.025 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 105 -0.025 Impacto Bajo |Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 106 -0.025 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 107 -0.025 Impacto Medio [Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 108 -0.025 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA s6lido :‘éw Agua Fria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
LT JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TSR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 109 -0.025 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 110 -0.025 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 111 -0.025 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 112 -0.025 Impacto Bajo |Sélido Aparato sanitario| ARQUITECTURA |Sélido LD::re‘:]VBI"“t' tno- Iiss
CONFLICTO 113 -0.025 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 114 -0.025 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 115 -0.025 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 116 -0.024 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 117 -0.024 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 118 -0.024 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 119 -0.024 Impacto Medio [Sélido Viga ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 120 -0.024 Impacto Medio [Solido Viga ARQUITECTURA |Sélido :‘g" Agua Fria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 121 -0.024 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 122 -0.024 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 123 -0.024 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 124 -0.024 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 125 -0.024 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 126 -0.024 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 127 -0.024 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 128 -0.024 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 129 -0.023 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 130 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 131 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 132 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

"APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

UEEIES ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION 1 ey peN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 133 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 134 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 135 -0.023 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 136 -0.023 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 137 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 138 -0.023 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 139 -0.023 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 140 -0.022 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 141 -0.022 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 142 -0.022 Impacto Medio |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 143 -0.022 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 144 -0.022 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA: i
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  101/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 145 -0.022 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 146 -0.022 Impacto Bajo |Sdlido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 147 -0.022 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 148 -0.022 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 149 -0.022 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 150 -0.022 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sdlido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION 1\ en ) pén CAAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TSR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
2 s TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 151 -0.021 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 152 -0.021 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 153 -0.021 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 154 -0.021 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato | ARQUITECTURA |sélido :/‘g" Agua Fria 11ss
CONFLICTO 155 -0.021 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 156 -0.021

Impacto Medio |Sélido

Columna T ARQUITECTURA [Sélido

Pavco Sanitaria

1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 157 -0.021 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 158 -0.021 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 159 -0.021 Impacto Bajo |Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 160 -0.021 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 161 -0.021 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 162 -0.021 Impacto Bajo [Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
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FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING

ENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 163 -0.021 Impacto Bajo [Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 164 -0.020 Impacto Bajo |Sdlido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 165 -0.020 Impacto Bajo |Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
. . - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 166 -0.020 Impacto Bajo |Sélido Mortero ARQUITECTURA [Sélido PVC 11SS
CONFLICTO 167 -0.020 Impacto Bajo [Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 168 -0.020 Impacto Bajo [Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 169 -0.020 Impacto Bajo [Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 170 -0.020 Impacto Bajo |Sdlido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 171 -0.020 Impacto Bajo |Sélido Muro ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 172 -0.020 Impacto Bajo [Sélido Muro ARQUITECTURA [Sdlido Pavco Sanitaria lIss
CONFLICTO 173 -0.020 Impacto Medio |Sélido Columna T ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 174 -0.020 Impacto Bajo [Sélido Porcelanato ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION L
GEOGRAFICA: |/AEN-JAEN-CAJAMARCA
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 175 -0.020 Impacto Bajo |Sdlido Enlucido - Blanco| ARQUITECTURA [sélido :‘go Agua Fria Jiss
CONFLICTO 176 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Porcelanato | ARQUITECTURA |Sélido :‘go Agua Fria Iiss
CONFLICTO 177 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Mortero ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 178 -0.019 |mpacto Bajo [Sélido Porcelanato | ARQUITECTURA [Sdlido :/‘ém Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 179 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Ap. Sanitario | ARQUITECTURA |sélido E:J:e:’a'"”t' Ino- Iiss
CONFLICTO 180 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Ap. Sanitario | ARQUITECTURA |sélido E:J:e:’a'"”t' Ino- Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"

UBICACION ))& i én-CAJAMARCA

GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 181 -0.019 Impacto Medio [Sélido Viga ARQUITECTURA |sélido :/‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 182 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Muro ARQUITECTURA |sélido 455 mm x 455 1Iss
mm - Pablico 2
CONFLICTO 183 -0.019 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 184 -0.019 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |sélido Pavco Sanitaria 11ss
CONFLICTO 185 -0.019 Impacto Medio |Sélido Viga ARQUITECTURA |sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 186 -0.019 Impacto Medio |Sélido columnat | ARQUITECTURA [sélido Pavco Sanitaria 1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | ¢y N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 187 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 188 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 189 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
" . - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 190 -0.019 Impacto Medio [Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido PVC 11SS
CONFLICTO 191 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 192 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | ¢y jagN CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 193 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 194 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 195 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 196 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 197 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 198 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | ¢y N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 199 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 200 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 201 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
" . - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 202 -0.019 Impacto Medio [Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido PVC 11SS
CONFLICTO 203 -0.019 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 204 -0.019 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION 1 ¢\ 1aén-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 205 -0.019 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 206 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 207 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 208 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 209 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido PVC 11SS
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 210 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TSI "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
LT JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA: el
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 211 0.019 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sdlido :‘go Agua Fria Jiss
. - . - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 212 -0.019 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 213 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido :‘g" Agua Fria 11ss
CONFLICTO 214 0,019 |mpacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido :/‘ém Agua Fria 1Iss
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 215 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 216 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION L
GEOGRAFICA: | /AEN-JAEN-CAIAMARCA
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA IMAGEN
TIPO TIPO ESPECIALIDAD
CONFLICTO 217 -0.019 Pavco Agua Fria Iiss
PVC
CONFLICTO 218 -0.019 Pavco Agua fria Iiss
PVC
CONFLICTO 219 -0.019 Pavco Agua Fria Iiss
PVC
CONFLICTO 220 -0.019 Pavco Sanitaria Iiss
CONFLICTO 221 -0.019 Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 222 -0.019

Pavco Sanitaria

1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
- ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | e, 1 €N_CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORTA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 223 0.019 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sdlido :‘go Agua Fria Jiss
. - . - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 224 -0.019 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 225 -0.019 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sélido :‘g" Agua Fria 11ss
CONFLICTO 226 -0.019 Impacto Medio |Sélido columnat | ARQUITECTURA |sélido :/‘éw Agua Fria 11ss
CONFLICTO 227 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 228 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido PVC 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |16\ |A¢N-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 229 -0.019 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 230 -0.019 Sélido columna t ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 231 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 232 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
i Sl - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 233 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 234 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL

DE JAEN

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING

ENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION L
GEOGRAFICA: JAEN-JAEN-CAJAMARCA
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 235 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
. " L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 236 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 237 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 238 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 239 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 240 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ e\ | AEN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 241 -0.019 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 242 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 243 -0.019 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 244 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 245 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 246 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION  |{JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 247 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 248 -0.019 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 249 -0.019 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 250 -0.019 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido E\al‘éw Agua Fria 11ss
CONFLICTO 251 -0.019 Impacto Medio |Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 252 -0.019 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION o
GEOGRAFICA: |JAEN-JAEN-CAJAMARCA

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA

TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA:  |01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 253 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido g\a/‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 254 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 255 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 256 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 257 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 258 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION L
GEOGRAFICA: | /AEN-JAEN-CAJAMARCA
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORTA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 259 -0.018 Impacto Bajo [Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido :/‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 260 0.018 |mpacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido r:l‘éw Agua Fria Jiss
. . - Dark Walnut- Ino-|
CONFLICTO 261 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Dafk Walnut- Ino- LauféRQUITECTURA [Sélido Laufen 11SS
CONFLICTO 262 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
i 5l - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 263 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 264 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION  |JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
01/10/2025
FECHA: 110/
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 265 -0.018 Impacto Bajo [Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sdlido :/‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 266 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 267 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 268 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 269 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 270 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |16\ jAfN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TSR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 271 -0.018 Impacto Bajo [Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido :‘g" Agua Fria Jiss
CONFLICTO 272 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 273 -0.018 Impacto Bajo |Sélido CM0216621- ARQUITECTURA |Sélido Brass 11SS
CocinaPraga
CONFLICTO 274 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 275 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Enlucido - Blanco| ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 276 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |16\ jAfN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 277 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 278 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 279 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 280 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 281 -0.018 Impacto Bajo [Sélido China - Zurn - VitreouARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 282 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |16\ jAfN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 283 -0.018 Impacto Medio [Sélido columnat | ARQUITECTURA [sélido :/‘ém Agua Fria Jiss
i Sl - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 284 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 285 -0.018 Impacto Medio [Sélido columnat | ARQUITECTURA [sélido r:l‘éw Agua Fria Jiss
CONFLICTO 286 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 287 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 288 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido Pavco Sanitaria 1Iss




ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |16\ jAEN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 289 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 290 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 291 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 292 -0.018 Impacto Medio |Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 293 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 294 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

"APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

UEEIES ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | )¢y N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 295 -0.018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 296 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 297 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 298 0.018 |mpacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido :/‘éw Agua Fria 1Iss
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 299 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS
. - . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 300 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido 11SS

PVC




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |16\ jAEN-CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 301 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Enlucido - Blanco| ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 302 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 303 -0.018 |mpacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido ';\al‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 304 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido E\al‘éw Agua Fria 11ss
CONFLICTO 305 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 306 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido E?/‘éw Agua Fria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

"APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

USIES ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | 5\ jA¢N-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 307 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 308 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 309 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 310 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 311 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 312 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | AEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 313 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 314 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido Gala_White ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 315 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 316 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
" o L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 317 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido pVC 11SS
CONFLICTO 318 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TSI "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 319 -0.018 Impacto Medio [Sélido columnat | ARQUITECTURA [sélido :‘g" Agua Fria Jiss
CONFLICTO 320 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 321 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 322 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sélido ES/::CO Agua Fria 11ss
CONFLICTO 323 -0.018 Impacto Medio |Sdlido columnat | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 324 -0.018 Impacto Medio |Sdlido columnat | ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

"APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

VEETES ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TSR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 325 -0.018 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 326 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 327 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 328 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 329 0,018 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA |Sélido :/‘éw Agua Fria Iiss
CONFLICTO 330 -0.018 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | AEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TSR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 331 -0.018 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 332 -0.018 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 333 -0.018 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 334 -0.017 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 335 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 336 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 337 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 338 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 339 -0.017 Impacto Bajo |Sélido ISuelos por defectd ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 340 -0.017 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 341 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 342 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
- ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 343 -0.017 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
. . - Dark Walnut- Ino-|
CONFLICTO 344 -0.017 Impacto Bajo |Sélido Dafk Walnut- Ino- LayféRQUITECTURA |Sélido Laufen 11SS
CONFLICTO 345 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 346 0.017 |mpacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido :/‘ém Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 347 0.017 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido :/‘éw Agua Fria Iiss
CONFLICTO 348 0.017 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido :/‘éw Agua Fria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 349 -0.017 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 350 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 351 -0.017 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 352 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 353 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 354 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 355 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 356 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 357 -0.017 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 358 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 359 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 360 -0.017 Impacto Bajo [Sélido ISuelos por defectd ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICAgoN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 361 -0.017 Impacto Bajo [Sélido ISuelos por defectd ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 362 -0.017 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 363 -0.017 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 364 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 365 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 366 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 367 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 368 -0.017 Impacto Bajo |Sdlido Dafk Walnut- Ino- LauféRQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
Dornbracht -
CONFLICTO 369 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Dornbracht - Metal - Polished AR@eHTECTURA |Sélido Metal - Polished 11SS
Chrome
CONFLICTO 370 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 371 -0.017 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 372 -0.017 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"

UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA

GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORTA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 373 -0.016 Impacto Bajo |Sdlido China - Zurn - Vitreol#RQUITECTURA | Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 374 -0.016 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 375 -0.016 |mpacto Bajo [Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido ';\al‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 376 -0.016 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 377 0.016 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido E?/‘éw Agua ria Iiss
CONFLICTO 378 0.016 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido E?/‘éw Agua ria Iiss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 379 -0.015 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 380 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 381 -0.015 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 382 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 383 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
. . . - Pavco Agua Fria
CONFLICTO 384 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido pVC 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEQGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORTA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 385 -0.015 Impacto Bajo [Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA [sdlido :‘go Agua Fria Jiss
CONFLICTO 386 -0.015 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sélido :‘g" Agua Fria 11ss
CONFLICTO 387 -0.015 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [S6lido :‘g" Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 388 -0.015 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 389 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 390 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 391 -0.015 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 392 -0.015 Impacto Bajo |sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido :‘f" Agua Fria 1iss
CONFLICTO 393 -0.015 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 394 -0.015 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 395 -0.015 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 396 -0.015 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA

TSR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 397 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 398 -0.015 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 399 -0.015 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 400 -0.015 |mpacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido :/‘ém Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 401 -0.015 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 402 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 403 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 404 -0.015 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 405 -0.015 Impacto Bajo |Sélido China - Zurn - VitreoU$\RQUITECTURA | Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 406 -0.015 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 407 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 408 -0.015 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"

UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA

GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 409 -0.015 Impacto Bajo [Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido :/‘ém Agua Fria Jiss
CONFLICTO 410 0.014 |mpacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido :‘éw Agua Fria Jiss
CONFLICTO 411 0.014 |mpacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido r:l‘éw Agua Fria Jiss
CONFLICTO 412 -0.014 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 413 -0.014 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido Pavco Sanitaria 1Iss
CONFLICTO 414 -0.014 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [sélido Pavco Sanitaria 1Iss




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. s - Dark Walnut- Ino-|
CONFLICTO 415 -0.014 Impacto Bajo |Sdlido Dafk Walnut- Ino- LauféRQUITECTURA [Sélido Laufen 11SS
CONFLICTO 416 -0.013 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA |Sélido ::\al‘éw Agua Fria Jiss
CONFLICTO 417 -0.013 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 418 0.013 Impacto Bajo [Solido Dafk Walnut- Ino- LayféRQUITECTURA | Sélido LD:'fke:VE|"“t' fno- 1Iss
ui
CONFLICTO 419 0.013 Impacto Bajo [Solido Dafk Walnut- Ino- LayféRQUITECTURA | sélido f;':e\r?’am”t' tno- Iiss
i
Dornbracht -
CONFLICTO 420 -0.013 Impacto Bajo [Sélido Dornbracpt - Metal - Polished AR@bT€CTURA [Sélido Metal - Polished 11SS
Chrome




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | 50CH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 421 0.013 |mpacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido F:/‘éw Agua Fria Jiss
CONFLICTO 422 -0.013 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA |Sélido :‘g" Agua Fria Iiss
CONFLICTO 423 0.013 Impacto Bajo [Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sdlido :‘éw Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 424 0.012 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sélido gf/‘ém Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 425 -0.012 Impacto Bajo |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [sélido ;\a/‘éw Agua Fria 1Iss
CONFLICTO 426 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 427 -0.012 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS
CONFLICTO 428 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 429 -0.012 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 430 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 431 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 432 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
. . L Pavco Agua Fria
CONFLICTO 433 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido pvC 11SS
CONFLICTO 434 -0.012 Impacto Bajo |Sélido Dafk Walnut- Ino- LauféRQUITECTURA | Sélido LD:Jfke:VE'”“t' tno- 1SS
. 0 o Dark Walnut- Ino-|
CONFLICTO 435 -0.012 Impacto Bajo [Sélido Dafk Walnut- Ino- Laufé®QUITECTURA |Sélido Lauf 11SS
aufen
CONFLICTO 436 0,012 Impacto Bajo [Solido Dafk Walnut- Ino- LayféRQUITECTURA | Sélido LD:'fke:VE|"“t' fno- 1Iss
u
CONFLICTO 437 -0.012 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 438 -0.012 Impacto Bajo [Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION | A¢N-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 439 -0.011 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 440 -0.011 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 441 -0.011 Impacto Bajo |Sélido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 442 -0.011 Impacto Medio |Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 443 -0.011 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
Dornbracht -
CONFLICTO 444 -0.011 Impacto Bajo [Sélido Dornbracht - ARQUITECTURA |Sélido Metal - Polished 11SS
Metal - Polished Chrome




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UB'CAFIGN JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:
BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
Dornbracht -
CONFLICTO 445 -0.011 Impacto Bajo Sdlido Dornbracht - ARQUITECTURA |Sélido Metal - Polished 1SS
Metal - Polished
Chrome
Dornbracht -
CONFLICTO 446 -0.011 Impacto Bajo [Sélido Dornbracht - Metal - Polisheld AR@aHTE CTURA |Sélido Metal - Polished 11SS
Chrome
CONFLICTO 447 -0.011 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 448 -0.011 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 449 -0.011 Impacto Bajo |Sdlido Suelos por defectd ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 450 -0.011 Impacto Bajo [Sélido ISuelos por defectd ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 1SS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"

UBICACION |5\ AEN-CAJAMARCA

GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
IR BACH. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA ESPECIALIDAD
CONFLICTO 451 -0.010 Impacto Bajo [Sélido ISuelos por defectd ARQUITECTURA |Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 452 -0.010 Impacto Bajo |Sdlido Muro por defecto| ARQUITECTURA [Sélido Pavco Sanitaria 11SS
CONFLICTO 453 -0.010

Impacto Medio

Sélido

columna t ARQUITECTURA |Sélido

Pavco Agua Fria 1SS
PVC




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. . Enlucido - - Pilar rectangular
CONFLICTO 1 -0.05 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sélido L ESTRUCTURA
Blanco hormigén
. Enlucido - o Pilar rectangular
CONFLICTO 2 -0.05 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sélido L, ESTRUCTURA
Blanco hormigén
o N o Pilares
CONFLICTO 3 -0.05 Solido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido ESTRUCTURA
estructurales 10
- N o0 Pilares
CONFLICTO 4 -0.05 Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido ESTRUCTURA
estructurales 7
CONFLICTO 5 -0.05 Impacto bajo Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 6 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 7 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 8 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 9 -1.700 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 10 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido E!ar:n/?gsgrfNSOR ESTRUCTURA
CONFLICTO 11 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 12 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESIS: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 13 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido E!i[n/?gsg:NSOR ESTRUCTURA
CONFLICTO 14 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 15 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 16 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 17 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 18 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 19 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 20 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 21 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 22 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 23 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 24 -0.05 Impacto medio [Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 25 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 26  |-0.05 Impacto medio |Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA Sélido E!T:n'iegzt:"gu'a' ESTRUCTURA
CONFLICTO27  |-0.05 impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
Blanco hormigén
CONFLICTO 28 |-0.05 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
Blanco hormigén
CONFLICTO 29 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Enlucido - o oé

CONFLICTO 30 -0.05 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido Hormigén ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 31 -0.05 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 32 -0.05 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Gala_White ESTRUCTURA
CONFLICTO 33 -0.049 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
. . Enlucido - .
CONFLICTO 34 -0.049 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO35  |-0.049 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Pilares ESTRUCTURA
Blanco estructurales 9
CONFLICTO 36 -0.049 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA |Sdlido Off White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 37 -0.049 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 38 -0.049 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 39 -0.049 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 40 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 41 -0.048 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 42 -0.048 Impacto medio |Sdlido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 43 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 44 -0.048 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 45 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 46 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 47 -0.048 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 48 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 49 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 50 -0.048 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 51 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 52 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 53 -0.048 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 54 -0.048 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 55 -0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 56 -0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 57 -0.047 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 58 -0.047 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
I . Muro por .
CONFLICTO 59 -0.047 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
Pil I
CONFLICTO60  |-0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido h';:f:fg?:"g” " [ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TEE "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESIS: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 61 -0.047 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO62  |-0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Pilares ESTRUCTURA

estructurales 17

CONFLICTO 63 -0.047 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 64 -0.047 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
CONFLICTO 65 -0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA |Sdlido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
. o : - Pilares
CONFLICTO 66 -0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA [Sélido ESTRUCTURA
estructurales 8




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
P — "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESIS: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 67 |-0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Pilares ESTRUCTURA
estructurales 6
CONFLICTO 68 -0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 69 -0.047 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido estructurales ESTRUCTURA
716
CONFLICTO70  |-0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Pilares ESTRUCTURA
estructurales 14
CONFLICTO71  |-0.047 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |sdlido Pilares ESTRUCTURA
estructurales 16
Enlucido - Pilares
CONFLICTO 72 -0.047 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
758




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 73 -0.046 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 74 |-0.046 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Pilares ESTRUCTURA

estructurales 12

CONFLICTO 75 -0.046 Impacto medio [Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 76 -0.046 Impacto medio [Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 77 -0.046 Impacto medio |Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido Placa ESTRUCTURA
CONFLICTO 78 -0.046 Impacto medio [Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
—_— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREVSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 79 |-0.045 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Pilares ESTRUCTURA
estructurales 4
CONFLICTO80  |-0.045 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |s6lido Pilares ESTRUCTURA
estructurales 11
CONFLICTO81  |-0.045 Impacto medio |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [S6lido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO82  |-0.045 Impacto medio |Sélido ::ar:iegzt:"g”m ARQUITECTURA |sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO83  |-0.045 Impacto medio |Sélido Pilar rectangular | oy recTURA [sslido Suelos por ESTRUCTURA
hormigén defecto
Pl I I
CONFLICTO84  |-0.045 Impacto medio |Sélido flar rectangular | » e quITECTURA |s6lido Suelos por ESTRUCTURA
hormigén defecto




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERTA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
—_— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREVSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 85 |-0.045 Impacto medio |Sélido Pilar rectangular |, yrecTURA [sslido Suelos por ESTRUCTURA
hormigdn defecto
CONFLICTO 86 |-0.044 |mpacto medio |sélido Pilar rectangular | oy recTURA [sslido Suelos por ESTRUCTURA
hormigdn defecto
CONFLICTO87  |-0.044 Impacto medio |Sélido Pilar rectangular | ¢y recTURA [sslido Suelos por ESTRUCTURA
hormigdn defecto
Pilares
CONFLICTO 88 -0.044 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA |Sdlido estructurales ESTRUCTURA
721

CONFLICTO 89 -0.044 Impacto medio |Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 90 -0.043 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Gala_White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO91  |-0.043 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido E!i::r:iegzt:"gu'ar ESTRUCTURA
CONFLICTO 92 -0.043 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 93 -0.043 Impacto medio [Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido Placa ESTRUCTURA
CONFLICTO 94 -0.043 Impacto medio [Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido Placa ESTRUCTURA
CONFLICTO 95 -0.043 Impacto medio |Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido Placa ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 96 -0.043 Impacto medio [Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
1113




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 97 -0.043 Impacto medio [Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 98 -0.043 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 99 -0.043 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 100 |-0.043 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 101 |-0.043 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 102  |-0.043 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
P — "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 103 |-0.043 Impacto medio [Sdlido Pilares ARQUITECTURA |sélido columnat ESTRUCTURA
estructurales 1
CONFLICTO 104 |-0.043 Impacto medio [Sdlido Pilares ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
estructurales 1
CONFLICTO 105 |-0.042 Impacto medio  [Sélido Pilares ARQUITECTURA |Sélido columna't ESTRUCTURA
estructurales 1
CONFLICTO 106 |-0.042 Impacto medio  [Sélido Off White ARQUITECTURA |Sélido columna't ESTRUCTURA

CONFLICTO 107 |- 0.042 Impacto medio |Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 108 |-0.042 Impacto medio [Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIE: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
CONFLICTO 109  |-0.042 Impacto medio |Sdlido estructurales  |ARQUITECTURA |Sdlido columnat ESTRUCTURA
749
CONFLICTO 110  |-0.042 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Gala_White ESTRUCTURA
CONFLICTO 111 |-0.042 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 112 |-0.042 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Pilares ESTRUCTURA
estructurales 22

CONFLICTO 113 |-0.042 Impacto medio |Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 114  |-0.041 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Gala_White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 115  |-0.041 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 116 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido E!T:n'iegzt:"gu'a' ESTRUCTURA
CONFLICTO 117  |-0.041 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido E!ar:r:ieg?:"gu'a' ESTRUCTURA
CONFLICTO 118  |-0.041 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
CONFLICTO 119 |-0.041 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido E!ar:n'ieg?:"g”'ar ESTRUCTURA
CONFLICTO 120  |-0.041 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 121 |-0.041 Impacto medio |Sdlido porcelanato gris | ARQUITECTURA |s6lido E!ar:r:ieg‘g:"gu'ar ESTRUCTURA
CONFLICTO 122 |- 0.041 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 123 |-0.041 Impacto medio [Sdlido porcelanato gris [ ARQUITECTURA |Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 124 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido E!ar:n'iegz:"gmar ESTRUCTURA
CONFLICTO 125 |-0.041 Impacto medio |Sélido g'gi"ad" €O | ARQUITECTURA [s6lido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 126  [-0.041 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1132




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 127  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 128  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 129  [-0.040 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 130  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 131  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 132 |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 133  [-0.040 Impacto medio [Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 134  [-0.040 Impacto medio |Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 135  [-0.040 Impacto medio [Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
732
CONFLICTO 136  [-0.040 Impacto medio [Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 137  |-0.040 Impacto medio |Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 138 |-0.040 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido E!E::Y;eg?:"g”'ar ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 139  [-0.040 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 140 [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 141  [-0.040 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
. o Pilares
CONFLICTO 142  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido ESTRUCTURA
estructurales 4
. " Pilares
CONFLICTO 143 |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido ESTRUCTURA
estructurales 24
CONFLICTO 144  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 145 |-0.040 Impacto medio |Sélido g’é‘i"ado € | ARQUITECTURA [sclido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 146  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 147  |-0.040 Impactoalto  [Sdlido columnat ARQUITECTURA |Sélido

Pilar L hormigén [ESTRUCTURA

CONFLICTO 148  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA

CONFLICTO 149  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA

CONFLICTO 150 |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 151  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 152  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 153  [-0.040 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
CONFLICTO 154  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 155  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
CONFLICTO 156  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 157  |-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 158  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 159  [-0.040 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 160  [-0.040 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 161  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 162  |-0.039 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 163  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 164 |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 165 |-0.039 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 166  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 167 |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 168 |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 169  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 170  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 171 |-0.039 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 172 |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 173 |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 174  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 175  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 176  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 177  |-0.039 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 178  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 179  |-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
CONFLICTO 180 |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigdn [ESTRUCTURA
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 181  |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 182  |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 183  |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 184  [-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1124
CONFLICTO 185 |-0.038 Impacto medio |Sélido Pilares ARQUITECTURA |sélido columnat ESTRUCTURA
estructurales 1
Pilares
CONFLICTO 186 |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido estructurales ESTRUCTURA
746
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MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 187 |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 188 |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Gala_White ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 189  [-0.038 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA

1129

Pilares

CONFLICTO 190 [-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1131
CONFLICTO 191  |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido E!ar;;eg?:"g”'ar ESTRUCTURA
Pil I
CONFLICTO 192 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido flar rectangular | e reucTuRA

hormigén
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) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
CONFLICTO 193  [-0.038 Impacto medio |Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
1124
CONFLICTO 194 |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
o o Pilares
CONFLICTO 195 |-0.038 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido ESTRUCTURA
estructurales 11
CONFLICTO 196 |-0.038 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 197  |-0.037 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 198 |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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UBICACION )\ )N CAIAMARCA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 199  |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 200 |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 201  |-0.037 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 202  |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 203  |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 204 |-0.037 Impacto medio [Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 205 |-0.037 Impacto medio [Sélido Off White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 206 |-0.037 Impacto medio |Sélido estructurales ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
734
Pilares
CONFLICTO 207  [-0.037 Impacto medio [Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
1112
Pilares
CONFLICTO 208 [-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
753
Pilares
CONFLICTO 209 |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1123
CONFLICTO 210  |-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 211  |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 212  |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 213 |-0.036 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido

Pilar L hormigén [ESTRUCTURA

CONFLICTO 214  |-0.036 Impacto alto Sélido

columnat ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA

CONFLICTO 215 |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA

CONFLICTO 216  |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
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UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 217 |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 218 [-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
759
CONFLICTO 219 |-0.036 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 220 |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
718
CONFLICTO 221 |-0.036 Impacto medio |Sélido g'gi"ad" €O | ARQUITECTURA [sélido Off White ESTRUCTURA
CONFLICTO 222 |-0.036 Impacto alto Sélido columna t ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
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UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 223  |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 224 |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 225 |-0.036 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 226  |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 227 |-0.036 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido E!ar;;eg?:"g”'ar ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 228 |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
719
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MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
CONFLICTO 229 [-0.036 Impacto alto Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido estructurales ESTRUCTURA

754

Pilares

CONFLICTO 230 [-0.036 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA

1130

Pilares

CONFLICTO 231  [-0.036 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1122
Pilares
CONFLICTO 232 [-0.036 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
737
CONFLICTO 233 |-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
Dark Walnut-
CONFLICTO 234  |-0.036 Impacto medio |Sélido |naor- Lauafg:‘ ARQUITECTURA |sélido columnat ESTRUCTURA
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UBICACION )\ )N CAIAMARCA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. o Enlucido - .
CONFLICTO 235 |-0.036 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. o Enlucido - o
CONFLICTO 236 |-0.036 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. o Enlucido - o
CONFLICTO 237 |-0.036 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. o Enlucido - -
CONFLICTO 238 |-0.036 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 239 [-0.036 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
719
" . Enlucido - -
CONFLICTO 240 |-0.036 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. o Enlucido - -
CONFLICTO 241  |-0.036 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 242  |-0.036 Impacto medio |Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 243  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 244  |-0.035 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Off White ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 245 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1109
o " Pilares
CONFLICTO 246  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido ESTRUCTURA
estructurales 1
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UBICACION )\ )N CAIAMARCA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
o . Enlucido -
CONFLICTO 247 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Blanco ESTRUCTURA
o o Enlucido -
CONFLICTO 248 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Blanco ESTRUCTURA
CONFLICTO 249  |-0.035 Impacto medio [Sélido Viga ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
o o Pilares
CONFLICTO 250 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido ESTRUCTURA
estructurales 1
. . Enlucido - - .
CONFLICTO 251  |-0.035 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA |Sélido Gala_White ESTRUCTURA
o " Pilares
CONFLICTO 252 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido ESTRUCTURA
estructurales 24
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 253  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 254  [-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido estructurales ESTRUCTURA
1121
CONFLICTO 255 |-0.035 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 256  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 257 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pil I
CONFLICTO 258  |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido h';:f:fg?:"g” " [ESTRUCTURA
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FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 259  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 260  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1136
Pilares
CONFLICTO 261  |-0.035 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
751
. - Suelos por L
CONFLICTO 262  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 263  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 264 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 265 |-0.035 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 266 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 267 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 268  [-0.035 Impacto medio [Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
1130
. - Suelos por L
CONFLICTO 269 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 270  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 271 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 272 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 273  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 274  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
- ™ Suelos por
CONFLICTO 275 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 276  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 277  |-0.035 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 278 |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
. . Suelos por o . -
CONFLICTO 279  |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 280 |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
- ™ Suelos por
CONFLICTO 281  |-0.035 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
CONFLICTO 282 |-0.035 Impacto medio |Sélido Pilar rectangular |,y recTURA [s6lido Suelos por ESTRUCTURA
hormigén defecto




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - " L, - Suelos por
CONFLICTO 283  |-0.035 Impacto medio [Sélido Pilar L hormigén |ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
. - " L, - Suelos por
CONFLICTO 284 |-0.035 Impacto medio |Sélido Pilar L hormigén |ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 285 |-0.035 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
CONFLICTO 286  |-0.035 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
. - Suelos por L
CONFLICTO 287 |-0.035 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 288  |-0.035 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ o icTuRA
defecto hormigén




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 289  |-0.035 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
CONFLICTO 290  |-0.034 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Pilar rectangular | ¢ e ycTuRrA
defecto hormigén
. . Suelos por o . -
CONFLICTO 291 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 292 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 293  |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 294 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
P — "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 295 [-0.034 Impacto medio [Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 296 |-0.034 Impacto medio |Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 297  |-0.034 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
. . Suelos por " " L
CONFLICTO 298 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 299 |-0.034 Impacto medio |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
CONFLICTO300 |-0.034 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ o icTuRA
defecto hormigén




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 301 |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 302 |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 303  [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 304 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 305 |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 306 |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 307 |-0.034 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 308 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 309 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 310 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 311  |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 312 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 313  [-0.034 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 314 | -0.034 Impacto medio |Sélido Pilar rectangular | ¢y recTURA [sslido Suelos por ESTRUCTURA
hormigdn defecto
. - " . o Suelos por
CONFLICTO 315 [-0.034 Impacto medio [Sélido Pilar L hormigén |ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 316  [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 317 |-0.034 Impacto medio |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
. " Suelos por "
CONFLICTO 318 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIE: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO319  |-0.034 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
CONFLICTO 320 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 321  |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA S¢lido columna't ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 322 [-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 323  |-0.034 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por -

CONFLICTO 324 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIE: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE

) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"

UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -

CONFLICTO 325 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 326 |-0.033 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
CONFLICTO327  |-0.033 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido Z:z‘:iopm ESTRUCTURA

- o Suelos por
CONFLICTO 328 |-0.033 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
CONFLICTO 329 |-0.033 Impacto medio |Sélido Gala_White ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. " " s . Suelos por
CONFLICTO 330 |-0.033 Impacto medio [Sélido Pilar L hormigén |ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. . Suelos por . " -
CONFLICTO 331 |-0.033 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO332  |-0.033 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e ycTuRrA
defecto hormigén
. - Suelos por o
CONFLICTO 333 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 334 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
- ™ Suelos por
CONFLICTO 335 |-0.033 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 336 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TEE "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESIS: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 337 |-0.033 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 338 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 339 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 340 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 341 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. o Suelos por .
CONFLICTO 342 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 343  |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 344 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 345 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 346  |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 347 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 348 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 349 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 350 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 351  |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 352 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 353  |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 354 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 355 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 356 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 357 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 358 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 359  [-0.033 Impacto medio |Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
1117
Pilares
CONFLICTO 360 |-0.033 Impacto medio [Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
725
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UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
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FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 361 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 362 |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 363  |-0.033 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 364 |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 365 |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 366  |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 367 |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 368 |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 369  |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 370  |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por L
CONFLICTO 371 |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
" . Suelos por
CONFLICTO 372 |-0.032 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. . Suelos por . " -
CONFLICTO 373  |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 374  |-0.032 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e ycTuRrA
defecto hormigén
CONFLICTO 375 |-0.032 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
. . Suelos por " " L
CONFLICTO 376  |-0.032 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 377 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 378 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO379  |-0.031 Impacto medio |Sélido Pilar rectangular |, yrecTURA [sslido Suelos por ESTRUCTURA
hormigdn defecto
CONFLICTO 380 |-0.031 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 381  |-0.031 Impacto medio [Sdlido oy ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 382 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 383 |-0.031 Impacto medio |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
Pilares
CONFLICTO 384 |-0.031 Impacto medio |Sélido estructurales ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
726
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FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 385 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 386 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 387 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 388 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por L
CONFLICTO 389 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 390 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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pr— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 391 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 392 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 393  |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 394 |-0.031 Suelos por ARQUITECTURA [sslido columna't ESTRUCTURA
defecto
. - Suelos por L
CONFLICTO 395 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 396 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 397 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 398 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 399 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 400 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 401  |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 402 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
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FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
CONFLICTO 403  |-0.031 Impacto medio [Sélido estructurales ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
722
. - Suelos por -
CONFLICTO 404 |-0.031 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 405 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 406  |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 407 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 408 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. . Suelos por . " -
CONFLICTO 409 |-0.031 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 410 |-0.200 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e ycTuRrA
defecto hormigén
CONFLICTO 411 |-0.200 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
. - Suelos por o
CONFLICTO 412  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 413  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 414 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 415 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 416  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 417  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 418 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por L
CONFLICTO 419 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 420 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
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CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 421  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 422  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 423  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 424  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 425 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 426  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 427 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 428 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 429 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 430 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por L
CONFLICTO 431 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 432 |-0.030 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido Hormigoén ESTRUCTURA
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FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 433  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 434 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 435 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 436  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 437 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 438 |-0.030 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ o icTuRA
defecto hormigén
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TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. . Suelos por . " -
CONFLICTO 439 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
CONFLICTO 440 |-0.030 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e ycTuRrA
defecto hormigén
CONFLICTO 441 |-0.030 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
. - Suelos por L
CONFLICTO 442  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por ™ ;
CONFLICTO 443  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido Off White ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 444  [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 445 [-0.030 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 446  |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 447 [-0.030 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 448 [-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 449 |-0.030 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por .
CONFLICTO 450 |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 451  |-0.029 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido ZZ:‘Z:O‘W ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 452  |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 453  |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 454  |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 455 |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por . .
CONFLICTO 456  |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 457 |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 458 |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 459 |-0.029 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
CONFLICTO 460  |-0.029 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRra
defecto hormigén
. - . ™ Suelos por
CONFLICTO 461  |-0.200 Impacto medio [Sélido Off White ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
. . Suelos por m . L
CONFLICTO 462  |-0.029 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
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BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 463 |-0.029 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
CONFLICTO 464 |-0.029 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e ycTuRrA
defecto hormigén
. " Suelos por - " L
CONFLICTO 465 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 466 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 467 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por . .
CONFLICTO 468 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 469 |-0.028 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Pilar rectangular | ¢ e yctuRA
defecto hormigén
. - Suelos por - .
CONFLICTO 470 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA
. . Suelos por o . -
CONFLICTO 471  |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 472 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por L
CONFLICTO 473 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 474 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 475 |-0.028 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 476  |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 477 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 478 |-0.028 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 479  |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 480 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 481 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 482 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 483  |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 484  |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 485 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 486 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 487 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 488 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 489 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 490 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 491 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 492 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 493  |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 494 |-0.027 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por .
CONFLICTO 495 |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 496  |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 497 |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. " Suelos por "
CONFLICTO 498 |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
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CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por -
CONFLICTO 499 |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por -
CONFLICTO 500 |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 501  |-0.026 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
. " Muro por - L
CONFLICTO 502  |-0.026 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido Hormigon ESTRUCTURA
- ™ Suelos por
CONFLICTO 503 |-0.026 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
" . Suelos por
CONFLICTO 504 |-0.026 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
- - Suelos por
CONFLICTO 505 |-0.026 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
o o Enlucido -
CONFLICTO 506 |-0.026 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Blanco ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 507 |-0.026 Impacto alto  |Sdlido columna t ARQUITECTURA [Sélido estructurales  |ESTRUCTURA
1115
Pilares
CONFLICTO 508 [-0.026 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
740
Pilares
CONFLICTO 509 [-0.026 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1131
Pilares
CONFLICTO 510 |-0.026 Impacto alto Sélido columna t ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA

1114
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CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
CONFLICTO 511  [-0.026 Impacto alto Sélido columna t ARQUITECTURA |Sélido estructurales ESTRUCTURA
1133
Pilares
CONFLICTO 512 [-0.026 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
737
- . Enlucido -
CONFLICTO 513  |-0.025 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Blanco ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 514  |-0.025 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
- ™ Suelos por
CONFLICTO 515 |-0.025 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
" . Suelos por
CONFLICTO 516  |-0.025 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
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GEOGRAFICA:
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FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 517  |-0.025 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido ZZ:‘Z:O‘W ESTRUCTURA
CONFLICTO 518 |-0.025 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
CONFLICTO519  |-0.025 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido Z:z‘:iopm ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 520 |-0.025 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
. " Enlucido - o
CONFLICTO 521  |-0.025 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA |Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Enlucido - o

CONFLICTO 522 |-0.025 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |\ 1p¢n-caJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
HESSIE: EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 523 |-0.025 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido E!i::r:iegzt:"gu'ar ESTRUCTURA
CONFLICTO 524 |-0.025 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 525 |-0.025 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 526  [-0.024 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
CONFLICTO 527 |-0.024 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Gala_White ESTRUCTURA
" . Suelos por
CONFLICTO 528 |-0.024 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 529 |-0.023 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido ZZ:‘Z:O‘W ESTRUCTURA
CONFLICTO 530 |-0.023 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
CONFLICTO531  |-0.023 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido Z:z‘:iopm ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 532 |-0.023 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
CONFLICTO 533 |-0.020 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |Sclido Z::ﬁo’wr ESTRUCTURA
" . Suelos por

CONFLICTO 534 |-0.020 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN-JAEN-CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | o7 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  |01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 535 |-0.019 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido ZZ:‘Z:O‘W ESTRUCTURA
CONFLICTO 536 |-0.019 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA Sélido Z::‘Z:Opm ESTRUCTURA
CONFLICTO 537  |-0.019 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido Z:z‘:iopm ESTRUCTURA
- o Suelos por
CONFLICTO 538 |-0.019 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido defecto ESTRUCTURA
- ™ Suelos por

CONFLICTO 539 |-0.019 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido defecto ESTRUCTURA
CONFLICTO 540 |-0.019 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Off White ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ETEMERIOH] EN-MENIGE IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. o Enlucido - .
CONFLICTO 541  |-0.017 Impacto medio |Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. o Enlucido - o
CONFLICTO 542  |-0.017 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. o Enlucido - o
CONFLICTO 543  |-0.017 Impacto medio [Sélido Blanco ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por L
CONFLICTO 544  |-0.017 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
Pilares
CONFLICTO 545 |-0.015 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
740
Pilares
CONFLICTO 546  |-0.015 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1131




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
) ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION )\ )N CAIAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
MESEIES EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA [ DESCRIPCION ETEMENTON] EIEMENIOR IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
CONFLICTO 547 |-0.015 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA (Sélido estructurales ESTRUCTURA
1115
. . Suelos por o
CONFLICTO 548 |-0.014 Impacto medio |Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 549 [-0.014 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. - Suelos por o
CONFLICTO 550 |-0.013 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA (Sélido columnat ESTRUCTURA
. . Suelos por . " L
CONFLICTO 551 |-0.013 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sélido Pilar L hormigén [ESTRUCTURA
i i Suelos por m . L
CONFLICTO 552 (0.010 Impacto medio [Sélido defecto ARQUITECTURA |Sdlido Pilar L hormigén |ESTRUCTURA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

"APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"

JAEN-JAEN-CAJAMARCA

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA

EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ

ELEMENTO 1

TIPO

CATEGOR[A

IMAGEN

Suelos por
defecto




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 1 -0.050 Impactobajo  |Sélido Cristal ARQUITECTURA |Sélido Glass, White, |, .
High Luminance
CONFLICTO2  |-0.050 Impacto bajo  |Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA |Solido 25%25%10 IIEE
Steel, Paint
CONFLICTO 3 -0.050 Impacto bajo  |Sélido Cristal ARQUITECTURA [Sélido Finish, Ivory, IIEE
Glossy
CONFLICTO 4 -0.050 Impacto bajo  [Sélido ;i‘::l'-m'"'ess ARQUITECTURA |S6lido 25*25%10 IEE
CONFLICTO 5 -0.050 Impacto bajo  [Sélido (';"el;z::" ARQUITECTURA |sélido 25%25¥102"  |IIEE
CONFLICTO 6 -0.050 Impacto bajo  [Sélido Hormigén 04  |ARQUITECTURA |sélido :‘r‘"bo"n‘:s’" IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 7 -0.050 |mpacto bajo  |S6lido (';Ael;:ztzor ARQUITECTURA [sélido 25*25*10 IEE
CONFLICTO 8 -0.050 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 9 -0.050 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 10 |-0.050 Impacto bajo  |Sélido Aluminium ARQUITECTURA |Sélido Glass, White, 1,,c
High Luminance
CONFLICTO11  [-0.050 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |sélido Iﬁf’fnii’" IEE
. L. Muro por . e .
CONFLICTO 12 -0.050 Impacto bajo Sélido defecto ARQUITECTURA [Sélido 100A - trifasico |IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 13 |-0.050 |mpacto bajo  |S6lido (';Ael;:ztzor ARQUITECTURA [sélido 100A - trifasico |IIEE
CONFLICTO 14 -0.050 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 15 |-0.050 Impacto bajo  |Sélido (’;"el;zt’;m ARQUITECTURA |Sélido 25%25%102"  [IIEE
CONFLICTO 16 |-0.050 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
Steel, Paint
CONFLICTO 17 -0.050 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido Finish, Ivory, IIEE
Glossy
CONFLICTO 18 |0.050 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 19 |-0.050 |mpacto bajo  |S6lido (';Ael;:ztzor ARQUITECTURA [sélido 25*25*10 IEE
. . Suelos por - Tubo con
CONFLICTO20  |-0.049 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido : IIEE
defecto uniones
. o Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 21 |-0.049 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido : IIEE
defecto uniones
CONFLICTO22  |-0.049 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO23  [-0.049 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
I T
CONFLICTO 24 |-0.049 Impacto bajo  |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido ubo con JIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO25  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 26 |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO27  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 28 |-0.049 Impacto bajo  |Sélido Muro por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO29  [-0.049 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO30  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO31  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO32  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
. o Suelos por - Tubo con
CONFLICTO33  [-0.049 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido : IIEE
defecto uniones
L Label_Stainless .
CONFLICTO34  [-0.049 Impacto bajo  |Sélido oo ARQUITECTURA |Sélido 25%25*10 IIEE
CONFLICTO35  [-0.049 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO36  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO37  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO38  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO39  |-0.049 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
" Hormigén - . Tubo con
CONFLICTO40  |-0.049 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido : IIEE
Mortero uniones
CONFLICTO 41 [-0.049 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 42 -0.048 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 43 |-0.048 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 44 |-0.048 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 45 |-0.048 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 46 |-0.048 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO47  |-0.048 Impacto bajo  [Sélido (’r'e‘;:;‘;"' ARQUITECTURA |sélido 25%25%10 IEE
X X 7Tubo
con CONFLICTO 48| -0.048 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA Sdlido uniones IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 49  |-0.048 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO50  |-0.047 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’;‘:" IIEE
CONFLICTO51  |-0.047 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTOS2  |-0.047 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTOS3  [-0.047 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
I T
CONFLICTO 54 |-0.047 Impacto bajo  |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido ubo con JIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIAS) EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO | DISTANCIA | DESCRIPCION ELEMENIOK] ETEMENTON IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. - . - Finish - Cooper
CONFLICTO 55 -0.047 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido Lighting - White IIEE
. . . - Finish - Cooper
CONFLICTO 56 -0.047 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido Lighting - White IIEE
. - . - Finish - Cooper
CONFLICTO 57 -0.047 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido Lighting - White IIEE
. " . . Finish - Cooper
CONFLICTO 58 -0.047 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |JARQUITECTURA [Sélido Lighting - White IIEE
. . . " Finish - Cooper
0. |
CONFLICTO 59 0.047 Impacto bajo Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido Lighting - White IEE
CONFLICTO60  |-0.047 Impactoalto  [Solido columna't ARQUITECTURA |S6lido ::lbo"n‘:s’" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO61  |-0.046 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO62  |-0.046 Impacto bajo  [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO63  |-0.046 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 64  |-0.046 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
. " Hormigon - "™ Tubo con
CONFLICTO 65 -0.046 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA |Sélido ) IIEE
Mortero uniones
I T
CONFLICTO 66 |-0.046 Impacto bajo  |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido ubo con JIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO67  |-0.045 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO68  |-0.045 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO69  |-0.045 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 70 |-0.045 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO71  |-0.045 Impacto bajo  |Sdlido Pilar ASCENSOR | e o uimecTURA | sslido Tubo con JIEE
hormigén uniones
CONFLICTO 72 |-0.045 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 73 -0.044 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
. . Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 74 -0.044 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 75 |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 76 |-0.044 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 77 |-0.044 Impactoalto  |Sdlido columnat ARQUITECTURA |sélido Finish - Cooper |, 0
Lighting - White
I T
CONFLICTO 78  |-0.044 Impacto bajo  |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido ubo con JIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO79  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO80  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 8L  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO82  |-0.044 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO83  [-0.044 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 84 |-0.044 Impactoalto  |Sdlido columnat ARQUITECTURA |sélido Finish - Cooper |,
Lighting - White




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ELEIMENTE) 4 EIEMFRIOE IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD

- - Finish - Cooper

CONFLICTO 85 -0.044 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sdlido - . IIEE
Lighting - White
. - Finish - Cooper
CONFLICTO 86 -0.044 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido - . IIEE
Lighting - White
CONFLICTO87  |-0.044 Impacto bajo  |Sélido Gala_White  |ARQUITECTURA [S6lido I:F:n:n IEE
- Suelos por . Tubo con
CONFLICTO 88 -0.044 Impacto bajo Solido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO89  [-0.044 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO90  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO91  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’o"n:s’" IEE
Steel, Paint
CONFLICTO 92 -0.044 Impacto bajo Sélido Cristal ARQUITECTURA (Sélido Finish, Ivory, IIEE
Glossy
CONFLICTO93  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 94 |-0.044 Impacto bajo  [Sélido Off White ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 95 [-0.044 Impacto bajo  [Sélido Default ARQUITECTURA |s6lido I:T’D"nz‘s’” IEE
CONFLICTO96  |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO | DISTANCIA | DESCRIPCIGN EIEMENTON ETEMENTON IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO97  |-0.044 |mpacto bajo  |S6lido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I:T’:n:;" IEE
CONFLICTO98  |-0.044 Impacto bajo  |Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA |Sélido I:T’o"nz‘;" IIEE
. - . " Tubo con
CONFLICTO 99 -0.044 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 100 -0.044 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |JARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 101  (-0.044 Impacto bajo Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sdlido uniones IIEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 102  (-0.044 Impacto bajo Solido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 103 |-0.044 |mpacto bajo  |S6lido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 104 |-0.044 Impacto bajo  |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 105 |-0.044 Impacto bajo  |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 106 |-0.044 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
. o Muro por . Tubo con
CONFLICTO 107 -0.044 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA |Sélido ) IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 108 |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 109 |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
Steel, Paint
CONFLICTO 110  [-0.044 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA (Sélido Finish, Ivory, IIEE
Glossy
Steel, Paint
CONFLICTO 111 |-0.044 Impactoalto  [Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido Finish, Ivory,  |IIEE
Glossy
Steel, Paint
CONFLICTO 112 |-0.044 Impactoalto  [Sélido columnat ARQUITECTURA |Sélido Finish, Ivory,  |IIEE
Glossy
CONFLICTO 113 [-0.044 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |sélido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 114 |-0.044 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 115 -0.044 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 116 |-0.043 Impacto bajo  [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 117 |-0.043 Impacto bajo  |Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 118 [-0.043 Impacto bajo  [Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 119 [-0.043 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Tubo con JIEE
Blanco uniones
T
CONFLICTO 120 |-0.043 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido u:?o"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 121 |-0.043 |mpacto bajo  |Sélido [’;"el;:;’;or ARQUITECTURA [sélido 25*25*10 IEE
CONFLICTO 122 |-0.043 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido ::T’o‘)n:" IEE
CONFLICTO 123 [-0.043 Impactoalto  [Solido columna't ARQUITECTURA |S6lido ::lbo‘)n:" IIEE
CONFLICTO 124 |-0.042 Impacto bajo  |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I:T’:n:;" IEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 125 -0.042 Impacto bajo Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . " Tubo con
CONFLICTO 126  (-0.042 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 127  |-0.042 |mpacto bajo  |S6lido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 128 |-0.042 Impacto bajo  |Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 129 |-0.042 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 130 [-0.042 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 131 [-0.042 Impacto bajo  [Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
I T
CONFLICTO 132 |-0.042 Impacto bajo  |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido ubo con JIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 133 [-0.042 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 134 [-0.042 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
Blanco uniones
. o Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 135 |-0.042 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Solido : IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 136 |-0.042 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 137 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
CONFLICTO 138 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 139 |-0.041 |mpacto bajo  |S6lido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 140 |-0.041 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 141 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 142 [-0.041 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 143 [0.041 Impacto bajo  [Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
Ti
CONFLICTO 144 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido u:?o"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
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FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 145 |-0.041 |mpacto bajo  |S6lido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 146 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 147 |-0.041 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
. . Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 148 |-0.04 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
. o Muro por . Tubo con
CONFLICTO 149 -0.04 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA |Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 150  |-0.04 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 151 |-0.04 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 152 |-0.04 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 153 |-0.04 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 154  |-0.04 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 155 |-0.04 Impacto medio |Sdlido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Tubo con JIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 156  [-0.039 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE
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FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 157 |-0.039 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
. . Pilares - Tubo con
CONFLICTO 158 -0.039 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
estructurales 21 uniones
CONFLICTO 159 |-0.039 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 160  |-0.039 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 161 [-0.039 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 162 |-0.039 Impacto medio |S6lido Off White ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 163 |-0.039 Impacto medio |S6lido Gala_White  |ARQUITECTURA [Sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 164 |-0.039 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 165  |-0.039 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 166 |-0.039 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
Pilares
. - - Tubo con
CONFLICTO 167  [-0.039 Impacto medio |Sélido estructurales ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
1135
CONFLICTO 168 |-0.039 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Tubo con JIEE
defecto uniones
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 169 |-0.039 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
. . Pilar rectangular - Tubo con
CONFLICTO 170 -0.039 Impacto medio [Sdlido L ARQUITECTURA |Sélido . IIEE
hormlgon uniones
CONFLICTO 171 |-0.039 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 172 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 173 [-0.038 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 174 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
. - - Tubo con
CONFLICTO 175  |-0.038 Impacto medio [Sdlido estructurales ARQUITECTURA (Sdlido uniones IIEE
727
Pilares
. . - Tubo con
CONFLICTO 176  |-0.038 Impacto medio  [Sélido estructurales  |ARQUITECTURA |Sélido uniones IIEE
1132
CONFLICTO 177 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 178 |-0.038 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 179 |-0.038 Impacto medio |Sélido Default ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 180 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido u:?o"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TG "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIAS) EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 181  |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:T’oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 182 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido ::lbo‘)n:" IEE
. o Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 183 |-0.038 Impacto medio  [Sélido ARQUITECTURA |Sélido A IIEE
Blanco uniones
. o Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 184  |-0.038 Impacto medio  [Sélido ARQUITECTURA |Sélido A IIEE
Blanco uniones
. - Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 185 -0.038 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 186 |-0.038 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido I:lbo"n:" IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 187  |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:T’:n:;" IEE
. . Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 188 |-0.038 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Solido : IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 189 [-0.038 Impactoalto  [Solido columna't ARQUITECTURA |S6lido ::T’o"nce:" IIEE
. - Muro por . Tubo con
CONFLICTO 190 -0.038 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 191  [-0.038 Impactoalto  [Solido columna't ARQUITECTURA |s6lido ::lt’o"nce‘:” IEE
CONFLICTO 192 [-0.038 Impacto medio [Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA |s6lido :‘r‘"bo"n‘:s’" IEE
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FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 193 |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 194  |-0.038 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
. o Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 195 |-0.038 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Sélido : IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 196  |-0.038 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 197  |-0.038 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 198  (-0.037 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 199 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 200 [-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 201 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 202 |-0.037 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 203 [-0.037 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 204  |-0.037 Impacto medio |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Tubo con JIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 205 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 206 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 207  |-0.037 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 208  |-0.037 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 209 [-0.037 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 210  |-0.037 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO 211 |-0.037 impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |S6lido I::’nz‘;” IEE
CONFLICTO 212 [-0.037 impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |S6lido I:T;"n:;" IEE
CONFLICTO 213 |-0.037 impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |S6lido I:Tfnz‘;" IEE
. - Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 214  |-0.037 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
Blanco uniones
. . Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 215  (-0.037 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
Blanco uniones
. o Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 216  (-0.037 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
Blanco uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares
. - . Tubo con
CONFLICTO 217  |-0.037 Impacto medio [Sdlido estructurales ARQUITECTURA (Sdlido uniones IIEE
716
CONFLICTO 218 [-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 219 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 220  |-0.037 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 221 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 222 |-0.037 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 223 |-0.036 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 224 |-0.036 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 225  |-0.036 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 226  |-0.036 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 227  |-0.036 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 228 |-0.036 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 229  |-0.036 Impacto medio |sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 230 |-0.036 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 231 [-0.035 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
o Muro por - Tubo con
CONFLICTO 232 [-0.035 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 233 [-0.035 Impacto medio |Sdlido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Tubo con JIEE
defecto uniones
CONFLICTO 234 |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE
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FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 235 |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 236 |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 237  |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 238 [-0.035 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 239 [-0.035 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 240 |-0.035 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 241 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:T’oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 242 |-0.034 impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |S6lido ::T’o‘)n:" IIEE
. o Muro por - Tubo con
CONFLICTO 243 |-0.034 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Solido : IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 244 |-0.034 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con JIEE
defecto uniones
CONFLICTO 245 [-0.034 Impactoalto  [Solido columna't ARQUITECTURA |s6lido ::lt’o"nce‘:” IEE
CONFLICTO 246 |-0.034 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido I‘r‘"bo"n‘:s’" IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 247  |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 248 |-0.034 Impacto medio |Sélido Pilar L hormigon | ARQUITECTURA |Sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 249 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 250  |-0.034 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 251 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 252 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 253 |-0.034 Impacto medio |sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 254  |-0.034 Impacto medio |Sélido Pilar L hormigon | ARQUITECTURA |Sélido I:lbo"n:" IIEE
. - Pilar rectangular - Tubo con
CONFLICTO 255 |-0.034 Impacto medio |Sélido ot ARQUITECTURA |Solido : IIEE
hormigén uniones
CONFLICTO 256 |-0.034 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 257  [-0.033 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Tubo con IEE
Blanco uniones
T
CONFLICTO 258 |-0.034 Impacto medio |S6lido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido u:?o"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 259 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 260 |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 261  |-0.034 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
. . Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 262  |-0.033 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Sélido : IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 263 [-0.033 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
CONFLICTO 264  |-0.033 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 265  |-0.032 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 266 |-0.032 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:lbo"n:" IIEE
CONFLICTO 267  |-0.032 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:F:n:n IEE
CONFLICTO 268 |-0.031 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 269 |-0.032 Impacto medio |Sdlido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Tubo con JIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 270 [-0.032 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IEE
Blanco uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 271 |-0.031 Impacto medio |S6lido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 272 |-0.028 Impacto medio |Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido :::’;‘:" IIEE
T
CONFLICTO 273 |-0.027 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido u:?o"nce:" IEE
CONFLICTO 274 |-0.027 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 275 [-0.027 Impacto medio [Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA |s6lido Iﬁf’fnii’" IEE
. - Muro por . Tubo con
CONFLICTO 276  [-0.026 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido ) IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 277 |-0.026 Impacto medio |sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 278 |-0.026 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 279 |-0.025 Impacto medio |Sdlido Enlucido - ARQUITECTURA |Sélido Tubo con JIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 280  [-0.025 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |S6lido I:lbo"nzn IEE
CONFLICTO 281 [-0.025 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido I:T’D"nz‘s’” IEE
CONFLICTO 282 [-0.025 Impacto medio [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IIEE
Blanco uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO | DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENTOH] EIENENTIE] IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. - Enlucido - - Tubo con
CONFLICTO 283 -0.025 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
Blanco uniones
CONFLICTO 284 |-0.025 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 285 |-0.025 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con JIEE
defecto uniones
CONFLICTO 286 |-0.025 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido ::T’D"n:" IEE
CONFLICTO 287  |-0.025 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 288 |-0.025 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. . Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 289 -0.024 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 290  (-0.024 Impacto medio [Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 291 |-0.024 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con JIEE
defecto uniones
. - Suelos por . Tubo con
CONFLICTO 292 -0.024 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 293 |-0.024 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 294  |-0.024 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 295 |-0.023 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 296 [-0.023 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 297  |-0.023 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 298 |-0.023 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICT0 299 (-0.023 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sslido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 300  |-0.023 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ELEIMENTE) 4 EIEMFRIOE IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. . Suelos por o Tubo con
CONFLICTO 301 -0.023 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
. " Suelos por o Tubo con
CONFLICTO 302 -0.023 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO303  [-0.023 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 304 -0.023 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |JARQUITECTURA [Sélido buzon IIEE
CONFLICTO 305 |-0.023 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 306  |-0.023 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD

TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIAS) EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. o . o Tubo con
CONFLICTO 307 -0.023 Impacto medio [Sdlido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. . " o Tubo con
CONFLICTO 308 -0.023 Impacto medio [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 309  (-0.023 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . o Tubo con
CONFLICTO 310 -0.023 Impacto medio [Sdlido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
CONFLICTO 311 |-0.022 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido :::’:;‘:n IEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 312 (-0.022 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 313 |-0.022 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I::’Oonz‘s’" IEE
. . . 0 Tubo con
CONFLICTO 314  (-0.022 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. . . " Tubo con
CONFLICTO 315  (-0.022 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
CONFLICTO 316 |-0.022 Impacto medio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 317  |-0.022 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 318  [-0.022 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO319  [-0.021 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 320 [-0.021 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO321  |-0.021 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 322 |-0.021 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 323 [-0.021 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 324  (-0.021 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— TAPLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. - Muro por - Tubo con
CONFLICTO 325 -0.021 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO326  |-0.021 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO327  |-0.021 Impactoalto  |Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido :‘r“:’o"nce‘s’” IIEE
CONFLICTO 328 |-0.021 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO329  [-0.021 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 330 [-0.021 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’;‘Z‘S’” IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TG "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIAS) EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO | DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENTOH] EIENENTIE] IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 331  |-0.021 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:T’:n:;" IEE
. " . o Tubo con
CONFLICTO 332 (-0.021 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . " Tubo con
CONFLICTO 333 (-0.021 Impacto medio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
CONFLICTO 334 |-0.021 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D"n:" IEE
CONFLICTO 335 |-0.021 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’:;‘zn IEE
Pilares Tubo con
CONFLICTO 336  [-0.021 Impacto medio |Sélido estructurales ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
755 uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ELEIMENTE) 4 EIEMFRIOE IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. o Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 337 -0.02 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 338 |-0.02 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
. . Muro por . Tubo con
CONFLICTO 339  (-0.02 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 340 |-0.02 Impacto medio |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
Blanco uniones
. - Pilares o Tubo con
CONFLICTO 341 -0.02 Impacto medio [Sdlido ARQUITECTURA |Sélido . IIEE
estructurales 25 uniones
CONFLICTO 342  (-0.02 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
—— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:

BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS:

EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025

CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 343 |-0.02 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 344 |-0.02 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
T
CONFLICTO 345 |-0.02 Impactoalto  [Sélido columna't ARQUITECTURA |s6lido u‘r“:’o"nzn IEE
CONFLICTO 346 |-0.02 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 347  |-0.02 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 348  (-0.02 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido u:?:'n:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 349 |-0.02 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO350  [-0.02 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO351  |-0.02 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 352  |-0.02 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 353 [-0.02 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO354  |-0.02 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 355 |-0.019 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 356  |-0.019 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO357  |-0.019 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 358 |-0.019 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 359 |-0.019 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 360  |-0.019 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
— APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO | DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENTOH] EIENENTIE] IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 361 |-0.019 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 362 |-0.019 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 363 |-0.019 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con JIEE
defecto uniones
CONFLICTO 364  |-0.019 Impacto medio |Sélido Suelos por ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 365 |-0.019 Impacto medio |sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 366 |-0.019 Impacto medio [Sslido Suelos por ARQUITECTURA |Sélido Tubo con IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 367  |-0.019 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 368 |-0.019 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO369  |-0.019 Impacto medio [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 370 |-0.019 Impacto medio |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 371 |-0.019 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
CONFLICTO 372 (-0.018 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Muro por - Tubo con
CONFLICTO 373 -0.018 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 374 |-0.018 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
I
CONFLICTO375  |-0.018 Impacto bajo  [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 376 |-0.018 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 377  |-0.018 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
Enlucido - T
CONFLICTO378  [-0.018 Impacto bajo  [Sélido nlucido ARQUITECTURA |s6lido ubo con IEE
Blanco uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
p— TAPLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGOR/A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 379 |-0.018 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 380  |-0.018 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:f’o"n:" IIEE
Pilares
. - - Tubo con
CONFLICTO 381 -0.018 Impacto bajo Solido estructurales ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
751
CONFLICTO382  [-0.018 Impacto bajo  [Sélido Pilar ASCENSOR |\ yuimecTuRA [sélido Tubo con IIEE
hormigén uniones
CONFLICTO 383 |-0.018 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
. - Muro por . Tubo con
CONFLICTO 384  (-0.018 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA [Sélido ) IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 385  |-0.017 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 386 |-0.017 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 387  (-0.017 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 388 |-0.017 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 389 |-0.017 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
. - Muro por . Tubo con
CONFLICTO 390  (-0.017 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA [Sélido ) IIEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 391 -0.017 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 392 [-0.017 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 393  (-0.017 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
CONFLICTO 394 |-0.017 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 395  |-0.016 |mpacto bajo  |Sélido Cristal ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 396 |-0.016 Impacto bajo | S6lido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido u::’o"n:" IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 397  |-0.016 Impacto bajo  |S6lido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 398 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:f’o"n:" IIEE
Pilares
. - - Tubo con
CONFLICTO 399 -0.016 Impacto bajo Solido estructurales ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
719
CONFLICTO 400 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 401 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
I T
CONFLICTO 402 |-0.016 Impacto bajo  [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido ubo con IEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 403 |-0.016 Impacto bajo  |S6lido Hormigén 04 | ARQUITECTURA |Sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 404  |-0.016 Impacto bajo | S6lido Hormigén 04 |ARQUITECTURA |Sélido :::’oc’n:" IIEE
. . Muro por . Tubo con
CONFLICTO 405  (-0.016 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 406  |-0.016 Impacto bajo  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 407  |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 408 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido u::’o"n:” IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 409 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 410 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’;‘:" IIEE
CONFLICTO 411  (-0.016 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
Pilares
o - Tubo con
CONFLICTO 412 |-0.016 Impacto bajo  |Sélido estructurales | ARQUITECTURA |Sélido e IIEE
1127
CONFLICTO 413 |-0.016 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
I T
CONFLICTO 414 |-0.016 Impacto bajo  [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido ubo con IEE
defecto uniones




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 415 |-0.015 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
. - Suelos por . Tubo con
CONFLICTO 416 -0.015 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 417  |-0.015 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 418 |-0.015 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 419 |-0.015 Impacto bajo  |Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |sélido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 420  [-0.015 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE




UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
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FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION ELEIMENTE) 4 EIEMFRIOE IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. - Pilar rectangular . Tubo con
CONFLICTO 421 -0.015 Impacto bajo Solido L, ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
hormlgon uniones
. - Pilar rectangular . Tubo con
CONFLICTO 422 -0.015 Impacto bajo Sélido L ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
hormlgon uniones
. " Muro por . Tubo con
CONFLICTO 423  [-0.015 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 424 |-0.015 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA |sélido I::’:n:;" IIEE
CONFLICTO 425  |-0.015 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
. 0 Muro por - Tubo con
CONFLICTO 426  [-0.015 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA [Sélido ) IIEE
defecto uniones
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i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIAS) EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. o Muro por o Tubo con
CONFLICTO 427 -0.015 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
. . Muro por o Tubo con
CONFLICTO 428 -0.15 Impacto bajo Sélido ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 429  [-0.015 Impacto alto Solido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
. " Muro por . Tubo con
CONFLICTO 430 -0.015 Impacto bajo Solido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 431 |-0.015 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
CONFLICTO 432  (-0.014 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE
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FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 433 |-0.014 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 434 |-0.014 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
T
CONFLICTO 435 (-0.014 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido u:?:ni:n IIEE
CONFLICTO 436 |-0.014 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 437  |-0.014 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 438  (-0.014 Impacto bajo Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido u:?:'n:n IIEE
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. ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIS EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 439 |-0.014 Impactomedio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |Sélido I:T’o"n:s’" IEE
. . " 0 Tubo con
CONFLICTO 440 -0.014 Impactomedio  [Sélido porcelanato gris [ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 441  (-0.014 Impactomedio |Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
. - . - Tubo con
CONFLICTO 442 -0.014 Impactomedio  [Sélido porcelanato gris |ARQUITECTURA [Sélido uniones IIEE
CONFLICTO 443 |-0.014 |mpactomedio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido :::’:;‘:n IEE
CONFLICTO 444  (-0.014 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::J;‘cegn IIEE
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p— "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 445 |-0.014 impactomedio  |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 446 |-0.014 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:T’o‘)n:" IIEE
CONFLICTO 447  [-0.013 Impactomedio  [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 448 |-0.013 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I:T’:n:;" IEE
. L Muro por . Tubo con
CONFLICTO 449 |-0.013 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 450  |-0.013 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’;‘Z‘S’” IIEE
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 451  |-0.013 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 452 |-0.013 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
. " Pilar rectangular . Tubo con
CONFLICTO 453  [-0.013 Impactomedio  |Sélido . ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
hormigén uniones
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 454 |-0.013 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 455  |-0.013 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 456  [-0.013 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido u:?:'n:n IIEE
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FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACIGN DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 457  |-0.013 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 458 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 459 |-0.012 Impactomedio  [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 460 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 461 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
CONFLICTO 462  (-0.012 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 463 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 464 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 465 |-0.012 Impactomedio  [Sélido Enlucido - ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
Blanco uniones
CONFLICTO 466  |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 467  |-0.012 Impactomedio |Sélido Tejas 01 ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
T
CONFLICTO 468  [-0.012 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido u:?:'n:n IIEE
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FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 469 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’O"n:s’" IEE
CONFLICTO 470 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 471 |-0.012 Impactomedio  [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |S6lido Tubo con IEE
defecto uniones
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 472 |-0.012 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA |Sélido ; IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 473 |-0.012 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
. - Muro por . Tubo con
CONFLICTO 474  (-0.012 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA [Sélido ) IIEE
defecto uniones
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TESIS: "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
i ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION JAEN,JAEN,CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESIAS) EST. MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA: 01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGOR(A | ESPECIALIDAD
. - Muro por o Tubo con
CONFLICTO 475 -0.012 Impactomedio  [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
. - Muro por o Tubo con
CONFLICTO 476 -0.012 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA (Sélido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 477 |-0.011 Impactomedio  [Sélido Off White ARQUITECTURA |s6lido :::’:nce:" IEE
. " Suelos por . Tubo con
CONFLICTO 478 -0.011 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA [Sélido . IIEE
defecto uniones
. - Muro por o Tubo con
CONFLICTO 479 -0.011 Impactomedio  [Sdlido ARQUITECTURA |Sélido . IIEE
defecto uniones
. - Muro por . Tubo con
CONFLICTO 480  (-0.011 Impactomedio  |Sélido ARQUITECTURA [Sélido ) IIEE
defecto uniones
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 481  |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 482 |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 483  (-0.011 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
CONFLICTO 484  |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 485  |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
CONFLICTO 486  (-0.011 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
FORMATO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD
ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
CONFLICTO 487  |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’Oonz‘s’" IEE
CONFLICTO 488 |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 489  (-0.011 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
CONFLICTO 490 |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 491  |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’D‘Dn:" IEE
CONFLICTO 492  (-0.011 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido :::]Don:n IIEE
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Suelos por - Tubo con
CONFLICTO 493 -0.011 Impactomedio  [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 494 |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 495  (-0.011 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
CONFLICTO 496 |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 497  |-0.011 Impactomedio  |Sélido Suelos por ARQUITECTURA |sélido Tubo con IEE
defecto uniones
CONFLICTO 498 |-0.011 Impactomedio  [Sélido Suelos por ARQUITECTURA |s6lido Tubo con IEE
defecto uniones
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UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
. - Muro por - Tubo con
CONFLICTO 499 -0.011 Impactomedio  [Sdlido ARQUITECTURA (Sdlido . IIEE
defecto uniones
CONFLICTO 500  [-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’oc’n:" IIEE
CONFLICTO 501  (-0.011 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
CONFLICTO 502 |-0.011 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido I::’:n:;" IEE
CONFLICTO 503 |-0.010 Impactomedio |Sélido porcelanato gris | ARQUITECTURA |S6lido Finish - Cooper |, -
Lighting - White
N
CONFLICTO 504  (-0.010 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido u:?:'n:n IIEE
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ey "APLICACION DE LA METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING PARA LA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS Y VARIACION DE COSTO Y TIEMPO, CASO DE
: ESTUDIO:UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, JAEN - 2024"
UBICACION |, 56N CAJAMARCA
GEOGRAFICA:
BACH. GREYSY JACKELINE MEJIA GUEVARA
TESISTAS: | £61 MAYCOL HENRY TELLO ORTIZ
FECHA:  [01/10/2025
CONFLICTO DISTANCIA | DESCRIPCION EIEMENIOK] ETEMENTION IMAGEN
TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD TIPO CATEGORIA | ESPECIALIDAD
Pilares Tubo con
CONFLICTO 505 -0.010 Impacto bajo Solido estructurales ARQUITECTURA |Sélido uniones IIEE
1123
CONFLICTO 506 |-0.010 Impactoalto  |Sélido columnat ARQUITECTURA [sélido :::’;‘:" IIEE
CONFLICTO 507  [-0.010 Impacto alto Sélido columnat ARQUITECTURA [Sélido I:?:nzn IIEE
CONFLICTO 508 |-0.010 Impacto bajo  |Sélido Suelos por ARQUITECTURA [sélido Tubo con IEE
defecto uniones
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ANEXO 12. Analisis de solucion de interferencia segin especialidades analizadas

Andlisis de solucidn de interferencia ARQ-ESTR
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Anélisis de solucién de interferencia ARQ-1ISS
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Analisis de solucion de interferencia ARQ-11EE
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ANEXO 13. Presupuesto Delphin Express
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Iterm
OE.462216

OE.4.6.2217
OE.4.6.2.2.18
OE.£62219
OE.4.6.2.2.20
OE.4.6.3
OE.4.6.3.1
OE.4.6.3.1.1
OE.46312
OE.4.65
OF.4.6.5.1
OE.4.6.5.1.1
OE.4.65.12
OE.4.6.52
OE.4.6.5.2.1
OE.5

OE.5.1
OE.5.1.1
OE.5.1.2
OE.5.1.3
OE.5.1.4
QE.5.1.5
OE.5.1.6
OE.5.1.7
OE.5.1.8
OE.5.1.%
OE.5.1.10
OE.5.1.11
OE.5.1.12
OE.5.1.13
OE.5.1.14
OE.5.1.15
OE.5.1.16
OE.5.1.17
OE.5.1.18
OE.5.1.19
OE.5.1.20
OE.5.1.21

QE.5.1.22

Descripcion

Suministro e instalacion de reducciones de 4" A 2°
Suministro & instalacion de reducciones de 4" A 3°
Registro de Bronoe 4°

Registro de Bronoe 2°

SUMIDEROD CON TRAMPA 2°

REDES COLECTORAS

SUMINISTRO DE TUBERIAS

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4" -
NTP N° 389.003

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 6" -
NTP N° 399.003

CAMARAS DE INSPECCION

CAJAS DE REGISTRO

CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 25X50CM CON
REGISTRO ROSCADO DE 4"

CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 25X50CM
VARIOS

Prueba hidraulica red desague

INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS.
TABLEROS

TABLERC DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TG-FIC) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-1) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-1) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-3) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD14) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-5) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD18) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD1-8)
TIPO EMPOTRADO

TABLEROC DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-1) TIPO
EMPOTRADO

TABLERC DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERC DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-3) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD24) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-5) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD24) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-3) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-1) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD3-1)
TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-3) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-4) TIPO
EMPOTRADO

Unid.

und
und
pza

und

und
und

ghl

est

gbl
gbl
ghbl
gbl
ghbl
ghl
gbl
gbl
gbl
gbl
gbl
gbl
gbl
ghbl

gbl

Cant.
32.00
24.00
22,00
14,00
33.00
24,03

36.08

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Precio
16.52
28.18
2090
18.90
39.70
14,56

22.68

198.99

198.99

637.99

14,641.52

4,780.32

2,195.59

2,195.59

2,195.59

2,047 40

204740

2,300.43

162291

1,559.54

2,300.43

1,983.57

1,559.54

2,195.59

1,983.57

2,300.43

2512.23

2,195.59

2,080.54

2,30043

2,300.43

12,784.70

Parcial
528.64
676.32
459.80
264,60

1,310.10
34088

863.65

198.99

596.97

637.99

14,641.52

4,780.32

2,195.59

2,195.59

2,195.59

2,047 40

204740

2,300.43

162291

1,559.54

2,300.43

1,983.57

1,559.54

2,195.59

1,983.57

2,300.43

2512.23

2,195.59

2,080.54

2,30043

2,300.43

12,784.70
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ANEXO 13. Cronograma del proyecto

PROYECTO
PROPIETARIO
UBICACION

FECHA PROYECTO

Item

i0

OE.2
OE.2.1
OEZ211
OE21.1.1
OEZ2.1.2
OE21.21
OE21.211
OE21.3
OE2.1.31
OE.2.1.4
CE2.1.41
OE21.5
OE.2.1.5.1
OE21.6

OE.2.1.

@

QEZ1.T
OE21.71
OE 22
OE2.21
OE222

OE23

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACGIONAL DE JAEN
DPFTO:CAJAMARCA PROV.JAEN DISTJAEN
A0 2025

Descripcion

FACULTAD DEING. GIVIL
ESTRUCTURAS.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

NIVELACGION DEL TERRENO

NIWELADD APTSONADC DE TERREND Cf EQUIFD EN TERREND
ARENCSO

EXCAVACIONES

EXCAVACIONES SIMPLE

EXCAVACION PARA PLATEADE CIMENTACION Cf MACQUINARIA
PERFILADODS

REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL
CORTES

Corte Superficial con Maguinana

RELLENOS

RELLENG YAPISONADOD CON MATERIAL FROFIO SELECCICNADD
EN CAPAS DE 0.30M C! EQUIPO

NIVELACION Y APISONADO INTERIOR

RELLEND YAPISONADC CON MATERIAL AFIRMADC EN PISOS Cf
EQUIPD

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
EEmmnacion de Material Excedente

OBRAS DECONCRETO SIMPLE

SOLADD

FALSO PISO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Inicio

TN02 2025
TN0E 2025
TN0E2025
TN02 2025
1022025
1022025
15022025
1022025
FEI0RH0ES
25022020
210272023
211022025
FHO4H0ES
Z204 2025
24D H0ES
202025
13042025
180042025
03032025
OHOH 2025
304 H0ES

03032025

Fim

13102025
131002023
0303 2023
14022025
14022025
2000 2025
20N0H0ES
2022025
20003 2025
20032025
2410272023
241022025
0305 2025
02052025
0803 2025
08032025
202025
290042025
J0I04 2025
1032023
0042025

151002023

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Programacion mas pronto

Duracién Holgura | Suceso | Suceso posible

(o (H) Inicial Final

Inicio Fim

213
213
T
3
5 180 1 2 1022025 14022025
3
5
5 180 2 323 1500272025 2022025
20
20 179 324 325 2600252025 2032025
3
3 180 323 324 2100272025 2400202025
16
16 35 1 325 ZE0A303E 0v05/ 2025
12
12 182 1 3 2410252025 080372025
3
3 52 1 4 1850452025 2100472025
51
12
5
195

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
OB/0a 2025 12082025
13022025 18008/ 2025
2302025 151072025
1002025 2202025
27102025 151072025
022025 151072025
13102025 151072025

410
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Programacion mas pronto

Programacion mas tarde

ltem  |Descripcién Inicio Fin n"?ﬁi&" ""'ﬂ‘ﬂ'ra ?f:;' 9','—,?,? posible permisible
Inicio Fin Inicio Fin

OE23.1 LOSA DECIMENTACION DNOH0Z5 AN 10

0E2341  Goncrsto en Losade Gimentacion Fe=210 Kglem?2 0BOWN5 1MW 5 185 1 7 0ROIHS MO 1005 1510/2005
0E2312  Encofrado y Dessncofrado OIS 100NN 6 188 1 B OMOIHZS 10035 SOOI 15102025
OE2313  Acero fy=4200 Kglem? Grado 80 [MOWNI5  OTONNIS 5 180 1 9 0MOIHZS (IO I0MOIS 15102025
OE232  VIGAS DE CONEXION 032025 0304 22

COE23.21  Concrsto en Vigss de Cimentacién Fo=210 Kglem2 IO OIONAS 4 167 1 10 3032025 ONOH02Z5 11102025 15102025
C0E2322  Encofrado y Dessacoirsdo 18032025 OMO42025 15 167 1 1 18032025 ONOH2025  ZN0M2025 15102025
OE23.23  Acsro fy=4200 Kgiom? Grado 80 10032025 0142025 20 168 1 12 10032025 OUOH2025  ZW0R2035 15102025
OE233  SOBRECIMIENTOSARMADO 042025 14042025 12

0E23.34  Concesto s sobescimisntos Fo=210 Kglom2 0042025 14042025 4 158 1 13 10042025 14042025 11102025 15102025
0E23.32  Encofrsdo y Dessacoirsdo 05042025 12042025 T 158 1 14 05042025 12042025 0102025 15102025
0E23.33  Acsro fy=4200 Kglem? Grada 80 DLOH2025  OSO4025 5 165 1 15 OUOH2025  OSIOH2025 002025 15102025
OE234  PLACAS 1032025 T4 3T

OE2341  Goncrsto en placas To = 210Kglem? T2 TN 6 150 1 16 1TIOM025  ZUOMN0I5  0SII025 151002025
0E2342  Encofrado y Dessncofrado [HOHNI5 BN 15 154 1 17 OOMHI5  1H0N0I5  ZM0N0I5 15102025
0E2343  Acero fy=4200 Kglem? Grado 80 120372025 OVOMHIS 20 167 1 18 120325 ONOMN0I5  ZUOWA0IS 1510025
OE235  COLUMNAS 025 OB 3T

COE2351  Concrsto s Cowmnas Fo=210 Kgiem? 21042025 2804025 7 145 1 19 20042025 2HO042025  0HI0I025 15102025
C0E2352  Encofrado y Dessacoirsdo D045 BN 15 154 1 0 OO 1M0N025  2H0N2025 151062025
OE23.53  Acsro fy=4200 Kglom? Grado 80 17032025 OBIOMZ0Z5 20 163 1 2 TN 0MOH5  2MONZ025 1511002025
OE236  COLUMNASDECONFINAMIENTOF'C =210 Kgicm2 042025 405025 26

OE2364  Concesto s Coumnas Fo=175 Kgiem?2 22052025 405025 3 123 1 2 0S5 PMOSI025 1MINZ025 1511002025
0E2382  Encofesdoy Dessacoirsdo 1000572025 20052025 10 126 1 23 10052025 24052025 OMI0Z025 1511012025
COE2383  Acero fy=4200 Kglem? Grado 80 SO 1205 15 134 1 24 ISOH5 12052025 290H025  15(10:2025
OE237  VIGAS 042025 1607025 T

OE2371  Concrsto Te=210 Kglom? en Vigss 0072025 1G0T 6 78 1 35 10075 16075 08NS 151002025




Programacion mas pronto

Programacion més tarde

ltem  |Descripcion Inicio Fin mﬁﬁih ""ﬂﬂ;'“ ?ﬁ 9','—,':'," posible permisible
Inicio Fin Inicio Fin

OE2372  Encofrado y Desencofrado 50402025 12052025 15 134 1 2% 5042025 12052025 20025 15002025
OE2373  Acero fy=4200 Kg/em?2 Grado 60 OSIOE2025  ITIORZS M o 1 7 OS0M0Z5  ITI0G0ZS  ZNOACA0RS  15A002025
OEZ38  VIGAS DECONFINAMIENTO F'C = 210 Kg/em2 NS 0N0WZ 69

OE2381  Concreto Te=210 Kg'om? en Vigas 08082025 (A0K2025 2 7 1 25 0BO0&2025  OU0GM0Z5 40025 15M002025
OE2382  Encofrsdoy Dessncofrado DRIEI2025  ATIORZOZS 10 103 1 20 0S0M025  ITIOG0ZS  (4MO02S 1500025
OE2383  Acsro fy=4200 Kg/em2 Grado 60 ZHOS025  BA0SES T 119 1 0 0SS 2M0S2025 OBMONZ02S 15002025
OE 239 LOSA MACIZA THO0B/2025 19082025 55

OE2381  Concrsto Fe=210 Kglem?, en losas 18082005 10825 2 43 1 EY 18082025 1908025 1405 1SH0S
OE2392  Encofrado y Desencofrado 13082025 1082025 & 101 1 32 AN0M0Z5  1W0E025 00025 15062025
OE2393  Acero fy=4200 Kg/em?2 Grado 60 ZBOTIA025  130M20Z5 15 54 1 33 2BO0TI025  IN0A2025  ZW0SA025 15002025
OEZ2340  LOSA ALIGERADA 1E06/2025 25082025 1

OE23.40.1  Concreto Fe=210 Kgiem2 en Losas Aligeradas N0L2025  ZSIONZ0EE 5 44 1 4 2002025 25062025 10M0025 15002025
OE23.402 Encofrsdo y Desencofrado 16062025 0OTIZ025 45 a0 1 35 16062025 02072025 ZW0SA025  15M002025
OE23.103  Ladillo de Arcila 20x30x30 cm para Losa Aligerada MOE025 (4072025 10 EL 1 B M0E025  (HOTIZ0Z5  (4M0025  15M00025
OE23.10.4  Acero fy=4200 Kg/em2 Grado 60 082025 2207025 W 73 1 7 3006025 2207I2025  2M0NA025  15M062025
OE2311  ESCALERAS 16062025 O3OT/2025 16

OE 23411  Concrsto fe=210kg/icm, para escaleras [Prepavacion y vaciada) IN0EA0IE OIOTIZE 4 L 1 3 00&0ZS  ONOTE0ZS 110025 15M00025
OE23.11.2 Encofrado y Desencofrado 16082025 240082025 & a7 1 39 18062025 240602005 OTMOV2025 15042025
OE23.41.3  Acero fy=4200 Kg/em?2 Grado 60 4052025 0N 6 @ 1 40 M062025 0025 090025 15002025
OE2312  FALSACOLUMNA EN BAJADAS PLUVIALES 1B0H2025  2008H25 3

OE 23121 Concreto fo=175 kgicm2, para colmnas 200082025 200082025 1 43 1 41 20082025 20082025 150025 154062025
OE23.122 Encofrsdo y Desencofrado 19082025 19082025 4 43 1 47 19082025 190A025 1502025 154002025
OE 23123  Acsro fy=4200 Kg/em2 Grado 60 1082025 1B082025 4 =0 1 43 1B0MZ0Z5  IMOA0ZS 150025 15M00025
O0E2313  MESON DE CONCRETO 3N06/2025  0TAO7I025 T

OE23434  Meson de concreto H:0.80m, &:0.55m IWOER0IE 0N A @ 1 44 00EZ0Z5 0GOS ISMOE0S  45M00025
OE23132  Meson de concrsto H:0.80m, A:0.60m OUOTIARS  OAOTIEZS A a1 1 45 OUOTIZ0ZS  OUOTIZ0ZS  ASMO02S  45M002025
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Programacion mas pronto

Programacion mas tarde

ltem |Descripcién Inicio Fin ""Eﬁi"’" H";ﬂ;'ra Sueess | Shesd FELE FELLELE
Inicio Fin Inicio Fin

0E23.433  Meson de concreto H0.50m, &:0.40m (20772025 020725 1 %0 1 &% 00T 0OTAZS  1SHONZS  1510r2025
0E23.434  Meson de concreto H-0.50m, A0.70m 0NOT2025  OMOTIN2S e : &7 QMOTNZ5  ONOTN2S  1SMOENZ5  1S(10i2025
OE23135  Meson deconcreto H 4 20m, A0.50m 0MOTI2025  OHOTI025 1 88 1 48 OMOTI0Z5  OAOTIN25  1SHORN2S  15(10/2025
OE23.435  Meson de concrsto H4.20m, A:0.80m 0SOTI2025  OTATARS 2 % 1 2 OS0TZ5  OTOTZS  14M0ENZ5  1S10F025
0E23.44  CURADOS DECONCRETO NN 5I0NG 45
OE23141 Cusdo 2082025 150025 45 0 1 S0 25082025 SMOCN25 250825 15(10r2025
OE24 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS MONNB  0HNNB 1
OE241  ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES 708025 02095 6
OE2411  gaun o D PLANCHADE FIERROGALVANIZADO e= 11180 ogoms  ozvarooos & 7 1 51 27082025 020925 0SHORNZS  1S(10)2025
0E2412  oatVANIZADO DE Ammt ﬂ%ﬁﬁ?ﬁé S TETERRO pennas  soa025 4 39 : S NG5 OAA2S A0S 1510i025
OE24.13 ﬁﬁﬂﬁ,&?@,ﬂ%ﬂbﬁfg{éﬁﬁ;ﬂ%ﬁﬁ aron poe 00 eonas  oames 4 3 : 53 ZN0E25  INOB025  1A0N25  15(10r2025
0E2414  pamazom e oo WADORBEFLANCRALAC et ING- ACC. momos  o7omavos 1 2 1 51 27082025 ZTOB2S  1SHOENZS  1S(10)2025
oe24rs  SUMNISTROEINST DECOLECTOR DEZING GAVANZADODE S Ky oo™ oo™ “ 1 © monms  maE weams S
OE24.15  pot DE g g o O TAPASPARACANALETAS DE PLANCHADE sy amnos  omomanos 1 a0 : S5 2082025 2MOB2025  15M0R025  15(10r2025
OE242  ARMADODEESTRUCTURASMETALICAS 30082025 051092025 6
OE2421  ARMADO DEPARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO W05 0509225 6 u : ST OS5 0S09025  0GHOENZS  15(10)025
0E243  MONTAJEDEESTRUCTURA METALICA 03092025 0GIO2025 4
OE2431  MONTAJE DEPARANTES DE TUBO CUADRADOMETALICO 030NI2025  0BIONI025 4 £Y 1 S5 OM0S0Z5  OSIO9025  11A0ENZ5  15(10r2025
OE244  COBERTURAS 0092025 00NN 1
0E2441  Cobertura de plancha comigada 07 eternt de 2,14 X 0.95 m2 002025 M0 1 » : 59 OBOG0Z5  OMOS025  1SHORN25  15(10r2025
0E3 ARQUITECTURA. W45 00 15
OE3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA WA WNNB 145
OE341  Murode ladeilo k & de arcila s soga 06052025  2BIOS025 20 120 1 60 OG0S2025  ZBOS025 2309025 15(10/2025
OE342  Muro g ladeilo k k. de arcils ds cabeza WA 0605 0 139 1 61 14042025  0SIOS2025 2309025 15(10r2025
0E343  Muro de Tabiguena Seoa E=12 om Tioo Drywal o Simiar 1092025 2095 10 14 : 62 1BOS025  2MO8025  O4MOEN25  1SM10)025
OE314  Acero de refuerzo en pasarsls 061052025  09I05/2025 4 13 1 63 O0G0S2025  OB0S025 1140025 15(10,2025
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Duracion

Programacion mas pronto

Programacion mas tarde

ltem  Descripcion Inicio Fin 0 ""ﬂﬂ;'ra Sucose | Suceon posible permisible
Inicio Fin Inicio Fin

0E3.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 052025 072025 50

DE321  Tamsieo pimario [rayado) 052025 3052025 10 17 1 B4 20052025  NOSI025  DAMOINZS  15MOM2025
0E322  Tamsieo =1 Muros Intercres 05025 280825 25 % 1 85 28052025 25052015 TR0 15M002025
DE323  Tarmsieo en Muros Exteriores G:A 1:5 E=1 5 cm 07062025 06025 20 ) 1 8 07082025  NOSIN25  20GN25  15M0M2025
0E324  Tamsieo de Cowmnas 7062025 28052025 2 Y 1 & ZU0AI2025 2305025 4M0025 151002025
DE325  Tamsieo de Vigas 062025 OTOTIS T 8 1 88 082025  OTOTIN25  OBMONXZS  15MOI2025
0E326  Vestidura de Devames M072025 1707025 15 77 1 8 OUOTI2025  ITOTI2025 209025 15M0:2025
0E327  BrAssfcmxicm 1072025 2207025 10 73 1 70 107025 220725 D0 15M02025
0E328  Tamseo de ssoalerss 04072025 0UOTI2025 5 8 1 T 0AOTI2025  0MOTI2025  0MONNZ5 15102025
DE328  Prepsrscion de gradas de concreto 0507/2025 1000772025 5 83 1 72 G075 0075 A0S 15M02025
0E3210  PREPARACION DE DESCANSO 4072025 16072025 3 7 1 73 14072025 1SO7T2025 130025 151002025
0E3211  Grades de ceramica 20°30 072025 1807025 5 76 1 T4 1AOT025 180725 10MOENZ5  15M02025
0E3212  Descanso de ceramica de 30°30 L0725 WOTBE 5 5 1 75 20T BOTA 00N 15102025
0E3.3 CIELORRASOS 011092025 01092025 1

0E331  Cisloraso con mezcls cemento - arena 1:5, 2.0 cm 01082025 01082025 1 38 1 76 0U0S2025 OO 1SMONZ5  15M0:2025
OE3.4 PISOS ¥ PAVIMENTOS 04092025 061102025 28

0E341  CONTRAPISOS 04092025 15092025 10

DE3414  Contrapisc de 45 mm. 0A0S2025 15082025 10 % 1 77 oADS025  IS08025  DAMOINZS  15M002025
OE342  PISOS 090092025 0BIMO2025 24

OE3421  Piso de Porcelanato 30 x 30 cm Pulido 09082025 25082025 15 17 1 78 CA0G025 25082025 2M09M5 1502025
DE3422  Pisode Loseta Cerdmica 30 x 30 em 15092025 0110025 15 12 1 79 15082025 OIAD2S 20025 15MOM2025
OE3423  Pisode cemento pubdos y brufisdo (=77, base (e=dcm, fo=140 kg/om?) 24/08/2025 280082025 5 14 1 30 2082025 20082025 10MO0Z5 151002025
DE3424  Pisode Cemento Frotachado 2092025 0BMOI025 7 8 1 81 29082025 OBMON2S  DBMOIXZS  15MOI2025
0E3425  Tanma de madera H0G2025 01102025 5 12 1 82 26082025 O1AN025  10MO0Z5 151002025
OE35 ZOCALOS ¥ CONTRAZOCALOS 092025 070025 15

0E351  ZOCALOS 4092025 03102025 9

414



415

Programacion mas pronto

Programacion mas tarde

Item  Descripcién Inicio Fin D"Eﬁié" H"{'ﬂ;"a Sucese | Sucese posible permisible
Inicio Fin Inicio Fin

OE3514  Zécalo de Cerdmico0.3x 0.3 m 24092025 031020255 9 10 1 8 092025 0302025 OBMOI2025 154062025
0E352 CONTRAZOCALOS 0092025 0702025 15

OE3521  CONTRAZOCALO CERAMICO30 x30cm h:10cm (int.) 200092025 0702025 1S 7 1 84 20092025  O7TMQI2025 29092025 15902025
0E.36 COBERTURAS 12092025 03102025 19

0E.3.6.1 RECUBRIMIENTOS CON PANELES TERMO-ACUSTICOS 17092025 03102025 15

OE36.11  Cobsrtura oo plancha comugada oS etemit de 2.14 x 0.85m2 17092025 03102025 15 10 1 8 7002025 03102025 29082025 15002025
0E36.2 WATERIAL IMPERMEABILIZANTE 12092025 20092025 10

OE3621  Impemmesbiizacion de Supericie de Murcs C/Asfaito RC-250 12082025 23082025 10 18 1 % 12002025 23082025 (4002025 151062025
0E37 CARPINTERIA DE MADERA 06T 16082025 42

0E3.7.1 PUERTAS 16072025 16082025 26

OE374.4 5}"5%?‘ DE MADERA CONTRAPLACADA DE DOBLEHOUACON oo omcarozs 15 & 1 & 160772025 01082025 20082025 151062025
DE3.7.1.2 5};%?‘,55;:3%?;‘;5 EERE"!SO-F;LE?{;F[_M CEROIABATIENTECON  siomotes  1avemios 15 5 1 8 J0T2025 16082025 20092025 154072025
0E372 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS 06T 0SOTIES 6

OE37.21  TABIQUES DEMELAMINA e=20mm. PARASERVICIOS HIGIENICOS  30/06/2025  0S/07/2025 & & 1 89 0N2025 0072025 0OMOI2025 15402025
0E.3.5 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA BTN 060NHE 36

0E.3.5.1 PUERTAS HOTHZ  M0EHE 6

OE3.8.1.1 Eléﬁkﬁﬁg:&%ﬁ%ﬁﬁﬁﬁg%{gﬁﬂ EEJ)E CONREILA semones  ontezas & & 1 90 2072025 0U0MI2025  0OMOI2025 15402025
0E352 WAMPARAS DEALUMINIO MI0B2025 0508205 4

OE3.8.21 iﬂf,':mmmmm ALUNINIEIVIDRIOTEMPLADOINCOLORO o gamias  ovoaraozs 1 & 1 | 01082025  OU0R2025 152025 154062025
OE38.22 2?;5;‘?3_2%%%%1&%"&% ;" 'E?FGLE}TE”PLADD NCOORD pooamozs  oatezas 2 &2 1 g2 ZO0M2025 0402025 14MOI2025  1S402025
OE38.23 2?;5;‘?3_2%%%%1&%"&% ;" 'E?FGLE}TE”PLADD NCOLORD pvomoozs  ostezas 2 & 1 93 (0K2025  ONO0H2025  14MOI2025  1S40V2025
0E383 VENTANAS DEALUWINIO 06082025 22082025 15

DE3831  MARCODEALUMINIOSISTEMADIRECTO CON VIDRIQ 2<6mm 06082025 22082025 15 4% 1 o4 QEONZ02Z5  ZZOIA0Z5  ZOO0Z5 15102025
0E354 BARANDAS METALICAS 0T 0NN 35

OE3841  PASAMANOS METALICO TUBD 7' h: S0cm 0725 0N0eARS 35 *% 1 95 2NO0T2025  OMNO0YZ025  OSO9U2025 151002025
0E383 OTROS M0N2025 060N 6




OE.3.8.5.1

OE.38562

DE.39

0OE.3.91

DE.3.9.1.1

QE.3812

DE.392

OE.3.9.21

QE3822

DE.3923

OE.3.11

DE.3.11.1

QE.3.11.11

QE.3.11.12

OE.3.11.1.3

0DE.311.2

QE.3.11.21

OE.3.113

DE.3.11.3.1

OE.3.11.32

OE.3114

QE.3.11.41

0E.3115

OE.3.11.5.1

OE.3.12

OE.3.121

Descripcion

AGARRADERAS DE ACERO INOXIDABLE f 1 1/2" EN BANOS PARA
DISCAPACITADOS L=2.20m

CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOOS DE ESCALERA
CERRAJERIA

BISAGRAS

BISAGRA ALUMINIZADA DE 3 1/2°% 3 112"

MANLJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS

VIDRIOS, CRISTALES ¥ SIMILARES

VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6 mm

MURC CORTIMA VIDRIO TEMPLADC LAMINADC =6.4 mm
VIDRIO TEMPLADC INCOLORO & 10 mm

PINTURA

PINTURA EN CIELO RASO, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS
PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS ¥ COLUMNAS
PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA

PINTURA DE CARPINTERIA METALICA

PINTURA ANTICORROSIVA EN PUERTAS

PINTURA ANTICORROSIVA EN MAMPARAS & VENTANAS
PINTURA EN BARANDAS

PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN BARANDAS

PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS

PINTURA ACRILICA Cf BASE EPOXICA EN ESTRUCTURAS
METALICAS

VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA

Junta de tecnopor de 1"

Inicio

0170872025
020972025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
111082025
14/08/2025
14/08/2025
2110872025
260872025
01/08/2025
25/09/2025
250972025
270972025
2970872025
15/08/2025
15/08/2025
01/08/2025
01/08/2025
2110872025
01/09/2025
01/0972025
080972025
080972025
15/09/2025

15/08/2025

Fin

010082025
06/09/2025
30/08/2025
13/08/2025
100072025
1310872025
30/08/2025
2100872025
26/08/2025
3010872025
10/10/2025
10/10/2025
08/10/2025
08/10/2025
1001062025
25/08/2025
25/08/2025
01/09/2025
01/08/2025
01/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
09/09/2025
09/09/2025
25/09/2025

25/08/2025

Duracion Holgura = Suceso = Suceso

D)

54
39

10

15

61
14
12
10

1"

27

10

10

10

(H)

38

33

83

47
43

39

64

38

34

31

Inicial

Final

96

ar

100
101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

m

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
01/09/2025 01/08F2025
02/09/2025 Q60872025
301062025 1000712025
11/08/2025 1310812025
1410812025 211082025
2110812025 26/0872025
26/08/2025 30/08F2025
2510072025 081072025
27108/2025 08M0F2025
28/09/2025 10/10f2025
15/08/2025 250812025
01/08/2025 01082025
2110812025 01/0872025
01/09/2025 050872025
0B/08/2025 09/0872025
15/08/2025 251082025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
15110/2025 151002025
10010/2025 15M10/2025
0401002025 15M10/2025
13110/2025 151072025
0810/2025 151002025
10/10/2025 151072025
10/10/2025 151072025
02110/2025 151072025
04/10/2025 15M10/2025
0310/2025 151002025
06/10/2025 151072025
15/10/2025 15M10/2025
04/10/2025 151072025
10010/2025 15M10/2025
1410/2025 15M10/2025
041062025 151002025
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Item

OE.3.122

OE.3.12

0OE.3121

OE.3.12.11

OE.3.12.12

OE.3.1213

OE3.12.14

OE.3.12.15

OE.3.12.18

OE.3.12.1.7

OE.3.12.18

OE.3.12189

OE.3.12.1.10

OE.3121.11

OE.3.121.12

0OE.3122

OE.3.12.21

OE.3123

OE.3.12.31

OE.3.12.32

OE.3.12.33

OE.3.12.34

OE. 4

OE.41

OE.4.1.1

OE41.11

Descripcion

Suministro e instalacion de ascensor
SENALIZACION YSEGURIDAD

SENALIZACION DE SEGURIDAD

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
EXTINTOR

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE
DIRECCION DE SALIDA

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
SALIDA

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
SALIDA ESCALERAS

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
LUCES DE EMERGENCIA

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
SIRENA

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
BOTIQUIN DE PRIMERCS AUXILIOS

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
SEGURIDAD

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
MAGUERA CONTRA INCENDIOS

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
BANOS HOMBRES

SENALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE
BANOS MUJERES

CERRAJERIA

SOPORTE TRIANGULAR ACERO GALVANIZADO
VARIOS

BOTIGUIN MURAL METALICO 3 COMPARTIMIENTOS
EXTINTOR PQS 4KG

EXTINTOR PQS 6KG

EXTINTOR CLASE K DE 6L

INSTALACIONES SANITARIAS.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

INODORO CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO

Inicio

150972025
13/08/2025
02/09/2025
0210972025
0210972025
0210972025
0210972025
0210972025
050972025
050972025
05/0972025
050972025
050972025
050972025
050972025
13/08/2025
1310872025
14/08/2025
140812025
15/08/2025
161082025
18/08/2025
19/03/2025
12/04/2025
12/04/2025

1210412025

Fin

26/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
04/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2026
05/09/2025
05/09/2025
05/09/2026
13/08/2025
13/08/2025
18/08/2025
14/08/2025
15/08/2025
16/08/2025
18/08/2025
29/04/2025
17/04/2025
17/04/2025

12/04/2025

Duracion Holgura = Suceso = Suceso

(D)

10

2

(H)

17

7
37
37
7
35
34
3
3
34
3
3

34

53
52
51

50

1549

Inicial

Final

12

13
114
115
116
17
18
19
120
121
122
123

124

125

126

127

128

129

130

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
15/08/2025 2510972025
02/09/2025 0210972025
02/08/2025 0210872025
02/08/2025 02/0972025
02/09/2025 0210972025
02/08/2025 04/08/2025
05/08/2025 05/0872025
05/09/2025 050972025
05/08/2025 05/0872025
05/08/2025 050872025
05/08/2025 05/0972025
05/08/2025 05/08/2025
05/08/2025 050872025
13/08/2025 1310872025
14/08/2025 1410872025
15/08/2025  15/08/2025
16/08/2025 1610872025
18/08/2025 1810872025
1200412025 1200472025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
04/1002025 151002025
161072025 15M10/2025
15M10/2025 151002025
16M10/2025 15M10/2025
161072025 15M10/2025
1310/2025 151 0/2025
15M10/2025 15M10/2025
151072025 151012025
15M10/2025 151002025
16M10/2025 15M10/2025
151072025 151002025
15M10/2025 151002025
16M10/2025 15M10/2025
156M10/2025 151 0/2025
161072025 15M10/2025
15M10/2026 151012025
15M10/2025 151002025
16M10/2025 15M10/2025
15M10/2025 151002025
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Item

OE4112

OE41.13

OE4.1.14

OE41.15

OE4.1.186

QE41.17

OE41.18

OE4119

OE.412

OE.4.1.21

OE4122

OE4123

OE4124

OE413

OE.41.31

OE414

OE.4.14.1

OE.42

OE.4.21

QE4.2.11

OE4212

OE422

OE4221

OE4222

OE4223

OE4224

Descripcion

LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA BLANCO
LAVATORIO DE LOSA BLANCA VIDRIFICADA Cf PEDESTAL
LAVADERQ DE ACERC INOXIDABLE C/IESCURRIDERA
LAVADERO DE ACERQ INOXIDABLE UNA POZA

URINARIC CON FLUXOMETRO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO
LLAVE CON TEMPORIZADOR PILAVATORIO

LLAVE SIMPLE TIPO CUELLO GANZOQ

Gifo de riago

SUMINISTRO DE ACCESORIOS

H:6 Dispensador de Papel Higiénico

SUMINISTRO DE PAPELERA DE ACERQ INOXIDABLE
SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO CROMADO
Espejo Biselado 6 mm

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

Instalacion de Aparatos Sanitarios

INSTALACION DE ACCESORIOS

Colocacion de Accesorios Sanitarios

SISTEMA DE AGUA FRIA

SALIDAS DE AGUA FRIA

Salida de Agua Fria 1 172"

Salida de Agua Fria 1/2"

RED DE DISTRIBUCION - RAMALES Y MONTANTES

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, & 2" CIR. PIAGUA -NTPN®
399.166

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 1 162" CIR PIAGUA -NTPN®
399,166

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, & 1" CIR PIAGUA -NTPN®
399.166

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, & 112" CIR. PIAGUA -NTPN®
399.166

Inicio

1210412025
14§04/2025
1410472025
150412025
150412025
16/04/2025
1710412025
1710412025
12/04/2025
1210472025
1210412025
1210412025
1410472025
12/04/2025
1210412025
12/04/2025
1210472025
19/03/2025
01/04/2025
0110412025
05042025
24/03/2025
2410312025
25032025
29032025

3110372025

Fin

12/04/2025
1410472025
1410412025
16/04/2025
15/04/2025
16/04/2025
1710412025
1710472025
15/04/2025
1210412025
12/04/2025
12/04/2025
15/04/2025
17/04/2025
1710472025
17/04/2025
1710412025
12/04/2025
12/04/2025
0810472025
12/04/2025
01/04/2025
2410312025
26/03/2025
2910372025

01/04/2025

Duracion  Holgura | Suceso = Suceso
Final

]

22

1

(H)

159
158
158
187
157
156
155

155

159
159
159

157

155

155

163

159

176

174

17

169

131

132

133

134

135

136

137

138

138

140

1L

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
12/04/2025 1210472025
14/04/2025 1410472025
1410412025 14/04/2025
15/04/2025 1500472025
15/04/2025 1510472025
16/04/2025  16/04/2025
1710412025 1710472025
1710412025 1710472025
120412025 12/04/2025
12/04/2025 1210472025
12/04/2025 1210472025
1410412025 15/04/2025
12/04/2025 1710472025
120412025 1710442025
01/04/12025  (8/04/2025
05/04/2025 1210472025
2410312025 24/03/2025
2510312025 260312025
29/03/2025 290312025
3110312025 01/04/2025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
151072025 151072025
151052025 15102025
16M10i2026 151072025
151052025 151072025
151052025 15102025
16M10i2026 151072025
151052025 151072025
151072025 151072025
16M10i2026 151072025
151052025 151072025
151072025 151072025
1410i2026 151072025
1001072025 151072025
101020256 151072025
0810/2025  15M0/2025
08/10/2025 151072025
16M10i2026 151072025
1411052025 151072025
151052025 151072025
141052025 15102025
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Item

OE 423

DE.42.31

OE 4232

QE4233

OE£234

OE424

OE4241

OE 4242

OE 4243

QE4244

OE£245

DOE42446

OE 4247

OE 4248

OE 4249

QOE.42410

DE424M

OE42412

QE42413

OE 42414

QE424.15

OE.£2418

OE 42417

OE42418

QE424.19

OE.£2420

Descripcion

RED DE ALIMENTACION

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C - 10, @ 47 5P PIAGUA - NTPN®

399.002

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C - 10, @ 3" SP PIAGUA - NTPN*®

399.002

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, @ 2" C/R PIAGLA -NTPN®

398.166

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC C-10, & 1 172" C/R PIAGUA -NTPN?®

399.166
ACCESORIOS DE REDES

Suministro e insercion de TEE @ 4°

Suministro e insercidn ds TEE @ 3°

Suministro e insercion de TEE @ 2

Suministro e insercién de TEE @ 1 1/2"

Suministro e insercion de TEE @ 17

Suministro e insercidn ds TEE @ 172"

Suministro e instalacion de codo 4" x 807

Suministro e instalacidn de codo 2" x 907

Suministro e instalacion de codo 1 1/2" x 80°
Suministro e instalacidn de codo 1" x 807

Suministro e instalacidn de codo 1/2" x 20°
Suministro e instalacidn de reducciones de 4 3 3
Suministro e instalacidn de reducciones de 43 1 12"
Suministro e instalacion de reducciones de 3a 2"
Suministro e instalacidn de reducciones de 33 1 12"
Suministro e instalacion de reducciones de 3 a 172"
Suministro e instalacidn de reducciones de 2a 1 12"
Suministro e instalacion de reducciones de 2a 1"
Suministro e instalacidn de reducciones de 2 3 1/2"

Suministro e instalacion de reducciones de 1 1/2 a 1/2"

Inicio

19/03/2025
19/0372025
2010312025
2110312025
221032025
19/03/2025
19/03/2025
20/032025
211032025
2210312025
291032025
3110312025
19/03/2025
211032025
221032025
291032025
3110372025
1900312025
19/0372025
2010312025
20103/2025
2010312025
2110312025
211032025
2110312025

221032025

Fin

22/03/2025
1910312025
2010372025
210312025
2210372025
02/04/2025
1900372025
201032025
211032025
0210412025
291032025
032025
1900372025
2210372025
26/03/2025
291032025
0110412025
1910372025
1910312025
2010372025
2000312025
2010372025
2032025
211032025
210312025

2210372025

Duracion | Holgura = Suceso = Suceso
Final

(D)

(H)

180
179
178

177

180
179
178
168
17
170
180
1T
174
1
169
180
180
179
179
179
178
178
178

177

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

i

172

173

174

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
181032025 19/03/2025
2000312025 2000372025
211032025 2110312025
2210312025 2200372025
1910312025 1900372025
2000312025 2000372025
2110312025 2100372025
22032025 0200412025
2910312025 29/03/2025
3110312025 0312025
1910312025 1900372025
2110312025 2200372025
2210312025 2600372025
2910312025 2900372025
31032025 0110472025
1910312025 1900372025
181032025 19/03/2025
2000312025 2000372025
2010312025 2010312025
2000312025 2000372025
2110312025 2110312025
2110312025 2100372025
211032025 2110312025
2210312025 2200372025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
15102025 15102025
1511062025 151012025
15102025 15102025
1511062025 151012025
1510/2025 15102025
151102025 15102025
1510/2025 15102025
4062025 15102025
1511062025 151012025
15102025 15102025
1510/2025 15102025
141002025 15102025
11102025 15102025
151102025 15102025
14102025 15102025
1511062025 151012025
15102025 15102025
1511062025 151012025
15102025 15102025
1511062025 151012025
15102025 15102025
1510/2025 15102025
15102025 15102025
1511062025 151012025
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DE4£2421

QE£2422

OE425

OE.425.1

OE4252

OE4£253

QOE£254

OE.4255

OE426

OE.428.1

OE 427

QE4271

OE.4.3

0E.4.341

QE.43.1.1

QE£312

QE.£313

OE4314

DE432

DE.43.21

QOE£322

OE4323

OE433

DE.433.1

OE 4332

QE.43321

Descripcion

Suministro e instalacién de reducciones de 1 1/2a 1
Suministro e instalacion de reducciones de 1.a 172"
VALVULAS

SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 27
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 17
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 1 1/27
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA ESFERICA @ 1/2°
SUMINISTRO E INST. DE LLAVE ANGULAR & 1/2"
VARIOS

Caja de proteccion para valvula de @ 3" X 47

PRUEBAS HIDRAULICAS

Prugba hidraulica

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

REDES DE ALIMENTACION

RED DE ALIMENTACION - HDPE DE &"

RED DE ALIMENTACION - SCH 40 DE 17

RED DE ALIMENTACION - SCH 40 DE 2 142"

RED DE ALIMENTACION - SCH 40 DE 47
ACCESORIOS

CODO HDPE DE 6" X 90°

Suministro e insercidn de TEE & 67

Suministro e instalacion de reducciones de 6"
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO
Gabinete para Sistema Contra Incendio

ACCESORIOS DE GABINETE CONTRAINCENDIOS

Suministro e insercidn de TEE @ 47

Inicio

220372025
290372025
240372025
2410372025
2910312025
290372025
01/04/2025
0170472025
240372025
2410372025
01/04/2025
01/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
1710412025
161042025
150472025
11/04/2025
11/04/2025
121042025
140472025
16/04/2025
18/04/2025
16/04/2025

161042025

Fin

2210372025
29/03/2025
10/04/2025
250032025
032025
0410472025
10/04/2025
10/04/2025
24/03/2025
2410312025
04/04/2025
04/04/2025
19/04/2025
19/04/2025
19/04/2025
1710472025
16/04/2025
15/04/2025
14/04/2025
1110472025
1210472025
1410472025
18/04/2025
18/04/2025
18/04/2025

16/04/2025

Duracion  Holgura | Suceso = Suceso
Final

(D)

(H)

1T

17

175
170
166
161

161

176

166

153

155

156

157

160

159

158

156

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Programacién mas pronto

posible
Inicio Fin
2210312025 2210312025
28/03/2025 2910312025
2410312025 250372025
29/03/2025  31/03/2025
2810312025 0410472025
01/04/2025 1010472025
01/04/2025 1010472025
24/03)2025 241032025
01/04/2025 0410412025
1110412025 1910472025
17/04/2025 1710472025
16/04/2025 1610472025
15/04/2025 1510472025
1110412025 1110472025
12/04/2025 1210472025
14/04/2025 1410472025
18/04/2025 1810472025

16/04/2025

1610472025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
14/10/2025 151072025
14102025 151072025
09r10/2025 151072025
06/10/2025 151072025
06/10/2025 151072025
15102025 151072025
1110:2025 151072025
0702025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025
15/10/2025 151072025

420



Item

OE43322

OE43323

OE434

OE.4341

OE4342

OE4.343

OE.4.35

OE.4.3.5.1

OE4352

OE.4.3.53

OE4.354

OE.45

OE.4.51

OE.451.1

OE.452

OE45.21

OE4522

OE4523

OE.4.6

OE.4.6.1

OE.46.1.1

OE46.12

OE.46.2

OE.4.6.21

OE4.6.2.1.1

OE.46212

Descripcion

REDUCCIONDESH40DE4" A 2"

REDUCCION BUSHING DE SCH40DEZ"A 1"
VALVULAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
VALVULA COMPUERTA DE &", INC CAJA
VALVULA ANGULAR @ 2 1i2°

VALVULA DE AIRE DE 1"

OTROS

Dados de apoyo para accesorios y valvula Fc=175 kglem2

Prueka hidraulica

Servicio de termofusion

SOPORTES Y COLGADORES

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

RED DE RECOLECCION

Tuberia de Desagle PVC 3"

ACCESORIOS

Suministro e instalacidn de codo 3" x 80°
Suministro e instalacidn de codo 3" x 45°
Suministro e instalacion de reducciones de 4"
DESAGUE Y VENTILACION

SALIDAS DE DESAGUE

Salida de Desague PVC de 2"

Salida de Desague PVC de 4"

REDES DE DERIVACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Tuberia de Desagle PVC 2"

Salida de Desague PVC de 3"

Inicio

1710412025
180472025
11/04/2025
1110472025
16042025
1710472025
17/04/2025
1810472025
1710412025
18/04/2025
1810472025
19/04/2025
19/04/2025
191042025
19/04/2025
1970412025
2110472025
2210412026
07/04/2025
15/04/2025
151042025
28104712025
07/04/2025
07/04/2025
0710412025

151042025

Fin

1710472025
18/04/2025
17/04/2025
11/04/2025
1710472025
1710412025
18/04/2025
18/04/2025
170412025
18/04/2025
18/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
26/04/2025
22/04/2025
19/04/2025
21/0472025
220412025
29/04/2025
20/04/2025
18/04/2025
2901042025
280472025
28/04/2025
15/04/2025

19/04/2025

Duracién | Holgura = Suceso = Suceso
Final

D)

20

13

19

19

(H)

155

154

160
155

155

148

153

152

151

145

157

153

193

184

185
196

197

198
199
200

20

202

203

204

205

206

207

208

209

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
17/04/2025 1710472025
1810412025 1810472025
11/04/2025 1170472025
16/04/2025 1710472025
17104/2025 1710472025
18/04/2025 1810472025
1710412025 17104/2025
18/04/2025 1810472025
18/04/2025 1810472025
18/04/2025 250412025
1810472025 19/04/2025
21/04/2025 2110412025
2210412025 22/04/2025
15/04/2025 1810472025
281042025 29/04/2025
0710412025 15/04/2025
15/04/2025 19/04/2025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
16102025 151072025
151062025 15102025
15102025 15102025
141002025 151072025
15102025 15102025
15102025 15102025
15102025 15H0/2025
161072025 151072025
15102025 15102025
09102025 151072025
15102025 15H0/2025
16102025 151072025
151062025 15M0/2025
11102025 151072025
141062025 15M0/2025
0THO2025 15M0/2025
10102025 151072025

421



Item

OE46213

DE 4622

DE46221

OE46222

OE46223

OE46224

OE46225

OE4622%8

OE46227

QE46228

OE46229

OE.4622.10

DE4622N1

OE462212

OE462213

OE462214

OE.4622.15

OE4622.18

OE.462217

OE4622.18

DE462219

OE.462220

DE.4.5.3

DE.4.6.31

OE4.6.31.1

OE.46312

Descripcion

Salida de Desague PVC de 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Suministro e instalacion de codo 2" x 80°
Suministro e instalacion de codo 3" x 90°
Suministro & instalacion de codo 4" x 80°
Suministro e instalacion de codo 4" x 45°
Suministro & instalacion de codo 2" x 45°
Suministro e instalacion de codo 3" x 45°
SUMINISTRO E INST. DE YEE PWC SAL 4"X4"
SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAL 4"X2"
SUMINISTRO E INST. DE YEE PWC SAL 4"X3"

SUMINISTRO E INST. DE YEE PVC SAL 2"X2"

SUMINISTRO E INST. DE YEE DOBLE CON REDUCCION PVC SAL

ey
SUMINISTRO E INST. DE YEE DOBLE PVIC SAL 2"%2"

Suministro e insercion de TEE @ 2°

Suministro e insercion de TEE @ 4"
SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC SAL 4"X3"
Suministro e instalacion de reducciones de 4" A 2
Suministro e instalacion de reducciones de 4" A 3"
Registro de Bronce 47

Registro de Bronce 2°

SUMIDERO COM TRAMPA 27

REDES COLECTORAS

SUMINISTRO DE TUBERIAS

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 47 - NTP N 389.003

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 67 - NTP N® 399.003

Inicio

2110472025
07042025
0710412025
15/04/2025
2110412025
2110472025
070472025
15/04/2025
2110412025
2110412025
070412025
07042025
0710452025
070472025
2110412025
2110472025
2110412025
2110412025
2110472025
2110412025
0710452025
070472025
2410412025
24/04/2025
2410412025

260472025

Fin

28/04/2025
26/04/2025
1110412025
16/04/2025
2600412025
21/04/2025
09/04/2025
15/04/2025
22104/2025
20412025
08/04/2025
11/04/2025
07472025
0710472025
2110412025
21/04/2025
21/04/2025
20412025
2210472025
2210472025
07472025
09/04/2025
29/04/2025
29/04/2025
2510472025

20/04/2025

Duracion  Holgura = Suceso

]

18

(H)

146

160
157
147
152
162
157
151
151
163
160
164
164
152
152
152
151
151
151
164

162

148

145

Suceso
Final

210

n

212

VAK]

214

215

216

217

218

219

220

2

222

223

224

225

226

227

228

229

230

3

232

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
2110472025 2B/04/2025
0710412025 1110412025
1510412025 1510472025
2110412025 261042025
2110472025 2110412025
0710412025 080412025
1510412025 15/04/2025
2110412025 2210412025
2110412025 2210472025
0710412025 08/04/2025
0710412025 1110472025
0710412025 071042025
0710412025 0710412025
2110412025 2100472025
2110472025 2110412025
2110412025 2110412025
2110412025 2210472025
2110412025 2210412025
211042025 2210412025
0710412025 071042025
0710412025 080412025
2410412025 2500472025
2610412025 29/04/2025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
081072025 151002025
101062025 15102025
161072025 151072025
091062025 1510/2025
15611012025 151002025
1311062025 151072025
151062025 15102025
14/10/2025 151002025
141062025 15102025
14/10/2025 151002025
101072025 151002025
15102025 15102025
161072025 151072025
151062025 15102025
15611012025 151002025
156110/2025 151072025
141062025 15102025
141072025 151072025
141002025 151002025
15102025 15102025
1311062025 151072025
141062025 15102025
131012025 151002025

422



Item

OE.4.6.5

OE.4.6.5.1

OE48.5.11

OE465.12

OE.4.6.5.2

OE485.21

OE.5

OE.51

QE.5.11

OE.5.1.2

OE.5.13

OE.5.14

OE.5.1.5

OE.5.1.6

OE.5AT

OE.5.18

OE5.19

OE.5.1.10

OE.5.1.11

OE.5.1.12

OE.5.1.13

OE.5.1.14

OE.5.1.15

OE.5.1.16

OE.5.1.17

OE.5.1.18

Descripcion

CAMARAS DE INSPECCION

CAJAS DE REGISTRO

CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 25X50CM CON REGISTRO
ROSCADO DE 4"

CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 25X50CM
VARIOS

Prugba hidraulica red desague

INSTALACIONES ELECTRICAS ¥ MECANICAS.

TABLEROS

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TG-FIC) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-1) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-1) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-3) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-4) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-5) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD1-6) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD1-6) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-2) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-1) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-2) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-3) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-4) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-5) TIPO
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD2-6) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD-3) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-1) TIPO
EMPOTRADO

Inicio

26/04/2025
26/04/2025
2610412025
2610412025
28104/2025
281042025
20/06/2025
30/06/2025
300062025
3010672025
3010672025
3010672025
010772025
010772025
010772025
010772025
030772025
030772025
030772025
030772025
030772025
0410772025
0410772025
0410772025
0410772025

0410772025

Fin

280412025
280412025
2600472025
2810472025
280412025
2810472025
02/10/2025
1110712025
IN0E2025
30/06/2025
30/06/2025
30/06/2025
0110772025
0110772025
0110772025
0110772025
030772025
030772025
030772025
030772025
030772025
0440772025
0440772025
0440772025
0410772025

0410772025

Duracion  Holgura | Suceso

D)

90

1

(H)

147
146

146

92
92
92
92
91
91
91
91
89
89
89
89
89
88
88
88
88

88

Suceso
Final

233

234

235

236

237

238

239

240

4

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
26i0412025 26042025
26i04/2025  28/04/2025
280412025  28/04/2025
30/06/2025  30M06/2025
30/06/2025 30f0672025
30/06/2025 30f0672025
30/06/2025 30f0672025
0110712025 01/0772025
0110712025 01/0772025
0110712025 01/0772025
0110712025 01/0772025
0310712025 03/07r2025
0310712025 03/07r2025
0310712025 03/07r2025
0310712025 03/07r2025
0310712025 03/07r2025
04/07/2025 0410712025
04/07/2025 0410712025
04/07/2025 0410712025
040712025 0410712025
040712025 0410712025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
16M0i2025  15M0/2025
14M0i2025  15M0/2025
16M0i2025  15M0/2025
16M0i2025  15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
15102025 15M0/2025
16102025 151072025
16102025 151072025
16102025 151072025
16M0:2025 151072025
16M0:2025 151072025

423



Item

QE.5.1.19

OE.5.1.20

OE.5.1.21

OE.5.1.22

OE.5.1.23

OE.5.1.24

OE.5.1.25

OE.5.1.26

OE.5.1.2T

OE.5.1.28

OE.5.1.29

QE.5.1.30

OE.5.1.31

OE.5.1.32

QE.5.1.33

OE.5.1.34

OE.5.1.35

OE.5.2

OE.&.2.1

OE.5.3

OE.5.3.1

OE.5.3.2

OE.5.3.3

OE.5.4

OE.5.41

DE.54.141

Descripcion

TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD3-1) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICAS (TD3-3) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-4) TIPO EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-5) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD3-6) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD3-6) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-4) TIPO EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-1) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-2) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO (TD4-2) TIPO
EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-3) TIPO EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-4) TIPO EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-5) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD4-6) TIPO EMPOTRADO

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-CM1) TIPQ
EMPOTRADO
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (TD-CM2) TIPO
EMPOTRADO

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
Pozo de Puesta a Tiera

CAJAS DE PASE

CAJA CUADRADA DE 200 X 150 X 100 mm
CAJA CUADRADA DE 300 X 250 X 100 mm
CAJA CUADRADA DE 400 X 400X 100 mm
INSTALACION DE ALUMBRADO INTERIOR
SALIDAS

SALIDA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES RECTA ZX28W

Inicio

O7I07r2025
0710772025
0710772025
0710772025
0710772025
0810772025
080772025
OBIOT2025
0910772025
0910772025
0910772025
09/072025
111072025
1110772025
1110712025
1110772025
1110772025
04/07/2025
0410772025
30/06/2025
3010672025
0200772025
0410772025
20/06/2025
0210772025

0210772025

Fin

OTRTI2025
07/07r2025
07/07r2025
071072025
07/07r2025
08/07r2025
08/072025
0BA0TI2025
09/07r2025
09/07r2025
09/072025
0810712025
111072025
110072025
110712025
1110712025
110072025
05/07/2025
05/07r2025
04/07/2025
01/072025
03/07r2025
04/07r2025
02/10/2025
24/07/2025

16/07/2025

Duracion  Holgura | Suceso = Suceso

90

20

13

D)

(H)

86
86
86
86
86
85
85
85
84
84
84
84
82
82
82
)

82

87

91

89

88

I

Inicial

Final

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

270

27

272

273

274

75

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
0710712025 07I07I2025
OFI07r2025 QFIOTr2025
07I07r2025 Q7I0T7r2025
0710712025 OFI0TI2025
OFI07r2025 QFIOTr2025
08/07r2025 0810712025
08/0712025 080712025
DBI0TI2025 080772025
090712025 090712025
090712025 090712025
090712025 09/07r2025
081072025 080772025
110712025 1110772025
1110712025 1110772025
1110712025 1110772025
110712025 1110772025
1110712025 110772025
040712025 050712025
3010612025 0110772025
0210712025 0310712025
040712025 0410712025
0210712025 1610772025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
15M0/2025 151002025
1511002025 15102025
1511042025 15102025
151002025 15102025
1511002025 15102025
1511042025 15102025
151002025 15102025
15M0/2025 151002025
1511042025 15102025
1511042025 15102025
151002025 15102025
15M0/2025 151002025
1511042025 15102025
151002025 15102025
15M0/2025 151002025
1511002025 15102025
1511042025 15102025
1411002025 15102025
14102025 15102025
1411002025 15102025
1511042025 15102025
0112025 151002025

424



OE.5.412

QE.54.13

OE5414

QE.5.4156

QE.5.416

QE.5.417

QE.54.18

QOE.5.419

QE.5.4.1.10

DE542

OE.5.4.21

OE543

DE.5.4.3.1

DE544

OE.5.441

QE5442

OE5443

OEG444

QE.5.445

OE.5.446

QE.5447

OE5.45

DE.5.4.51

OE.5.45.1.1

OE.5.45.1.2

OE.5.451.3

Descripcion

SALIDA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES RECTA 3X28W
SALIDA PARA LAMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES 32 W

SALIDAS PARA LUMINARIA SPOTLIGTH CON FLUORESCENTE

SALIDA PARA LAMPARAS AHORRADORAS 18W
SALIDA PARA BRAQUETES DE 26W

SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIAS
Interruptor Simple

Interruptor Doble

Interruptor de conmutacion simple

CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS

Tuberia PVC SAP 20 mm 3/4"

CONDUCTORES Y/O CABLES

CABLE NH30 DE 4MM2

ARTEFACTOS ¥ EQUIPOS DE ILUMINACION EXTERIOR
LUMINARIA FLUORESCENTE RECTA 2x28W
LUMINARIA FLUORESCENTE RECTA 3x28W
LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W
LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 2X26W
LUMINARIA AHORRADORAS DE 18W

LUMINARIA TIPO BRAQUETE DE 26W

Artefacto de Luces de Emergencia

SISTEMA DE TOMACORRIENTE ¥ FUERZA
SALIDAS

Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLES CON LINEA A TIERRA

Salida para Central de Alarma Conitra Incendio

Inicio

020772025
021072025
020772025
0410772025
0410772025
0470772025
05/072025
050772025
050772025
20/06/2025
200672025
20/06/2025
200672025
0710772025
1710772025
2210712025
07072025
0710772025
0710772025
0970772025
1170712025
07062025
18/08/2025
2170872025
1610972025

1810872025

Fin

241072025
OTRTI2025
07/07r2025
07/07r2025
110072025
09/072025
10/0712025
10/07/2025
10/07r2025
01/07/2025
01/072025
/072025
01/07r2025
13/08/2025
281072025
1310812025
10/0712025
171072025
07/07r2025
120072025
2210712025
0210/2025
02/10/2025
26/08/2025
021072025

18/08i2025

Duracion Heolgura = Suceso  Suceso

o)

20

10
10
10
10
KX]
10

20

10

10

8z

40

15

(H)

[al
86
86
86
82
84
83
83

83

91

91

68

83

ir

86

81

73

43

50

Inicial

Final

276
T
278
279
280
281
282
283

284

285

286

287
288
289
290
291
202

283

204
205

296

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
0210712025 24§0712025
0210712025 07I07I2025
020772025 QFIOTr2025
04/07/2025 QFITI2025
04/07/2025 110772025
0410712025 09/07r2025
0510712025 10/0772025
050712025 1000772025
050712025 100772025
20/06/2025 0110772025
20/06/2025 0110712025
1710712025 280712025
2210712025 131082025
0710712025 10/0772025
0710712025 1710772025
0710712025 Q7I0T7r2025
08/07/2025 1210772025
1110712025 2210772025
21/08/2025 260872025
16/08/2025 0211072025
18/08/2025 18082025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
23/08/2025 15M0/2025
10/10/2025 151002025
101062025 15M0/2025
131002025 15M0/2025
08/10/2025 15M0/2025
10/10/2025 15M0/2025
10/10/2025 151002025
101062025 15M0/2025
1011072025 15M0/2025
04/10/2025 15M0/2025
0411062025 15M0/2025
04/10/2025 15M0/2025
2310912025 151002025
1111062025 151002025
0411062025 15M0/2025
15/10/2025 15M0/2025
11102025 15M0/2025
0471062025 151002025
10/10/2025 15M0/2025
28/08/2025 15M0/2025
15/10/2025 151002025
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Item

OE.54.5.14

OE.5.4.52

OE.5.4.521

OE.54522

OE.54.523

OE54524

OE.545256

OE.545.26

OE.5.4.53

OE.5.4.531

OE.54532

OE.5.45.33

OE54534

OE.5.45.3.56

OE.5.4.5.36

OE.54.53.7

OE5454

OE.5.4.54.1

OE.5.4.542

OE54543

OE54544

OE.5.4.6

OE.5.4.6.1

OE.5.4.6.1.1

OE.5.4.6.2

OE.5.4.6.2.1

Descripcion

Salida para Aire Acondicionado 35 mm {Solo Tubo)
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS

Suministro e instalacidn de tuberia PVC clase 10, @ 314"
Suministro & instalacion de tuberia PVC clase 10, @ 1"
Suministro e instalacion de tuberia PVC clase 10, @ 1 174"
Suministro e instalacidn de tuberia PVC clase 10, @ 1 172"
Suministro & instalacion de tuberia PVC clase 10, @ 2"
Suministro e instalacion de tuberia PVC clase 10, @ 2 172"
CONDUCTORES Y/O CABLES

CABLE NH80 DE 4MM2

CABLE NH80 DE 6MM2

CABLE N2ZXOH DE 10 MM2

CABLE N2XOH DE 16 MM2

CABLE N2XOH DE 25 MM2

CABLE N2ZXOH DE 35 MM2

CABLE N2XOH DE 50 MM2

SISTEMA DE CORRIENTES ESTABILIZADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 3 KVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE

AISLAMIENTO 3 kWA
Instalacion de transformader 15 KVA 3 @

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE

AISLAMIENTO 4 kWA
SISTEMA DE PROTECCION DE INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
Salida para Central de Alarma Conftra Incendio
SALIDAS

Salida para Pulsador de Alarma Contra Incendio

Inicio

191082025
30/06/2025
28510712025
1810712025
141072025
0810712025
0310712025
30/062025
030712025
14/08/2025
09/08/2025
021082025
1810712025
1410712025
081072025
031072025
1710912025
1710972025
181092025
1910912025
19/09r2025
30/06/2025
08/07/2025
080712025
0710712025

Q7i07i2025

Fin

2910872025
04/08/2025
0410872025
2210772025
1410712025
0910772025
0310772025
30/06/2025
25/08/2025
2610872025
14i08/2025
1910812025
2910712025
2610772025
18i0712025
120712025
19/09/2025
1710972025
18/09/2025
1910972025
19i0972025
1710772025
08/07/2025
0810772025
1710772025

08/07/2025

Duracion  Holgura = Suceso

(H)

]

10

H

46

10

15
10
12

10

10

40

62

73

&0

84

89

92

53

49

67

69

T8

81

24

23

22

22

85

85

Suceso
Final

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

n

32

313

314

315

316

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
19/08/2025 29108/2025
2510712025 04/08/2025
1810712025 2210712025
1410712025 140712025
0810712025 0910712025
0310712025 0310712025
30/06/2025 30/06/2025
14/08/2025 25082025
09/08/2025 14/08/2025
02/08/2025 1970872025
1810712025 2910712025
1410712025 260712025
0810712025 1810772025
0310712025 1210712025
17109/2025 1710972025
18/09/2025 18/09/2025
19/09/2025 1970972025
19/09/2025 19/09/2025
0810712025 080712025
OTIOTI2025 OBIOTI2025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
04/10/2025 15M10/2025
06/10/2025 1510/2025
111072025 1510f2025
151062025 15102025
14110/2025 1510/2025
151072025 1510f2025
15102025 15M10/2025
04/10,2025 1510/2025
10/10/2025 1510f2025
29/09r2025 15M10/2025
041062025 15102025
02/10/2025 1510f2025
04/10/2025 15M10/2025
06/10/2025 15102025
15102025 15M10/2025
151062025 15102025
15M10/2025 1510/2025
151072025 1510f2025
151072025 1510f2025
1411062025 15102025
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CE54822

CE54823

OE54824

OE5486.3

CE5486.3.1

OE54.7

CE.5471

OE.5.48

CE.5.481

Descripcion

Salida para Detectores de Humo

Salida para Detectores de Temperatura
Salida para SIRENA ESTROBOSCOPICA
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
Tuberia PVC SAP 2 mm

PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS
PROTOCOLOS PRUEBAS ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADD DE
18000 BTU (1.8 KW)

Inicio

0810772025
1410772025
160772025
30/06/2025
30/06/2025
05/07/2025
0810772025
15/07/2025

1510772025

Fin

1210712025
15/07/2025
17107I2025
04/07/2025
041072025
05/07/2025
050712025
19/07/2025

1910712025

Duracion| Holgura = Suceso = Suceso

(D)

(H)

81

79

77

88

87

75

Inicial

Final

7

318

319

320

N

322

Programacion mas pronto

posible
Inicio Fin
0910712025 1210712025
1410712025 150712025
1610712025 171072025
30/06/2025 041072025
050712025 050712025
1510712025 1910712025

Programacion mas tarde

permisible
Inicio Fin
111062025 151012025
1411062025 151012025
1411062025 151012025
1011062025 151012025
18/10i2025  1510/2025
1010/2025 151012025

427



428



429



430



431



432



433

ANEXO 14. Certificacion BIM
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ANEXO 15. Validacion del modelado
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ANEXO 16. Validacion del modelado por un desarrollador
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Modeladores:
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Actuividades:
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e Arquitectura

e Estructura

e Instalaciones sanitarias
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Verificacion de modelo REVIT
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